CODIGO BIP : 20136387-0
NUMERO SAFI : 148196
MERCADO PUBLICO 1 1273-23-LP0O9S

REF.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO N°2 DE LA
OBRA “TERMINACION CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN".

PUNTA ARENAS, 7 { MAY 2011

VISTOS : - Lo establecido en el DFL. N°850/1997, publicado en el D.
Oficial del 25.02.98., que fija el texto refundido, coeordinado y
sistematizado de la Ley N©15.840 del 9.11.64., organica del
Ministerio de Obras Pablicas y el DFL. N°206/1960.

- El Decreto MOP. NO 75/2004, Reglamento para Contratos de
Obras Publicas (R.C.0.P.).
- El Decreto MOP N°1093 del 30.09.2003 vy sus modificaciones.
.1 - La Resolucion N° 1600/2008 de la Contraloria General de la

R Republica.

i - La Resolucidén DGOP N°048 de fecha 13.03.2009 que Aprueba
formato tipo de Bases Administrativas para Contratos de Obras
Pablicas y la Resolucion DGOP N°258 de fecha 09.10.2009, que
las modifica.

- La Resolucién DROP XII (TR} N°01 de fecha 19.03.2010 que
Adjudica la Obra.

- El Decreto del Ministerio de Hacienda N°112/2010 y N°
146/2011.

- La Resolucion DROP XII (Ex) N°140 de fecha 04.04.2011 que
Aprueba Modificacién de Contrato N°1,

- El Convenio Ad Referéndum de Modificacidén de Contrato N° 02
de fecha 12.05.2011 y sus anexos.

- Las atribuciones que me confieren las Resoluciones DOP. (EX)
N0336/ 2009 y (TR) N°56/2008.

CONSIDERANDO : Lo establecido en el Art. 102° y 105° del Reglamento para
Contratos de Obras Pablicas.

RESUELVO DROP XII {EX) N° _-A%_}/

1.- APRUEBESE: El Convenio Ad Referéndum de Modificacién de Contrato N° 02 de fecha 12
de mayo de 2011, celebrado entre la Direccién Regional de Obras Portuarias de la Region de
Magallanes y Antartica Chilena y la Empresa Constructora Desco S.A. RUT N° 88.213.400-8,
que modifica el Contrato “TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA EN PUERTO EDEN”, adjudicade por Resolucion DROP XII (TR) N° 01 de
19.03.2011.

2.- ESTABLECESE: Que la presente modificacién involucra un aumento efectivo del monto
vigente del Contrato de Obra en $ 20.430.162.- (veinte millones cuatrocientos treinta mil
ciento sesenta y dos pesos) impuestos incluidos, que representa un 0,42% por sobre el valor
del contrato original. Con la presente modificacion el monto total asciende a la suma de
$2.419.760.093.- {dos mil cuatrocientos diecinueve miliones setecientos sesenta mil noventa
y tres pesos), impuestos incluidos.




3.- ESTABLECESE: Que la presente modificacién involucra aumento en el plazo de ejecucién
de 30 dias, por lo que el nuevo plazo total para la ejecucidon de las obras corresponde a 408
dias corridos.

4.- ESTABLECESE: Que el contratista deberd actualizar las garantias vigentes del contrato
en lo que compete a su fecha de vencimiento y monto, de acuerdo a lo sefialado en los
articulos 96 y 134 del R.C.0.P.

4,- IMPUTESE: A la Ley de Presupuestos 2011 la suma de $ 20.430.162.- (veinte millones e
cuatrocientos treinta mil ciento sesenta y dos pesos), de acuerdo al Compromisc de Fondos N°
11829 de fecha 16.03.2011, Asignacién Presupuestaria 31.02.004.20136387-0.

5.- PROTOCOLIZACION: Una vez tramitada, tres transcripciones de la presente Resolucién
deberdn ser suscritas por el Contratista ante Notario Plblico, en sefial de aceptacion de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de los ejemplares, en
conformidad a lo dispuesto en el Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Plblicas.

6.- ESTABLECESE: Que la modificacién de contrato que se aprueba, corresponde a la del
Convenio gue a continuacién se transcribe, en conformidad a lo indicado en el Art. 6° de la
Resolucién N°1600/2008 de la Contraloria General de la Republica:

CONVENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 02

En Punta Arenas, a 12 de Mayo de 2011, entre la Direccién de Obras Portuarias, representada por el Sr.
Jaime Correa Fuantealba, RUT N° 9.421.807-1 y la Empresa Constructora DESCO 5.A., RUT. N°
88.213.400-8, representada por el Sr. Félix Joaquin Diaz Grohnert, RUT N® 6.372.326-6 y el Sr. Juan
Ignacio Silva Alcalde, RUT N° 6.016.782.6, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum,
correspondiente al contrato “Terminacién Construccion Infraestructura Portuaria en Puerto Edén”
aprobado por Resolucién DROP (TR} N° 01 de fecha 19 de Marzo de 2010, donde convienen fo siguiente:

1 MODIFICACIONES Al CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1, que forma parte integrante del presente Convenio, y que
explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar Aumentos de Obras,
Disminuciones de Obras, contratar la ejecucién de Obras Extraordinarias, aumentar valores pro forma,
para un correcto desarrolio y término del contrato.

El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2,

1.1  AUMENTOS DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Aumento de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segin lo sefialado en ef art, 102 def RCOP y cuyo monto
total asciende a la suma de $ 6.646.062 (Seis millones seiscientos cuarenta y seis mil sesenta y dos
pesos).

1.2 DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 4 Disminuciones de Obras, a los
mismos precios unitarios convenidos en el contrato, segun lo sefialado en el art. 102 del RCOFP y cuyo
monto total asciende a la suma de $ 64.290.713 (Sesenta y cuatro millones doscientos noventa mil
setecientos trece pesos).

1.3 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacion de las obras indicadas en el Anexo N° 5 Obras Extraordinarias, las que se
contratan bajo la modalidad de serie de precios unitarios a precios convenidos, segin lo sefialado en ef
art. 105 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 55.677.500 ( Cincuenta y cinco millones
sefscientos setenta y siete mil quinientos pesos). Para la contratacion de estas obras extraordinarias se
considerard el mismo indice base def contrato vigente.

En Anexos, se incluyen las ETE, Andlisis de Precios Unitarios.




1.4 AUMENTO DE LOS VALORES PRO FORMA

De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas, en conjuntc con el art. 102, 104 y el numeral
40 del Art. 4° del RCOP, se requiere aumentar los Valores Pro forma indicadas en el Anexo NC 6
Aumento de los Valores Pro forma y cuyo monto total asciende a la suma de $ 22.397.313 (Veintidés
millones trescientos noventa y siete mil trescientos trece pesos), incluido el porcentaje de recargo para
la empresa contratista.

1.5 PLAZOS

Se conviene para la ejecucién de las obras consideradas en la presente modificacion un aumento de
plazo de 30 dias, con lo que el nuevo plazo para la ejecucién del contrato es de 408 dias.

En Anexo N°7 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante carfa N° 115-
170075/2011 de fecha 11 de mayo de 2011.

1.6 PROGRAMA DE TRABAJIO
Se conviene modificar el Programa de Trabajo segtin Anexo N° 8

1.7 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES
Se conviene modificar Programa el Programa Mensual de Inversiones segtin Anexo N° 9

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del
contrato vigente, experimenta un aumento efectivo de $ 20.430.162 (veinte mijlones cuatrocientos
treinta mil ciento sesenta y dos pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

Variacion: presente Convenio =i oo Monto (8) i
1.1 Aumento de cbras 6.646.062.-
1.2 Disminucion de Obras -64.290.713.-
1.3 Obras Extraordinarias 55.677.500.~
1.4 Aumento de Valores Proforma 22.397,313.-
Variacidon efectiva 20.430.162.-

3 NUEVQ PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con las modificaciones realizadas al contrato, el Nuevo Presupuesto, que se presenta en Anexo N°10,
asciende a la suma de $ 2.419.760.093 (dos mil cuatrocientos diecinueve millones setecientos sesenta
mil noventa y tres pesos), lo que implica una variacion efectiva del 0,42 % respecto al monto del
contrato adjudicado.

i - Resumen Modificiéiones de:contrato: i dpiioMento($)iE
Monto de Contrato Ad]udrcado (Res DROP (TR} N°01 de fecha 19 03 201 O 2.409,519.795,
Monto Modificacion N° 1 (Res. DROP (Ex) N° 140 de fecha 04-04-2011 -10.189.865.-
Monto Modificacién N° 2 20.430.162.~
Variacién efectiva _(*) 2.419.760.093.-

(*) Se considera la adicién de $ 1 por motivo de cuadre de presupuesto en modificacion N° 1.

4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente
Convenio.

5 GARANTIAS
Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras
Pubficas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO
Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacién del presente Convenio, sera resuelta por
el Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que fa ley N° 15.840,
confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Plblicas, y la Ley N© 10.336,
al Sr. Contralor General de la Republica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente.

Teléfonos (55 61) 61 2('1' N
www.dop. el




Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente,

8 FIRMA DE L OS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor y fecha, y estampan su
firma en cadz una de las hojas del mismo en sefial de aceptacion de su contenido.

JAIME CORREA FUENTEALBA
DIRECTOR REGIONAL OBRAS PORTUARIAS (S)
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

CONSTRUCTORA DESCO S A, CONSTRUCTORA DESCO S.A.
EMPRESA CONTRATISTA EMPRESA CONTRATISTA

“ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE".

OSE $UAZO g?\uro
¢nal de ras Portuarias

$ vV Antdrtica Chilena

P egeniero Ciil industria)
\Jecretario Regional Ministerial de
Obras Pablicas
Magallanes y Antértica Chilena

1SB ?fjvz.-

DISTRIBUCION:

- Sr. Secretario Reg. Minist. MOP. XII Reg.

- Sr. Fiscal Regional MOP. XII Regién

- Sr. Director Regional Planeamiento MOP. X1I Reg.
- U. Contratos DROP. XII

- Inspector Fiscal

- Of. Partes DROP. XII

[sso.we: | a7sos06 |

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS -Croacia 722 Piso 7°, Punta Ar“.f
Teléfonos (56-61) &1 2




Direccitn de
Obras
Portuarias

Gobierno de Clile

CONVENIO AD ~ REFERENDUM DE MODIFICACION DEACONTRATO Ne 02

En Punta Arenas, a 12 de Mayo de 2011, entre la Direccién de Obras Portuarias, representada
por el Sr. Jaime Correa Fuantealba, RUT N° 9.421.807-1y la Empresa Constructora DESCO S.A,, RUT. N°
88.213.400-8, representada por el Sr. Félix Joaquin Diaz Grohnert, RUT N° 6.372.326-6 y el Sr. Juan
Ignacio Silva Alcalde, RUT N° 6.016.782.6, se suscribe el presente ‘ Convenio Ad-Referéndum,
correspondiente al contrato “Terminacién Construccién . Infraestructura Portuaria en Puerto Edén”
aprobado por Resolucién DROP {TR) N° 01 de fecha 19 de Marzo de 2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATOQ

De acuerdo con'lo indicado.en el Anexo N°1, que forma parte integrante def presente Convenio, y que
explica las modificaciones consideradas imprescfndibles, se requiere realizar Aumentos de Obras,
Disminuciones de Obras, contratar la ejecucién de Obras Extraordinarias, aumentar valores pro forma,
para un correcto desarrolio y término del contrato. -

Et Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2.

1.1 AUMENTOS DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Aumento de ObraLs, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segln lo sefialado en el art. 102 de| RCOP y cuyo monto
total asciende a la suma de $ 6.646.062 (Seis miliones seiscientos cuarenta y seis mil sesenta y dos
pesos). : '

1.2 DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N2 4 Disminuciones de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segtin lo sefialado en el art. 102 del RCOP y cuyo monto total
asciende a la suma de $ 64.290.713 {Sesenta y cuatro millones doscientos noventa mil setecientos trece
pesos),

1.3 OBRAS EXT RAORDINARIAS .

Se incorporan la contratacién de las obras indicadas en el Anexo N2 5 Obras Extraordinarias, las qQue.se
contratan bajo la modalidad de serie de precios unitarios a precios convenidos, segin 1o sefialado en el
art. 105 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 55.677.500 ( Cincuenta vy cinco miliones
seiscientos setenta y siete mil quinientos pesos). Para la Contratacion de estas obras extraordinarias se
considerara el mismo Indice base del contrato vigente, :

En Anexos, se incluyen las ETE, Andlisis de Precios Unitarios.



1.4 AUMENTO DE LOS VALORES PRO FORMA

" De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas, en conjunto con el art. 102, 104 ¥ el numeral
40 del Art. 42 del RCOP, se requiere aumentar los Valores Pro forma indicadas en el Anexo N2 6 Aumento
de los Valores Pro forma y cuyo monto total asciende 2 ia suma de $ 22.397.313 (Veintidds millones
trescientos noventa y siete mil trescientos trece pesos), incluido el porcentaje de recargo para fa
empresa contratista,

1.5 PLAZOS

Se conviene para-la ejecucion de las obras consideradas en.la presente modificacion un aumento de
plazo de 30 dias, con lo que el nuevo plazo para la ejecucién del contrato es de 408 dias. _

En Anexo N°7 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante carta N° 115-
1170075/2011 de fecha 11 de mayo de 2011.

1.6 PROGRAMA DE TRABAJO

Se conviene modificar el Programa de Trabajo segtin Anexo N2 8

1.7 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES v

Se conviene modificar Programa el Programa Mensual de Inversiones segin Anexo N2 9

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO
e e VA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefaladas en los puntos precedentes; el monto total del
contrato vigente, experimenta un aumento efectivo de $ 20.430.162 {veinte millones cuatrocientos
treinta mil ciento sesenta y dos pesos), de acuerdo al siguiente detalle: '

Variacionbresant
1.1 Aumento de obras
1.2 Disminucién de Obras -64.290.713.-
1.3 Obras Extraordinarias ' - 55.677.500.-
1.4 Aumento de Valores Proforma © 22.397.313.-
Variacién efectiva 20.430.162,-

o




3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con las modificaciones realizadas al contrato, el Nuevo Presupuesto, que se presenta en Anexo N°10,
asciende a la suma de $ 2.419.760.093 (dos mil cuatrocientos diecinueve millones setecientos sesenta
mil noventa y tres pesos), lo que implica una variacidén efectiva del 0,42 % respecto al monto del
contrato adjudicado.

2. 409 519 795 -
Monto Modificacion N° 1 (Res. DROP {Ex) N° 140 de fecha 04-04-2011 ~10.189.865.-
Monto Modificacion N® 2 : 20.430.162.-
Variacién efectiva {*) 2.419.760.093.-

(*) Se considera la adicién de $ 1 por motivo de cuadre de presupuesto en modificacion N° 1.

4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente

Convenio.

5 GARANT{AS

Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Gontratos de Obras
Publicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenio, serd resuelta por
el Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N* 15.840,
confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Pdblicas, y la Ley N2 10.336,
al Sr. Contralor General de la Reptblica,

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente.

.7 PROTOCOLIZACION

La Resolucién que aprueba el presente convenio, debera ser protocolizada por la Empresa Contratista,

conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Pdblicas. DS MOP N°
75/2004,




8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

——— e e R IUNI B

Los representantes de las partes suscriben el

pPresente convenio en igual tenor y fecha, y estampan su
firma en cada una de las hojas de! mismo en sefial de aceptacion de su contenido.

£

JHAME CORREA FUENTEALBA ¥ orcma
DIRECFOR REGIONAL OBRAS PORTUARIAS (S) REGIONAL
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

(=]

\

,4)/[-

CONSTRUCYORA| DES O A CONSTRUCTORA DESCO S.A.
EMPRESA CONTRATISTA N EMPRESA CONTRATISTA




ANEXOS CONVENIO MODIFICACION N2 02

Anexo N9 1:
Anexo Ne 2:
Anexo N¢ 3:
Anexo N2 4:
Anexo N9 5:
Anexo N2 6:
Anexo N2 7:
Anexo N2 8:
Anexo N2 9:

Anexo N2 10:
Anexo N2 11:
Anexo N2 12;
Anexo N2 13:

informe Técnico de la maodificacién.
Presupuesto Vigente.

Aumentos de Obras.

Disminuciones de Obras.

Obras Extraordinarias.

Aumento de los Valores Pro forma.
Carta de la empresa contratista.
Programa de Trabajo.

Programa Mensual de Inversiones,
Nuevo Presupuesto.

Cubicaciones y planos.
Especificaciones Técnicas Especiales.

Andlisis de Precios Unitarios.



Compromiso de Fondos Original Page 1 of 1

[Tipo de Documento  [Compromiso de Fondo | Estado
Aprobado
Servicio Emisor Direccién de Qbras Portuarias
Centro de Gestién Direccién de Obras Portuarias Xt ;‘f&"&_ ]_ 1 8 29
Region
= Fecha
g::‘tlus:g;ttro Gesti6n Region Duodecima Docto. | 16/93/2011
A Favor de : EMPRESA CONSTRUCTORA DESCO S.A. 88.213.400-8
N° Contrato : 148196 .
Nombre Contrato 1 |Terminacién Construccién Infraestructura Portuarias en Puerto Edén
Detalle : contratacién construccién rampa en Puerto Edén con estructura de acero y losa de homigdn
' armado ademés de la implementacién de un refugio para pasajeros

Afio Subtitulo Item |Asignacion Asi;sl#at::ién Nombre Valor
MEJORAMIENTO

2011 31 02 004 20136387-0 { INFRAESTRUCTURA PORTUARIA $ 1.680.000.000
EN PUERTO EDEN

1854 MP!

Monto
| 2011 $ 1.$90.000.000




MODIFICACION CONTRATO DE OBRA
Gobierno {Contrato NO Estratégico) FECHA VIGENTE

. de Chile L
DE TERMINO:
MODIFICACION DE CONTRATO N2 02
“TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 26-05-2011
PUERTO EDEN”

COD. BIP: 20136387-0

Paso Fecha -Nombre y Firma Observaciones
— a e Vil N

1-Se dispone de TD5: { si/no

V°B° Inspector Fiscal 12 MAY 201 PRGEV. MERANO

Pl

- hyita do Micasiakas y Anadriicn Chflana
TAPlazo < 16%: 7Skl - no
: ¥ 1Al Monto < 9%: si/- no
: ) Indicar autoridad segin R. Montos:
VeBe Seccidn Director Regional

Regional Contratos: | 19 gAY 2011  PABMANTRUNLLOAWVAREZ o oportamas s o

Comstructor Chvil
Direccifm de Obras Portuarias
Regifn de Magaflenes y Antértica Chilensl Otros: _ 3
Yy e EL R (4 tc%(:)
Ficha IDI;

veBe Jefe/a Zl36%87 ~<

0 ituacion de fondos:

Departamenta de |1 2 HAY 211 08 e AN O e s utos Az

Planificacién Dipkecitn de Onge porsvaries | Diroe

Regidnde Magaliz yAntérticaChilenbfrg'i}G?A]o Zod] -i‘: q{ ,%?O.C@ﬂcﬁ ~

Se fundamentan los plazos extraproporcionales,
. “sicorresponde:  si -@
VeBe Secci6n - N )wa
Regional de 12 MAY 2011 ¢ thgenicro ) St es OE|, se revisG que obedece a un evento de
Construcciones Farv on de Obpds Portuarias urgencia: si - no
Egﬂ" esyAﬂtdn’mMm Otros:

Siincluye OOEE, dispone de ETE:  si - no

V2B Seccidn /\ B , Si incluye QOEE, dispone de plano: si - no
Regional de ] 1/ JAIME A.CORREA FUENTEALSA Otros:
Proyectos 12 MAY 201 Ingenfers Civii
Diteccion deObras po

V2B2 Director ]
Regional 12 MAY 2011

-Plazo original: 378 dias; Plazo con modific Apresente modificacién=30 dfas
-Monto original: $2.399.329.931;Monto con modificacion: $ 2.419.760.093; A presente modificacién=$ 20.430.162




1.-

RESUMEN

ANTECEDENTES
1. CONTRATO TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN
12, EMPRESACONTRATISTA CONSTRUCTORA DESCO S.A, .
1.3 RESOLUCION ADJUDICAGION RES, DROP XIT (TR) N° 01 da focha 19 de marzo de 2010,
14. TIPO DE FONDOS Sactoriales
1.5, MODALIDAD DE CONTRATACION Suma Alzada y Serie do Preclos Unltarles
1.6 CODIGOEIP 20136387-0
1.7 N° $AFI DE CONTRATO 148196
1.8. MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL $ 2.409.519.795
1.9, FECHA DEINICIO DEL CONTRATO 13-05-2010
MONTO Variaciin Efectiva |  Obras Extr, PLAZO INDICE
3 % % Dias Término BASE
Cantrate Original 2.408.519.795 ‘ 378 26-05-2011 ene-10
Modificationes Tramitadas N*T (Res. 140 del 04.04.41) -10.180.865 0,42% 11,93% 0 26-05-2011 ene-10
TOTAL 2309320931 042% 11,93% s 26052011
MODIFICACIONES DE OBRAS QUE SE SOLICITAN
MONTO Obras Extr, PLAZO INDICE
§ % % N* dias Vencimiento BASE
Aumentos de Obras 6.646.062 0,28% - 1 ene-10
Disminucién de Obras £4.200.713 261 | - ene-10
Obras Extraordinarias 55.677.500 2,3% 2,31% ] ene-10
Aumento Valores Proforma 22.397.313 0,93% - ene-10
VARIACION EFECTIVA DEL CONTRATO 20.430.162 0,85% 2,31% 10 14-06-2011 ene-10
Plazo Extra Proporcional 20 24-06-2011 ene-10
VALOR CONTRATO MODIFICADO 2.419.760.093 0,42% 14,24% 408 24-06-2011 ena-10




Direccidn de -
Obras
Portuarias

Minisserdo e Obras
Piblitas

Gobierna de Chile ANEXO N°1: INFORME TECNICO DE MODIFICACION N° 02

OBRA: TERMINACION CONSTRUCCION lNFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES DE LAS MODIFICACIONES.

Las presentes modificaciones corresponden a aumentos de obra producto de ajuste de cubicaciones de los
elementos metalicos que se utilizaron en la Rampa, ya que muchos de los considerados originalmente en el -
proyecto dentro del listado de suministro fiscal no se encontraban en condiciones de ser utilizados,
suministrando la empresa los faltantes; de igual manera se realizan disminuciones de elementos metalicos
ya que se disponian de mds suministro fiscal que en indicado en los listados de la propuesta y ajuste de
cubicaciones de otras partidas. Se aumenta el Item del Valor Proforma del Contrato, para poder contratara -
la empresa Fuersolar quien presenté el menor valor.

Se implementan Obras Extraordinarias necesaria para una mejor terminacién del Contrato, tal como,
considera la colocacién de cielo raso y frontones al refugio de {a ambulancia, cambio de pernos comunes de
la estructura por otros de proteccién en base a galvanizado en caliente, faenas de remocion de sedimento,
dado que la cota de la roca de fundacién se encontraba en una profundidad mucho mayor que la que se
podia interpretar de la mecdnica de suelo es necesario generar las condiciones técnicas para el correcto
anclaje de los pilotes y ademas de seguridad a los buzos para llegar a la cota de fundacién, previniendo
derrumbes y desmoronamiento de material.

2.- JUSTIFICACION DEL PLAZO QUE SE CONVIENE

Se otorga un plazo proporcional para realizar las obras requeridas de 10 dfas, adicionalmente se otorga un
plazo de 20 dias extraproporcionales considerando la partida Cambio de Pernos Galvanizados requiere de la
adquisicién de los pernos {2 dias), galvanizado de los pernos (7 dias), transporte a Puerto Edén (12 dias),
desmontaje de los pernos existente y montaje de los pernos galvanizados (24 dias), se estima que este
proceso tiene una duracién total de 45 dias desde el momento que se autoriza la implementacion de ia
partida.

3.- CONCLUSIONES

De acuerdo a o mencionado en los antecedentes de este Informe y segln el andlisis de las obras
extraordinarias y nuevos valores proforma, resulta conveniente para los intereses fiscales las modificaciones
de obra detalladas, por cuanto su implementacién ajusta las cantidades reales a ejecutar, complementa el
costo del Valor Proforma, se da solucién a los problemas de la cubierta del refugio para ambulancia, se
mejora la solucién técnica de los pernos de la estructura implementando una solucién més perdurable en el
tiempo y permite realizar los trabajos necesarios para desarrollar el anclaje de los pilotes de la rampa doble
pendiente.

Punta Arenas, 10 de Mayo de 2011

DEBENITO ZAMZRANO
Iripacter Flacal

Bireczidn éa Obras Poriuarise
Foaidn di Mugehansd y Andrics Chilsnn




ANEXO N°2 ; PRESUPUESTO VIGENTE -

TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTOQ EDEN

ITEM DESIGNACION UN CANT. S P.UNIT. SP.TOTAL
1. Rampa de Transhordadores ’
1.1 Puente Acceso de Rampa )
1.1.1 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 11.235 2011 22,593,585
1.1.2 Instalacién y Fundacién de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m ' .
11.21 Fundacidn de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m Apoyo de Hormigén Ejes 5 al 13 un 3 3.100.358 9.301.074
1.1.2.2 Suministro e nstalacién Anclajes de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m Eje 14 un 0 7.510.581 0
1.1.3 Suministro y Montaje de Vigas IE 300x200x12x8
1.1.3,1 Suministro de Vigas IE 300x200x12x8 kg - 5.003 3.767 18.846.301
1.1.3.2 Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 11.604 1.488 17.266.752
1.1.4 Suministro y Montaje de Vigas |E 400x250x16x8
1.1.41 Suministro de Vigas IE 400x250x16x8 kg 1.183 4.023 4.759.209
1.1.4.2 Montaje de Vigas IE 400x250x16x8 kg 1.183 1.488 1,760.304
115 Suministro y Montaje de Arriostramientos 4 1/2" x 18,5 Kg/m
1151 Montaje de Arriostramientos 4 1/2" x 18,5 Kg/m kg 5.951 1.488 8.855.088
1.1.6 Suministro y Montaje de Arriostramientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m
11.6.1 Suministro de Arriostramientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m kg 1.899 3.570 6.779.430
1.1.6.2 Montaje de Arriostramientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m kg 1.899 1.488 2.825.712
1.1.7 Provisidn e Instalacién de Planchas y Goussets
1.1.7.1 Provisién de Planchas y Goussets kg 2.463 3.417| 8.416.071
1.1.7.2 Instalacion de Planchas y Goussets kg 2.463 1.488 3.664.944
1.1.8 Suministro y Montaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera
1.1.8.1 Suministro Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 496 3.497 1,734,512
1.1.82 Montaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 496 1.488 738.048
119 Losa de Hormigén Armado M-30, & = 25 ¢cm m® 116 1.241.420| 144.004.720
1.1.10  |Suministro y Montaje de Barandas de Madera
1.1.10.1 Suministro de Barandas de madera mi 55 57.181 3.144.955
1.1.10.2 Montaje de Barandas de madera ml 55 38.893 2.139.115
1.1.11 Sefialética gl 1 5.307.840 5.307.840
1.2 Chaza de Puente de Acceso
1.2.1 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 2.456 2.499 6.137.544
1.2.2 Instalacion y Fundacién de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m. un 0 3.100.358 0
1.2.3 Suministro y Montaje de Vigas |E 300x200x12x8
1.2.3.1 Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 738 1.927 1.422.126
1.2.4 Provisién e Instalacidn de Planchas y Goussets
1.2.4.1 Provisién de Planchas y Goussets kg 228 3.417 779.076
1242 Instalacién de Planchas y Goussets kg 1.079 . 1.488 1.605.552
1.2.5 Suministro y Montaje de Limones 2C200x75x8
1.2.5.1 Suministro de Limones 2C200x75x8 kg 3.559 3.373 12.004.507
1.2.5.2 Montaje de Limones 2C200x75x8 kg 3.559 1.488 5.295.792
1.2.6 Suministro y Montaje de Peldafios de Chaza
1.2.6.1 Suministro de Peldafios de Chaza m? 3 176.886 530.658
1.2.6.2 Montaje de Peldafios de Chaza m2 18 14.882 267.876
1.2.7 Suministro y Montaje de Parrillas de Piso de Chaza
1.2.7.1 Montaje de Parrillas de Piso de Chaza m? 53 74.410 3.943.730
1.2.3 Suministro y Montaje de Vigas Portadefensas
1.2.8.1 Suministro de Vigas Portadefensas kg 1.615 3.404 5.497.460
1282 Montaje de Vigas Portadefensas ke 1.615 1,488 2.403.120
1.2.9 Suministro y Montaje de Defensas de Madera
1.29.1 Montaje de Defensas de Madera un 24 132,209 3.173.016
1.2.10 Suministro y Montaje de Barandas Metélicas mi 29 191.632 5.557.328
1.2.11  |Suministro y Mentaje de Bitas )
1.2.11.1 Suministro de Bitas un 12 26.547 318.564
1.2.11.2 Montaje de Bitas un 12 9.822 117.864
1.2.12  |Suministro y Montaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera
1.2.12.1 Suministro Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 328 3.497 1.147.016
1.2.12,2 Montaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 328 1.488 488.064




ITEM DESIGNACION UN CANT. | S P,UNIT. SP.TOTAL
1.3 Rampa con Doble Pendiente
1.3.1 Suministro de Pilotes 16" x 92,98 kg/m kg 9.989 2.847 28.438.683
13.2 Instalacién y Fundacidn de Pilotes 16" x 92,98 kg/m
1321 ;:r‘l’dza;ién de Pilotes 16" x 92,98 kg/m Apoyo de Hormigén - Pilotes 3 al 7, 9 al 19, un o 3.100.358 0
1.3.2.2 g:r:lir;i;tro e Instalacion Anclajes de Pilotes 16" x 92,98 kg/m - Pilotes 1, 2, 8,20y un 0 7.510.581 0
133 Suministro y Montaje de Vigas |E 400x250x16x8& )
1.3.3.1 Suministro de Vigas IE 400x250x16x8 kg 757¢ 7.465 5.651.005
1.3.3.2 Montaje de Vigas |E 400x250x16x8 kg 20.046 1.488 29.828.448
1.34 Suministre y Montaje de Jackets 20" x 98,6 Kg/m
1.3.4.1 Suministro de Jackets 20" x 98,6 Kg/m kg 1.706 3.075 5.245.950
1.34.2 Montaje de Jackets 20" x 98,6 Kg/m kg 5.912 1.577 9.323.224
1.3.5 Suministro y Montaje de Riostras 5* x 21,27 Kg/m
13,51 Suministro de Riostras 5" x 21,27 Kg/m kg 3.647 3.752 13.683.544
1.3.5.2 Montaje de Riostras 5" x 21,27 Kg/m kg 7.535 1.488 11,212,080
1.3.6 Provisién e Instalacién de Planchas y Goussets
1.3.6.1 Instalacién de Planchas y Goussets kg 6.419 1.488 9.551.472
1.3.7 Losa de Hormigdn Armado H-30, e = 25 cm m? 119 1.290.511| 153.570.809
1.3.8 Suministro y Montaje Cantonera ]
1.3.8.1 Suministro Cantonera kg 792 3.417 2.706.264
1.3.8.2 Montaje Cantonera kg 792 1.488 1.178.496
1.3.9 Suministro y Montaje de Bitas
1.3.9.1 Suministro de Bitas un 1 4.947.753 4.947.753
1392 Montaje de Bitas un 1 359.482 359,482
1.3.10 Suministro y Montaje Pescante
1.3.10.1 -Suministro Pescante gl 1| 15.277.566 15.277.566
1.3.10.2 Montaje Pescante gl i 849.037 849.037
1.4 Explanada
1.4.1 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 11.325 2.363 26.760.975
1.4.2 Instalacién y Fundacién de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m un 28|  3.100.358 86.810.024
1.4.3 Suministro y Montaje de Vigas [E 300x200x12x8
1.4.3.1 Suministro de Vigas |E 300x200x12x8 kg 18.090 3.511 63.513.990
1.4.3.2 Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 18.080 1.488 26.917.920
1.4.4 Provisién e Instalacién de Planchas y Goussets
1.4.4.1 Provisidn de Planchas y Goussets kg 1.665 3.417 5.689.305
1.4.4.2 Instalacién de Planchas y Goussets kg 1.665 1.488 2.477.520
1.4.5 Losa de Hormigén Armado H-30, e = 25 cm m? 139 1.241,420| 172.557.380
1.4.6 Suministro y Montaje de Barandas de Madera
1.4.6.1 Suministro de Barandas de Madera ml 77 67.839 5.223.603
1.4.6.2 Montaje de Barandas de Madera mi 77 38.893( 2,954,761
1.5 Apoyo a la Maniobra del Barco
1.5.1 Postes de Amarre
1.5.1.1 Suministro de Pilotes 18" e = 12 mm kg 27.878 2.693 75.075.454]
1.5.1.2 Instalacion y Anclaje de Pilotes un 12| 14.091.207 169.094.484
1.5.1.3 Macizo de Hormigén m? 20 1.358.904 27.178.080
15.1.4 Suministro y Montaje de Bita un 2 5.307.235 10.614.470|
1.5.1.5 Suministro ¥ Montaje de Escalas de Gato un 2 1.698.649 3.397.298
1.5.2 Suministro y Montaje de Boya un 1| 186.648.587 186.648.587




ITEM DESIGNACION UN CANT. $ P.UNIT. SP.TOTAL
1.6 Refugio y Pasilio
1.6.1 Obra Gruesa Refugio y Pasillo
1.6.1.1  |Estructura de Muros
1.6.1.1.1 | Estructura de Madera pg mad 170 46.099 7.836.830
1.6.1.1.2 | ©OSB Estructural Exterior m? 171 38.937 6.658.227
1.6.1.1.3 Fieltro 15 Ib m? . 171 26.848 4.591.008
1.6.1.2 Pilares f 8" mi 84 62.797 5.274.948
1.6.1.3 Vigas Reticuladas Rollizo 6" m} 238 37.728 8.979.264
1.6.1.4 |Estructura de Techumbre
1.6.1.4.1 Estructura Metdlica kg 14,615 4.958 72.461.170
1.6.1.4.2 Encamisado 0SB m? 574 69.380 39.824.120
1.6.1.4.3 Fieltro 15 Ib m? 574 27.360 15.704.640
1.6.1.4.4 | Cubierta Techumbre m? 574 42,162 24,200.988
1.6.1.4.5 Aleros Falsos ml 140 52,852 7.399.280
1.6.1.4.6 | Tapacanes ml 89 69.404 6.176.956
1.6.1.4.7 { Hojalaterias mi 80 35.881 2.870.480
1.6.2 Terminaciones Refugio y Pasillo
1.6.2.1 [Revestimiento de Muros
1.6.2.1.1 | Revestimiento Exterior de Muros m? 171 106.874 18.275.454
11.6.2.1.2 Revestimiento interior de Muros m? 171 78.299 13.389.129
1.6.2.2 Cielos m? 417| - 79.867 33.304.539
1,6.2.3 |Ventanas
1.6.2.3.1 | Ventana Bow Window un 4 1.478.784 5.915.136
1.6.2.3.2 | Ventana Fija un 2 746.199 1.492.398
1.6.2.4 Barandas Reticuladas ml 23 81.619 1.877.237
1.6.2.5 Bancas m? 9 61.219 550.971
1.6.2.6 Guardapolvos ml 51 10.729 547.17¢9
1.7 Obras Extraordinarias - MOD N* 1
171 Suministro e instalacién de anclaje de pilotes a roca de fondo marino un 60 3.739.371| 224.362.260
1.7.2 - Suministro de arriostramiento 4 1/2"x 18,5 kg/m para Puente de Acceso kg 4.613 3.732 17.215.716
MONTO NETO $| 1.988.512.547
19% VA, ] 377.817.384
SUB TOTAL OB $| 2.366,329.931
2. VALORES PROFORMA
2,1 Servicios de Rampa de transbordadores
211 lNuminacidn y Fuerza {Valor Proforma) gl 1| 30.000.000 30.000.000
2.1.2 Recargo % 10 3.000.000
SUB TOTAL vP $ 33.000.000

[TOTAL

$| 2.399.329.931




TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN

ANEXO N2 3: AUMENTO DE OBRAS

ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANT. | P, UNITARIO TOTAL
1.1.10.4 | Suministro de Barandas de madera ml g 57.181 514.629
11102 | Montaje de Barandas de madera mi 9 38.893 350,037
12,41 Provisién de Planchas y Goussets kg 728 3.417 2.487.576
1.2.4.2 Instalacidn de Planchas y Goussets kg 187 1.488 278.256
1.3.5.2 Montaje de Riostras 5" x 21,27 Kg/m kg 745,3 1.488 1.109.006
i4.1 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 81,0 2.363 191.403; ...
14.4.1 Provisién de Planchas ¥ Goussets kg 32,1 3.417 109.686
1.4.4.2 Instalacion de Planchas y Goussets ke 321 1.488 47.765
1.4.5 Losa de Hormigén Armado H-30,e=25cm m? 0,4 1.241.420 456,568

Total Neto 5.584.926

19% ivaA. 1.061.136

Total 6.646.062
ANEXO N¢ 4: DISMINUCIONES DE OBRAS

ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANT. | p. UNITARIO TOTAL
111 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 2.250,0 2.011 4,524,750
E.B.l Suministro de Vigas IE 300x200x12x8 kg 460,0 3.767 1.732.820
1.1.3.2 |Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 2.969,0 1.488 4.417.872
1.1.4.1 |Suministro de Vigas IE 400x250x16x8 kg 118,0 4.023 474.714
1.1.4.2 |Montaje de Vigas IE 400x250x16x8 kg 118,0 1.488 175,584
1.1.6.1 |Suministro de Arriostramientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m kg 255,0 3.570 910,350
1.1.6.2 [Montaje de Arriostramientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m kg 255,0 1.488 379.440
1.1.7.1 {Provisidn de Planchas ¥ Goussets kg 317,0 3.417 1.083.189
1.17.2 |Instalacién de Planchas ¥ Goussets kg 317,0 1.488 471.696
1.1.8.1 [Suministro Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera ke 38,0 iél_sﬂ'_I 132.886
1.1.8.2 |Montaje Tubo 8" Apovyo Pilares de Madera kg 38,0 1.488 56.544
1.1.9 Losa de Hormigdn Armado H-30,e=25cm m? 11,0 1.241.420 13.655.620]
121 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 1.162,5 2.499 2.905.088
1.2.3.1 |Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 70,1 1.927 135.083
1.2.51 |Suministro de Limones 2C200x75x8 kg 319,0 3.373 1.075,987
1.2.5.2 |Montaje de Limones 20200x75x8 kg 319,0 1.488 474.672
1.2.6.2 Montaje de Peldafios de Chaza m? 1 14.882 14.882
1.27.1 |Montaje de Parrilias de Piso de Chaza m? 3 74,410 585,280
1.2.81 |Suministro de Vigas Portadefensas kg 150,0 3.404 510.600
1.2.8.2 [Montaje de Vigas Portadefensas kg 150,0 1.488 223.200
1.2.10 Suministro y Montaje de Barandas Met4licas ml 2 191,632 383.264
1.2.12.1 {Suministro Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 86,0 3.497 '300.742
1.2.12.2 Montaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 86,0 1.488 127.968
13.3.1 [Suministro de Vigas IE 400x250x16x8 kg 29,0 7.465 216.485
1.3.3.2 Montaje de Vigas IE 400x250x16x8 kg 1.920,0 1.488 2.856.960
1.3.4.1 [Suministro de lackets 20" x 98,6 Ke/m kg 303,9 3.075 934.453
1.34.2 [Montaje de Jackets 20" x 98,6 Kg/m kg 537,3 1.577 847.322
1.3.51 {Suministro de Riostras 5" x 21,27 Kg/m kg 46,0 3.752 172.592
1.3.6.1 [Instalacién de Planchas y Goussets kg 2.411,5 1.488 3.588.312
13,7 Losa de Hormigén Armado H-30, e =25 ¢em m? 0,5 1.290.511 645,256
1.38.1 Suministro Cantonera kg 176,7 3.417 603.784
1.3.8.2 Montaje Cantonera ke 176,7 1.488 262.930




1431 Suministra de Vigas £ 300x200x12x8 kg 1.678,0 3.511 5.891.458
1.4.3.2 Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 1.678,0 1.488 2,496.864
1.4.6.1 Suministro de Barandas de Madera mi 7.0 67.839 474,873
14.6.2 | Montaje de Barandas de Madera ml 7.0 38.893 272,251
Total Neto 54.025.809
19% ivA, 10.264.904
Total 64.290.713
ANEXO N2 5: OBRAS EXT RACRDINARIAS

ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO TOTAL
1.81 Cielo Refugio Ambulancia m? 50 79.865 3.993.250
1.8.2 Revestimiento Frontones m? 85 242,251 2.059.219
1.8.3 Cambio pernos galvanizados GL 1,0 12.572.782 12.572.282
1.8.4  |Remosién Sedimento Rampa Doble Pendiente GL 1,0 28.163.064 28.163.064
Total Neto 46.787.815
19% IVA, 8.889.685

Total 55.677.500
ANEXO N2 6: AUMENTO DE LOS VALORES PRO FORMA

ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANT. | P. UNITARIO TOTAL
2.1.1 |liuminacion y Fuerza gl 1 20.361.193 20.361.194
Recargo {10% sobre el valor neto del VP) 2.036.119
Total 22.397.313




DESCO

EMPRESA CONSTRUCTORA

Puerto Edén, 11 de mayo de 201
CNP° 115-170075 /201

Sefiores :
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Direccion Regional de Obras Portuarias

Regién de Magalianes y Antartica Chilena
- Jresente

At. . Sr. Jorge Valdebenito Z.
Inspector Fiscal D.O.P

Ref. : Terminacién Construccién -
Infraestructura Portuaria en
Puerto Edén

Mat. : Adjunta Andlisis de Precios
Unitarios Modificacién N°2

Junto con saludarle, adjunto envié a’ U nélisis de precios unitarios solicitados pai

ncorporar en la modificacion N° 2 def contrato indicado en la Ref.

Ademéas solicito a Ud. considérar un. atimento de }ilé§6 de 65 dias, tal como habia sid

manifestado en la carta N° 102 del 22 de marzo del 2011 y carta N° 111 del 21 de abril dei 201
’lazo necesario para la correcta ejecucion de las partidas consideradas en ia modificacién ¢

>omento.

Lo anterior para conocimiento, revisisn y tramites respectivos

Sin ofro particular; le saluda atentamente,

/
Ricardo cJT 0 P3vez

Administradof de C ntratb

>C: Archivo de Obra
]




EMPRELA CONSTSRCTONA

Sefiores

Puerto Edén, 21 de abril de 2011
CN° 111-170075 /2011

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Direccion Regional de Obras Portuarias
Regi6n de Magallanes y Antartica Chilena

Presente

At.  : Sr. Jorge Valdebenito Z.
Inspector Fiscal D.O.P.

Ref. : Terminacién Construccion
infraestructura Portuaria en
Puerto Edén

Mat. : Solicitda Aumento de Plazo

De acuerdo lo planteado en carta_-:N"_ﬂ?ﬁsz'f:cl_e.l 22 de marzo del 2011, en cuanto a
situaciones que han refrasado el normal’desarrolio de obra, solicito a Ud considerar lo siguiente:

1. Situacién social sufrida en la R-egid ‘de Magallanes: baratizacién que sufrid la regién

por 8 dias corridos.

Ma

2. Accidente Ferry Evangslista: :”s'uSp_ejéhﬁsiéh de trafico maritimo por 11 dias corridos.

Ademas de lo anterior se debe considerar:

- Sobrecarga de sedimento en sector de rampa doble pendiente: en los_lejes 21,22y

23 de la rampa doble pendiente se encontré una capa de sedimento que sobrepasa
los 2 mts de profundidad, llegando incluso a profundidades superiores a los 5
metros, lo cual obligo a generar una excavacién submarina de mayores
dimensiones de manera de impedir . el desprendimiento de material sobre fa
excavacion y/o sobre los buzos que laboraban en este sector. Esta sobrecarga
demoro el normal avance programado en la instalacion y anclaje de pilotes. Solo en

el eje 23A el dragado demoro 20 dias corridos. En este punto se pudo determinar

que la roca de fundacion se encuentra a aprox 8 metros de profundidad, lo que nos
obligd a replantear la solucion de dragado, atrasando atin mas ia finalizacién de los
Utimos ejes de la rampa de doble pendiente.

L ' Pig.: 1 de ﬂ

Av. Santa Maria 2020 Comuna de Providencia, Santiago
Fono; 02-4760450




FURLIA COMTERCTORA

Las situaciones antes expuestas han producido un retraso en el normal desarrollo de
abras, lo que ha obligado una reprogramacién de aquellas partidas que se han visto afectadas
con los retrasos ya indicados.

De lo anterior, se solicita considerar un aumento de plazo de 65 dias corridos, dejando la
fecha de término de contrato para el 30 de julio del 2011.

Lo anterior para conocimiento y consideracién.

Sin otro particular, e safuda atentamente,

CC; Archivo de Obra

Pag.:2de 2

Av. Santa Maria 2020 Comuna de Providencia, Santiago
Fono: 02-4760450







ANEXO N°10 : NUEVO PRESUPUESTO VIGENTE

TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN

ITEM DESIGNACION UN CANT. $ PLUNIT. SP.TOTAL
1. Rampa de Transhordadores
11 Puente Acceso de Rampa
1.1.1 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 8.985 2011 18.068.835
1.1.2 Instalacién y Fundacion de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m
1.1.2.1 Fundacién de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m Apoyo de Hormigén Ejes 5 al 13 un 3 3.100.358 9.301.074
1.1.2.2 Surninistre e Instalacion Anclajes de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m Eje 14 un 0 7.510.581 0
1.1.3 Suministro y Montaie de Vigas IE 300x200x12x8
1.1.3.1 Suministro de Vigas IE 300x200x12x8 kg 4.543 3.767 17.113.481
1.1.3.2 Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 8.635 1.488 12.848.830
1.1.4 Suministro y Montaje de Vigas |E 400x250x16x8
1141 Surninistro de Vigas IE 400x250x16x8 ke 1.065 4.023 4.284.495
1.1.4.2 Montaje de Viéas IE 400x250x16x8 kg 1.065 1.488 1.584.720
1.1.5 Suministro y Montaje de Arriostramientos 4 1/2"x 18,5 Kg/m
1.15.1 Montaje de Arriostramientos 4 1/2" x 18,5 Kg/m kg 5.951 1.488 8.855.088
1186 Suministro y Montaje de Arriostramientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m
1.1.6.1 Suministro de Arriostrarnientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m kg 1.644 3.570 5.869.080
1.1.6.2 Montaje de Arriostramientos 8 5/8" x 41,6 Kg/m kg 1.644 1.488 2.446.272
117 Provision e Instalacién de Planchas y Goussets
117.1 Provisién de Planchas y Goussets kg 2.146 3.417 7.332.882
1.1.7.2 Instalacién de Planchas y Goussets kg 2.146 1.488 3.193.248
1.1.8 Suministro y Monitaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera
1.1.8.1 Suministro Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 458 3.497 1.601.626
1.1.8.2 Montaje Tuba B" Apoyo Pilares de Madera kg 458 1.488 681.504
1.19 Losa de Harmigdn Armado H-30, e =25 cm m? 105 1.241.420 130.349.100
1.1.10 Suministro y Montaje de Barandas de Madera
1.1.10.1 Suministro de Barandas de madera ml 64 57181 3.659.584
1.1.10.2 Montaje de Barandas de madera mi 64 38.893 2.489.152
1.1.11 Sefialética ! gl 1 5.307.840 5.307.840
1.2 Chaza de Puente de Acceso
121 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 1.293,5 2.499 3.232.457
1.2.2 Instalacion y Fundacién de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m un 0 3.100.358 4]
1.2.3 Suministro y Montaje de Vigas IE 300x200x12x38
1.2.3.1 Montaje de Vigas {E 300x200x12x8 kg 667,9 1.927 1.287.043
1.2.4 Provisién e Instalacidn de Planchas y Goussets
1.2.4.1 Provision de Planchas y Goussets kg 956 3.417 3.266.652
1.2.4.2 Instalacién dePlanchas y Goussets ke 1.266 1.488 1.883.808
1.2.5 Suministro y Montaje de Limones 2C200x75x8
1.2.5.1 Suministro de;Limones 2C200x75x8 kg 3.240,0 3.373 10.928.520
1.2.5.2 Montaje de Limones 2C200x75x8 kg 3.240,0 1488 4.821.120
1.2.6 Suministro y Montaje de Peldafios de Chaza
1.2.6.1 _ Suministro deiPeldafios de Chaza m? 3 176.886| 530.658
1.2.6.2 Montaje de Peldafios de Chaza m? 17 14.882 252,994
1.2.7 Suministro y Montaje de Parrillas de Piso de Chaza
1271 Montaje de Parrillas de Piso de Chaza m? 45 74410 3.348.450
1.2.8 Suministro y Montaje de Vigas Portadefensas
1.2.8.1 Suministro de}Vigas Portadefensas kg 1.465,0 3.404 4.986.860
1.2.8.2 Montaje de Vigas Portadefensas kg 1.465,0 1.488 2.179.920
1.2.9 Suministro y Mohtaje de Defensas de Madera
1.2.9.1 Montaje de Defensas de Madera un 24 132.209 3.173.6816
1.2.10 Suministro y Montaje de Barandas Metdlicas mi 27 191.632 5.174.064
1.2.11 Suministro y Montaje de Bitas
12111 Suministro de Bitas un 12 26,547 318.564
1.2.11.2 Montaje de Bitas un 12 9.822 117.864
1.2.12  |Suministro y Montaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera
1.212.1 Surninistro Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 242,0 3.497 846,274
12.12.2 Montaje Tubo 8" Apoyo Pilares de Madera kg 242,0 1.488 360.096




ITEM DESIGNACION UN CANT. $ P.UNIT. SP.TOTAL
1.3 Rampa con Doble Pendiente
131 Suministro de Pilotes 16" x 92,98 kg/m kg 9.989 2.847 28.438.683
1.3.2 Instalacién y Fundacion de Pilotes 16" x 92,98 ka/m
1.3.2.1 Fundacidn de Pilotes 16" x 92,98 kg/m Apoyo de Hormigdn - Pilotes 3 al 7,9al19,21y22 un 0 3.100.358 o
1.3.2.2 Suministro e Instalacién Anclajes de Pilotes 16" x 92,98 kg/m - Pilotes 1, 2, 8, 20 y23al25 un )} 7.510.581 c
1.3.3 Suministro y Montaje de Vigas IE 400x250x16x8
1.33.1 Suministro de Vigas IE 400x250x16x8 kg 728,0 7.465 5.434.520
1.3.3.2 Montaje de Vigas IE 400x250x16x8 ke 18.126 1.488 26.971.488
134 Sumninistro y Montaje de Jackets 20" x 98,6 Kg/m
1.3.4.1 Suministro de Jackets 20" x 98,6 Kg/m kg 1.402,1] - 3.075 4.311.458
1.34.2 Montaje de Jackets 20" x 98,6 Kg/m kg 5.374,7 1.577 8.475.902
1.3.5 Suministro y Montaje de Riostras 5° x 21,27 Kg/m
1.3.5.1 Suministro de Riostras 5" x 21,27 Kg/m kg 3.601 3,752 13.510.952
1.3.5.2 Montaje de Riostras 5" x 21,27 Kg/m kg 8.280 1.488 12.321.086
1.3.6 Provisién e Instalacion de Planchas y Goussets
13.6.1 Instalacién de Planchas y Goussets kg 4.007,5 1.488 5.963.160
1.3.7 Losa de Hormigdn Armado H-30,e=25cm m? 118,5 1.290.511 152.925.554
1.3.8 Suministro y Montaje Cantonera
13.8.1 Suministro Cantonera kg 6153 3.417 2,102.480
1.3.8.2 Montaje Cantonera ke 615,3 1.488 915.566
1.3.9 Suministro y Montaje de Bitas
1.39.1 Suministro de Bitas un 1 4.947.753 4.947.753
1.3.9.2 Montaje de Bitas un 1 359,482 359.482
1.3.10 Suministro y Montaje Pescante
1.3.10.1 Suministro Pescante gl 1!/ 15.277.566 15.277.566
1.3.10.2 Montaje Pescante gl 1 849.037 849,037
1.4 Explanada
14.1 Suministro de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m kg 11.406,0 2.363 26,952.378
1.4.2 Instalacién y Fundacién de Pilotes 12 3/4" x 73,6 Kg/m un 28 3.100.358 86.810.024
1.4.3 Suministro y Montaje de Vigas IE 300x200x12x8
1.4.3.1 Suministro de Vigas {F 300x200x12x8 kg 16.412,0 3.511 57.622.532
1.4.3.2 Montaje de Vigas IE 300x200x12x8 kg 16.412,0 1.488 24.421.056
1.4.4 Provisién e Instalacién de Planchas y Goussets
1441 Provisién de Planchas y Goussets kg 1.697,1 3.417 5.798.991
1.4.4.2 Instalacién de Planchas y Goussets kg 1.697,1 1.488 2.525.285
1.4.5 Losa de Hormigdn Armado H-30, e = 25 ¢m m? 1394 1.241.420] 173.053.948
1.4.6 Suministro y Montaje de Barandas de Madera
1.4.6.1 Suministro de Barandas de Madera mi 70 67.839 4.748.730
1.46.2 Montaje de Barandas de Madera ml 70 38.893 2.722.510
1.5 Apoyo a la Maniobra del Barco
1.5.1 Postes de Amarre
1,511 Suministro de Pilotes 18" e = 12 mm kg 27.878 2.693 75.075.454
1.5.1.2 Instalacién y Anclaje de Pilotes un 12;  14.091.207 169.094.484
1.5.1.3 Macizo de Hormigdn m® 20 1.358.904 27.178.080
1.5.1.4 Suministro y Montaje de Bita un 2 5.307.235 10.614.470
1.5.1.5 Suministro y Montaje de Escalas de Gato un 2 1.698.649 3.397.298
152 Suministro y Montaje de Boya un 1! 186.648.587 186.648.587
1.6 Refugio y Pasillo
1.6.1 Obra Gruesa Refugio y Pasillg
1.6.1.1 |Fstructura de Muros
1.6.1.1.1 Estructura de Madera pg mad 170 46.099 7.836.830
1.6.1.1.2 OSB Estructural Exterior m? 171 38.937 6.658.227
1.6.1.1.3 Fieltro 15 1b m? 171 26.848 4.591.008
1.6.1.2 Pitares f 8" mi 84 62.797 5.274.948
1.6.1.3 Vigas Reticuladas Rollizo 6" ml 238 37.728 8,979.264
1.6.1.4  |Estructura de Techumbre
1.6.1.4.1 Estructura Metdlica kg 14.615 4.958 72,461,170
1.6.1.4.2 Encamisado 0SB m? 574 69.380 39.824.120
1.6.1.4.3 Fieltro 15 Ib m? 574 27.360 15.704.640




ITEM DESIGNACION UN CANT. S P.UNIT. $P.TOTAL
16,144 Cubierta Techumbre m* 574 42.162 24.200.988
1.6.1.4.5 Aleros Falsos mi 140 52.852 7.399.280
1.6.1.4.6 Tapacanes ml 89 69.404 65.176.956
1.6.1.4.7 | Hojalaterias ml 80 35.881 2.870.480
1.6.2 Terminaciones Refugio y Pasillo
1.6.2.1 [Revestimiento de Muros
1.6.2.1.1 Revestimiento Exterior de Muros m? 171 106.874 18.275.454
16.2.1.2 Revestimiento Interior de Muros m? 171 78.299 13.389.129
1.6.2.2 Cielos m? 417 79.867 33.304.539
1.6.2.3 |Ventanas
1.6.2.3.1 Ventana Bow Window un 4 1.478.784 5.915.136
1.6.2.3.2 Ventana Fija un 2 746.199 1.492.398
1.6.24 Barandas Reticuladas mi 23 81.619 1.877.237
1.6.2.5 Bancas m? 9 61.219 550.971
1.6.2.6 Guardapolvos il 51 10.729 547.179
1.7 Obras Extraordinarias - MOD N° 1
171 Suministro e instalacién de anclaje de pilotes a roca de fondo marino un 60 3.739.371| 224.362.260
1.7.2 Suministro de arrjiostramiento 4 1/2"x 18,5 kg/m para Puente de Acceso kg 4,613 3.732 17.215.716
1.8 Obras Extraordinarias - MOD N° 2
1.8.1 Refugio ambulancia
1.8.1.1 Ciela Refugio Ambulancia m? 50 79.865 3.993.250
1.8.1.2 Revestimiento Frontones m? 8,5 242.261 2.059.219
1.8.2 Cambio pernos galvanizados Gl 1| 12572282 12.572.282
1.8.3 Remosion Sedimento Rampa Doble Pendiente Gl 1{ 28.163.064 28.163.064

MONTO NETO $| 1.986.859.479
19% IVA. $ 377.503.301
SUB TOTAL QOBRAS $f 2.364.362.780
2. VALORES PROFORMA
2,1 Servicios de Rampa de transhordadores
211 luminacidn y Fuerza (Valor Proforma) gl 1] 50.301.194 50.361.194
2.1.2 Recargo % 10 5.036.119
SUB TOTAL VP $ 55.397.313
TOTAL $| 2.419.760.093
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Ministerio de Obrag Publicas Terminacién Construccion Infraestructura Portfuaria .

Direccién de Obras Portuarias Puerto Edén, XI| Regién
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES
e Ny (EVNIGAS ESPECIALES

ITEM :1.8 OBRAS EXTRAORDINARIAS — MOD N° 2

SUB-ITEM 1 1.8.1

PARTIDA : CIELO REFUGIO AMBULANCIA

UNIDAD DE MEDIDA M?

Descripcién:

Los cielos del refugio de ambulancia iran revestidos con planchas de terciado ranurado tipo
Matter, de espesor 12 mm, los cuales iran fijados a lag costaneras inferiores de las cerchas C8
del refugio y encamisado de metalcom, a través de elementos de unién galvanizados, los cuales
deberén ser recubierto posteriormente para evitar manchas en la superficie.

Previo a la instalacion, los tableros deberan ser sellandos con un sellador a base de 6leo, segun
las indicaciones del fabricante.

La unidad de medida Y Pago de esta partida sera el m? de cielos suministrado, instalado y
‘fecepcionado a plena conformidad de Ia LF.O.

ITEM +1.8 OBRAS EXTRAORDINARIAS ~ MOD N° 2
SUB-ITEM 11.8.2 -

PARTIDA : REVESTIMIENTO FRONTONES

UNIDAD DE MEDIDA : M?

Descripcion:

Esta partida comprende e suministro de materiales, equipos, herramientas y mano de obra
necesario para materializar |a instalacién de piaca de OSB estructural, papel fieltro de 1 5y
revestimiento de fibrocemento.

Para la ejecucién de esta partida se deberan cumplir las siguientes condiciones:

Placa de OSB estructural se regira de acuerdo a las E.T.E. 1.6.1.1.2,
Papel fieltro de 15 Ib sers de acuerdo a lo establecido a ia ET.E. 16.1.1.3.
* Revestimiento de fibrocemento sera segun lo indicado por las ETE. 1.6.2.1.1.

La unidad de medida Y Pago de esta partida sers el m? de revestimiento suministrado, instalado
Y recepcionado a plena conformidad de la I.F.O.
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Ministerio de Obras Pdblicas Terminacién Construccion Infraestructura Portuaria

Direccién de Obras Portuarias Puerto Edén, Xil Regién
ITEM : 1.8 OBRAS EXTRAORDINARIAS - MOD N° 2
SUB-ITEM :1.8.3

PARTIDA : CAMBIO PERNOS GALVANIZADOS

UNIDAD DE MEDIDA ' GL

Descripcion:

Esta partida comprende el suministro de materiales, equipos, herramientas Y mano de obra
necesario para materializar el retiro de todos los pernos zincados instalados y su reposicion por

Los pernos tuercas y golillas una vez retirados deben ser entregados en las bodegas de la DOP
de la ciudad de Punta Arenas.

En la ejecucién de esta partida se debera cumplir con las medidas Y ubicacion indicado en los
planos del proyecto.

La unidad de medida Y pago de esta partida serg ei global de cambio de pernos galvanizados
suministrado, instalado Y recepcionado, ademas Ia entrega de los elementos cambiados en
bodegas de la DOP, a plena conformidad de la i.F.Q.,

ITEM :1.8 OBRAS EXTRAORDINARIAS ~ MOD N° 2
SUB-ITEM :1.84

PARTIDA : RETIRO SEDIMENTO RAMPA DOBLE PENDIENTE
UNIDAD DE MEDIDA : GL

Descripcion:

En la ejecucién de esta partida se debers cumplir con io exigido.en jos planos y requerimientos
de las buenas practicas de ejecucion de anclajes y apoyo de pilotes en roca basal, debiendo

pendiente, de acuerdo a plano 746 — 1300 - SS 04, para generar e| anclaje.

La unidad de medida Y pago de esta partida serq el global de retiro de sedimento y
recepcionado a plena conformidad dela i.F.O.
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ANEXO N¢ 13 : ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS QOEE

L_coéoico |- RESUMEN | ubTg CANTIDAD | P. UNITARIO ($) [ TOTAL(S) |
R ey CIEI-;OSTREFUGIO?‘EAMBUEANCIAj‘l el 3| 4E54:50,0000000000° 2
MATERIALES
C1Q1000674 tornilio galv. cabeza plana 6 mm x 2" unid 8,1600000000 | $ 65(% 530
CZZ22Z270637 madera seca de lenga cepillada pul 0.0339996600 | § 7.200[ % 245
TERCIMAT12 terciado ranurado tipo matier 12 mm clu 0,3529201100 | § . 6.820 | § 2.407
CiA1000007 clavos kg 0.7285717200 | § 823 | § 600
) TOTAL MATERIALES ($}; ¢ 3.782
MANO DE OBRA|
B4A0050047 cuadrilla carpinteria madera hh 3.8250000000 7618 % 29,139
B4A0050114 cuadrilla moldaje hh 1,3988575800 | § 7681( 8% 10.745
TOTAL MANO DE OBRA ($}{$% 39.883
OTROS
FMT0000001 flete materiales 5tg0 a puerto eden kg 20,4000000000 | § 16013 3.264
TOTAL OTROS (3)! % 3.264
Subtotal (§)] $ 46.929
56.13 % de Gastos Generales | $ 26.341
9 % de Utilidad | § 6.504
P. UNITARIO {$)]$ 79.865
8500000000055z,
MATERIALES
C101000234 placa osb de 11.1 mm m2 1,5000000000 |'$ 3.100 | 4.650
CZZ7270641 fieltro de 15 |b m2 1.0000000000 | § 380 380
C1A1000007 clavos kg 2,0000000000 823 1.646
TOTAL MATERIALES (3) | $ 6.676
MANO DE OBRA
B4A0050047 cuadrilia carpinteria madera hh 6,0000000000 |'s 7.61813% 45.708
TOTAL MANO DE OBRA, (£ 11 45.708
OTROS
D3F1000838 _ Is/csum. e inst. tinglado tipo northway m2 1,0060000000 | 58.000 | 3 58.000
FMTD000001 flete materiales stgo a puerto eden kg 199,8150000000 | $ 160 | % 31.970
TOTAL OTROS )]s 89.970
Subfotal { b) | $ 142.354
56.13 % de Gastos Generales § 79.804
.9 % de Utilidad | $ 20.003
P. UNITARIO ($)] s 242,261

GAMBIO:PERNO;GAEVANIZADO}‘aM" R R G LGS 2841:0000000000%]2
MATERIALES
pemo 2 1/2" 3/4" uni 1.8880] 5% 7651 § 1.444.320
tuerca 3/4" uni 1.8880]% 25418 479.552
olilla 3/4" uni 1.888,0] % 79 4 149.152
TOTAL MATERIALES ($) | ¢ 2.073.024
MAQUINARIA
CLPPLPLL compresor 185 cfm hm 2600005 . 2850!1% 741.000
BA787878 balsa apoyo buzo mes 0,760 | 8 550.000 $ 418.000
B17878788 bote de servicio mes 0760 | $ 900.000( § 684.000
TOTAL MAQUINARIA $)1s 1.843.000
MANOQ DE OBRA
B4A0050785 cuadrilla buzos hh 24300 % 12500 | $  3.037.500
B4A0000179 cuadrilla montaje estructuras hh 60,00 § 9.995 | § 599.700
TOTAL MANO DE OBRA )1 $  3.637.200
OTROS
FMT000150 flete materiales stgo a puerto eden kg 678,001 % 89 /% 60.342
TOTAE MANO DE OBRA, 5% 60.342
Subtotal (5) | $ 7.613.566
56.13 % de Gaslos Generales | 3 4.273.485
9 % de Utilidad $ 685.221
P, UNITARIO ($) | § 12.572,282




J183

RETIRO SEDIMENTO RAMPA DOBLE PENDIENTE i B

MATERIALES
estructuras auxiliares kg 109,200} § 120018 131.040 |
petroleo It 1037,400[ § 650 1§ 674.310
bencina 93 oct. It 587,860{ $ 7501 % 440.895
camas de lluvias un 0,610{ & 350.000{ § 318.500
tuberias mamut un 0.910] § 254.360 | 231.468
TOTAL MATERIALES ($}] $ 1.796.213
MAQUINARIA
bote de servicio mes 0,570| § 800.000 | & 513.000
balsa capacidad 50 ton mes 0,570] § 400.000 | $ 228.000
compresor 185 cfm mes 1,150{ § 850.000 977.500
Compresor 375 cfm mes 2,280| § 1.450.000 | ¢ 3.320.500
balsa apoyo buzo mes 0,570] 550000 $ 313.500
TOTAL MAQUINARIA ($)| $  5.352.500
MANO DE OBRA
operador bote mes 0,570] $ 800.000{ % 456.000
cuadrilla montaje estrucluras hh 120,120| § 0.995 1 $ 1.200.599
cuadrilla patio mes 92,820{ § 7.025 | § 652.061
TOTAL MANO DE OBRA {S){ 5 2,308.660
OTROS
flete materiales ka. 1096,550] 160 | § 175.448
cuadrilla de buzos hh 553,280] $ 12500 % 6.916.000
- TOTAL OTROS ($)f §  7.091.448
Subtotal {$}] § 16.548.821
56.13 % de Gastos Generales| $ 9.288.853
9 % de Utilidad| $ 2.325.391
P. UNITARIO ()] $  28.163.064




ANEXO N° 9 : PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES

TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN

TIPO DE FONDOS:
MONTO CONTRATO ORIGINAL: $
MODIFICACION N2 1 ; §

PRESENTE MODIFICACION DE CONTRATO: $

NUEVO PLAZO: 30 DIAS CORRIDOS

SECTORIAL
2.399.329.931
-10.189.865
20.430.162

TIPO DE CONTRATO: A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS Y SUMA ALZADA
MES PORCENTAJE PARCIAL| PORCENTAJE ACUMULADO
{%) (%)
1 1 1
2 2 3
3 2 5
4 2 7
5 3 10
6 5 15
7 6 21
8 4 25
9 20 45
10 12 57
11 12 69
12 12 81
13 11 92
14 8 100
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