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Con esta fecha la Directora Regional Subrogante de Obras Portuarias Regién de Aysén, ha
chctado la 31gu1ente Resolucién:

VISTOS : la Resolucmn DROP XI (Exenta) N° 579 del 06/10/ 2010 el D.F.L. N° 850 de
1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964; el
Decreto MOP N° 1.136 del 30.11.2006 qgue modifica el D.S. N° 1.093 del 30.09.2003 y sus
posteriores modificaciones; el Decreto MOP N° 75 del 02.02.2004 y sus modificaciones
posteriores; la Resolucién N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Repiblica; las
atribuciones que me confiere la Resolucion N° 056 del 12/06/08 y la Resolucién DOP (Exenta)
N°'1.932 del 23 de Agosto de 2010, sus puntos 2 y 3 que designa y establece en su forma a la
primera y segunda subrogacién. de la Direccién de Obras Portuarias, Regidn de Aysén:

CONSIDERANDO:

. Que en el Punto. N° 19 (5.4.4), del Anexo complementario de las Bases
Administrativas de la Obra, se exigié la contratacién de un seguro para todo
riesgo de construccion.

. Qu'e? por Mail de fecha 09.12.2010, el contratista informo a la Direccidon Regional
-dela imposibilidad de Contratar dicho seguro en el mercado.

- . Que lo anterior lo corrobora la respuesta entregada por la empresa Seguros
Rezuc, que indica que las aseguradoras, Chilena Consolidada Seguros Generales
S.A., DHI Seguros Generales S.A., Liberty Compaifia de Seguros Generales S.A,,
RCA Seguros Generales S.A., Aseguradora Magallanes S.A. y BCIOQ Seguros
Generales S.A., todos los. cuales coinciden la imposibilidad de cotizar dicho
seguro.

. Que' la representacion del Seguro para tode Riesgo de Construccioén es requisito
' segun Bases Administrativas Generales Art. (5.4.4), previa cancelacién de los
Estados de Pagos.

. Que ia imposibilidad corresponde a un hecho de fuerza mayor no imputable al
contratista que hace imposible cumplir con la péliza, segiin informe Técnico de
Modificacion N° 01 del Inspector Fiscal de la Obra.

. Que el plazo no se modifica debido a que la presente modificacién no constituye
obras adicionales o extraordinarias que requieran de mayor tiempo de ejecucién,
situacion que ha sido ratificada via oficio.

. Que la presente modificaciéon no altera la igualdad de los oferentes en el proceso
de licitacién, apertura y adjudicacién del contrato, la disminucién se haria a
cada contratista puesto a que no existe dicho seguro en el mercado.

. Considerando que el Contratista en sus Gastos Generales de su Oferta,
contemplé un valor Global, se hace necesario realizar modificacién al Contrato
Adjudicado bajo Resolucion DROP XI (Exenta) N° 579 del 06/10/2010,
eliminando la exigencia sefialada en el Anexo Complementario punto N° 19
(5.4.4.) relacionada con la colocacién de Seguro Contra Todo Riesgo de
Construccién, procediendo a efectuar un convenio que permita rebajar de los




Gastbs Generales de la Oferta Econdmica del Contratista, el valor de la Péliza
contra Todo Riesgo de la Construccién, tomando en cuenta el valor de la Pdliza
- .. equivalente a 0,3% {3/1000) del valor Total del Contrato.

RESUELVO
(EXENTO)

proPXIN__ (U9,

o s 1° E APRUEBASE el Convehio ‘Ad-Referéndum adjunto de Modificacién de Contrato N°1 y sus

-anexos de fecha 16/12/10 que disminuye el Contrato de la Obra, suscrito entre la Sra.
Directora (S) de Obras Portuarias Regién de Aysén y la Empresa Sociedad Constructora
LUIS CORTES HERNANDEZ, a cargo de la obra denominada “Construccién
Infraestructura Portuaria Conexién Lago Vargas, XI Regién de Aysén” contrato
adjudicado mediante resolucién DROP XI (Exenta) N° 579 del 06 de Octubre de 2010,
cuyo texto se'transcribe a continuacion:

CONVI;ENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 01

En Coyhaique, A 16 de Diciembre. entre, la Direccion de Obras Portuarias, en adelante la “DIRECCION”,
representada por la Directora Regional (s) de Obras Portuarias, Region de Aysén Sra. Veronica Araya Seplilveda y
la Empresa Constructora Luis Cortes Hernandez, RUT. N° 7.067.1255, en adelante “LA EMPRESA
CONTRATISTA”, representada por ¢! Sr. Luis Cortes Hemandez RUT N°7.067.125-5, se suscribe el presente
Convenio Ad-Referéndum, correspondiente al Contrato “Construccion Infraestructura Portuaria Conexion Lago
Vargas, Xl Region de Aysén” aprobado por Resolucién Exenta N°579 de fecha 06 de Octubre de 2010, donde
convienen lo siguiente::

1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del presente Convenio y que explica las
modificaciones consideradas imprescindibles para este contrato, se requiere dejar sin efecto fa solicitud de la
Pdliza. Contra Todo Rigsgo de Construccién, para lo cual resulta necesario realizar un descuento del 0.3% + [VA
del valor total del contrato, valor convenido entre las partes y que tiene por objeto descontar del valor del contrato
el costo que hubiera significado para el Contratista fa presentacion de la Poliza antes indicada.

El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N°2.

11 DISMINUCIONE;S AL CONTRATO POR ELIMINACION DE EXIGENCIA DE POLIZA CONTRA TODO
- RIESGO DE CONSTUCCION

Se considera una disniinucién del 0,3% -+ IVA del valor total del contrato, por lo que el nuevo valor del contrato se
expresa en el detalle del Anexo N°3.

1.1 ‘Disminuciones al Contrato por eliminacion de Exigencia de PGliza |$ 686.468.-- Pesos.
.- | Contra todo Riego de Construccién, equivalente a 0.3% (3/1000) del valor |-
* - | Total del Contrato.

‘Total a Dismtinuir: $ 686.468.-.- Pesos.

12 PLAZOS

Se mantiene el plazo de ejecucion vigente del contrato en 180 dias Corridos. En Anexo N°4 se adjunta Oficio de la

Empresa Contratista mediante el cual manifiesta su voluntad de no solicitar aumento de plazo con objeto de la
presente modificacion.




13 PROGRAMA DE TRABAJO

;Se';conviene manteneriel Programa de Trabajo Vigente.
14 PROGRAMA DE INVERSIONES
ZSe modiﬁca el Progra_mia de [nversiones segiin Anexo N°5.

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

bomo consecuencia dé las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del contrato vigente,
experimenta una Disminucion Efectiva de $686.468.- (Seiscientos ochenta y sels mil cuatrocientos sesenta y ocho
pesos), de acuerdo al siguiente detalie:

Disminuciones al Contrato por eliminacion de Exigencia de Pdliza Contra | $ -686.468.- Pesos.
todo Riego de Construccion, equivalente a 0.3% (3/1000) del valor Total
{del Contrato ]

Variacién Efectiva | §-686.468.- Pesos.

3. NUEVOPRESUPUESTO DEL CONTRATO

' Conlas modiﬂcacion}es realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto de! Coritrato, que se presenta en Anexo N°6,

- asciende a la suma de $191.601.611.- (Ciento noventa y un millones seiscientos un mil seiscientos once pesos),
. lo que implica una variacion del -0,357 % respecto al monto def contrato adjudicado.

[ Monto de Contrato Adjudicado (Res. Ex. DROP XI N°579 del 06/12/2010) _$ 192.288.079-
Variacion Efectiva presente Convenio $ -686.468.-
'Nuevo Presupuesto del Contrato $ 191.601.611.-

4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o pudiere
comesponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente Convenio.

5 GARANTIAS

. Se debera dar cumplimiénto alo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

- Toda divergencia: que: pudiera presentarse en |a interpretacion del presente Convenio, sera resuelta por el Sr,

Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que Ia ley N°® 15.840, confiere al Sr. Director

" General de Obras Plblicas y al Sr. Ministro de Obras Piblicas, y la Ley N° 10.336, al Sr. Contralor General de la

Reptblica. §
- Para fo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato Vigente.

T PROTOCOLIZAGION

' La-Resqucién que ,apnieba el presente Convenio, debera ser protocolizada por la Empresa Contratista, conforme a

lo establecido en el Art! 90 del Reglamento para Contratos de Obras Pblicas. DS MOP N° 75/2004.

8  FIRMADELOS REPRESENTANTES

Los. representantes dq las partes suscriben el presente convenio en cuadruplicado, en igual tenor y fecha, y
estampan su media firma en cada una de fas hojas del mismo en sefial de aceptacion.

~ Hay firma ilegible y pie de firma de Luis Cortes Hemandez y hay firma ilegible y pie de firma de Verénica Araya

Sepliveda Directora (s} de Obras Portuarias Region de Aysén.




2%° APRUEBESE una disminucién efectiva del contrato ascendente a la suma de $ 686.468
 (Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos), IVA Incluido., por
concepto de disminucién de Gastos Generales, cuyo detalle es el siguiente:

‘Monto de Contra:to Adjudicado (Res. Ex. DROP XIN° 579 del 06/12/2010) $  192.288.079.-
‘Disminucién por/Gastos Generales $ - 686.468.-

'Nuevo Presupuesto del Contrato $ 191.601.611.-

3° GARANTfAS:% Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96° del
© . Reglamento para Contratos de Obras Ptblicas,

4 DECLARASE# que se mantienen vigentes todos los demas aspectos del Contrato
. Original, aprobado por Res. EX. DROP XI N° 569 de 30.09.2010.-

5° . ESTABLECESE: que la Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las

- indemnizaciohes a que tuviere derecho o pudiese corresponderle, por concepto de las

modificaciones de contrato convenidas en el presente Convenio, a excepciéon de la que
resulte de la aplicacién del Art. 102° del RCOP.

R SUSCRIBASE: por el Contratista ante Notario tres transcripciones de la presente

~* Resolucion una vez tramitada por la Direccién Regional de Obras Portuarias de la Region

de Aysén y protocolicese uno de los ejemplares ante el mismo Notario, en senal de

aceptacién de su contenido, conforme a lo establecido en el Art. 90° del Reglamento para
Contratos de Obras Publicas. DS MOP N° 75/2004,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

VAS/LMPC/Impc
DISTRIBUCION:

- Sr. Seremi OO.PP, Regi6n de Aysén
- D. C.YF. Region de Aysén
- Jefa Divisién de Construcciones DOP Nivel Central
- Contratista. '
- - = Inspectores Fiscales.

= Carpeta Obra’ ;

- Oficina de Partes. |
|

_ Proceso SSDN° | /

Direcci6n de Obres Portuarias
Regién de Aysén

sowe 439 £955
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CON;VENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 01

En Coyhéique, A 16 de Diciembre entre, la Direccién de Obras Portuarias, en adelante la

~ “DIRECCION", representada por la Directora Regional (s) de Obras Portuarias, Regién de Aysén

Sra. Verénica Araya: Sepliveda y la Empresa Constructora Luis Cortes Hemandez, RUT. N° 7.067.125-5, en

- adelante “LA EMPRESA CONTRATISTA", representada por el Sr. Luls Cortes Hernandez RUT N°7.067.125-5, se
. suscribe ¢l presente Convenio Ad-Referéndum, comrespondiente al Contrato “Construccion Infraestructura Portuaria

Conexion Lago Vargas, X! Region de Aysén” aprobado por Resolucion Exenta N°579 de fecha 06 de Octubre de

2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo itidicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del. presente Convenio y que explica las
- madificaciones consideradas imprescindibles para este contrato, Se requiere dejar sin efecto la solicitud de la

Poliza Contra Todo Riesgo de Construccion, para lo cual resulta necesario realizar un descuento del 0.3% + IVA

-~ del valor total del contrato, valor convenido entre las partes y que tiene por objeto descontar del valor del contrato

el costo que hubiera significado para el Contratista la presentacion de {a Poliza antes indicada.
El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N°2.

B 11 DISMINUCIO&ES AL CONTRATO POR ELIMINACION DE EXIGENCIA DE POLIZA CONTRA TODO

-RIESGO DE CONSTUCCION

 Se considera una disf.minucibn del 0,3% + IVA del valor total del contrato, por lo que el nuevo valor del contrato se
. expresa en el detalledel Anexo N°3,

1.1 Disminuciones al Contrato por eliminacion de Exigencia de Pdliza |$ 576.864.- Pesos.
| Contra todo Riego de Construccion, equivalente a 0.3% {3/1000) de’ valor
- | Total del Contrato.

Total a Disminuir $ 576.864.- Pesos.

12 PLAZOS M/)
. e mantiene el plazd de ejecucion vigente def contrato ef 18(1/d as Corridos. En Anexo N°4 se adjunta Oficio de la

- Empresa Contratista mediante el cual manifiesta su vzlgglad de no solicitar aumento de plazo con objeto de la

presente modificacion.

13  PROGRAMADE TRABAJO
3 Se conviene mantenér el Programa de Trabajo Vigente.
14 PROGRAMA DE INVERSIONES

-~ Se modifica el Programa de Inversiones segtin Anexo N°5.

e e e AN YL MU L VAT AT

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

* Como consecuencia iie las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del contrato vigente,
- experimenta una Disminucion Efectiva de $686.468.- (Seiscientos ochenta y seis mil cuafrocientos sesenta y ocho

pesos), de acuerdo al siguiente detalie:

 { Disminuciones al Contrato por efiminacién de Exigencia de Pdliza Contra | $ -686.468.- Pesos.
todo Riego de Construccion, equivalente a 0.3% (3/1000) del valor Total
del Contrato

Variacién Efectiva $ -686.468.- Pesos.

 DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS REGION DE AYSEN, Riquelme 465, 1° Piso, Coyhaique, Teléfono: (067) 572002
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3 NUEVO:PRESUPUESTO DEL CONTRATO

‘Con'las modiﬁcacibnes realizadés al Contrato, el Nuevo Presupuesto de! Contrato, que se presenta en Anexo N°6,

-asclende a la suma de $ 191.601.611.- (Ciento noventa y un millones seiscientos un mil seiscientos once pesos),

lo que implica una variacion del -0,357 % respecto al monto del contrato adjudicado.

Monto de Contrato Adjudicado (Res. Ex. DROP XI N° 579 del 06/12/2010)  $192.288.079.-

Variacion Efectiva presente Convenio $ -686.468.-

Nuevo Presupuesto del Contrato $191.601.611.-
4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o pudiere
corresponderie, por concepto de fas modificaciones de contrato convenidas en el presente Convenio,

5 GARANTIAS

- Sedebera dar cumpiilhiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras Pablicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

. Toda divergencia que pudiera presenfarse en la interpretacion del presente Convenio, sera resuelta por el Sr,
- Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N° 15.840, confiere al Sr. Director
. General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Piblicas, y la Ley N° 10.336, al Sr. Contralor General de la

Repiblica.
Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato Vigente.

7 PROTOCOLIZACION

Lé Resolucion que aprueba el presente Convenio, debers ser protocolizada por la Empresa Contratista, conforme a
lo establecido en el Art. 90 dei Reglamento para Contratos de Obras Piiblicas. DS MOP N° 75/2004.

8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

- Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en cuadruplicado, en igual tenor y fecha, y

a una de\as hojas del mismo en sefial de aceptacion,

estampan su media fima

Luis Cortes Hernéndez

-V E -Sépﬁlveda
Empresa Constructora Luis Cortes Hernandez

ras Portuariag

EE T

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS REGION DE AYSEN, Riqueime 465, 1° Piso, Coyhaique, Teléfono: (067) 572002
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. ANEXOS CONVENIO MODIFICACION N° 01

Anexo N° 1 lnfohné Justificacion del Convenio N° 01,

Anexo N°2: Presupuesto Vigente.

- AnexoN°3: Dismiﬁuciones de Poliza Todo Riesgo de Construccitn
AnexoN°4: Carta éiel Contratista.

- Anexo N° 5: Programa Mensual de inversiones.

. Anexo N° 6; Nuévo' Presupuesto del Contrato.

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS REGION DE AYSEN, Riquelme 465, 1° Piso, Coyhaique, Telsfono: (067) 572002
33
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- Se mantiene ¢l plazo vigente del contraton 189 dias-con fecha de término efdia 14 de Abril
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ANEXO N°1: INFORME TECNICO DE MODIFICACION N° 01

OBRA: “Construccién Infraestructura Portuaria Conexi6n Lago Vargas, XI Regi6n de Aysén”

1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES A LAS MODIFICACIONES.

La presente modificacion tiene como objeto eliminar la exigencia de la Pdliza Contra todo Riesgo de

| Construccién del contrato, exigida en el Anexo Complementario Numeral 5,4.4. que tiene como base el propio Arficulo

5.4.4 de las Base Administrativas para Contratos de Obras Publicas, Construcgion y Conservacion, Resolucion D.G.O.P,
N°258 del 09 de Octubre de 2009 tramitada el 16 de Octubre 2009, toda vez que la péliza exigida no se encuentra
disponible en el mercado y por ende imposibilita para su adquisicion por parte del Contratista, situacion que se
encuentra debidamente justificada en la presente modificacién. Lo anterior detiva en la imposibilidad para la Direccion
de Obras Portuarias Region de Aysén a efectuar los correspondientes Estados Pago, toda vez que e propio Articulo
5.4.4 Inhabilita al Inspector Fiscal del Contrato a cursar los Estados de Pago en tanto dicha Péliza no se encuentre en
custodia del MOP, motivo por el cual se ha estimado pertinente quitar dicha exigencia en virtud de la imposibilidad de
cumpiimiento antes expuesta y descontando para tales efectos el cobro de dicha péliza por parte del Contratista en su
oferta econdmica.

Luego de analizado los antecedentes aportados por fa Empresa Contratista en su oferta econdmica, se ha
convenide por las paries realizar el descuento en el contrato por concepto de la Pdliza Contra todo Riesgo de
Construccion que ahora no se exigira, en un 0,3% + VA del valor otal del contrato,

2. JUSTIFICACION DEL PLAZO QUE SE CONVIENE

/:--Hm_\\ .
) .

2011, ya que una vez
minucidn no altera dicha

analizado ef Programa Oficial de Trabaj ew‘ nto con la empresa cgnfratista, est
programacion.

- 3~ CONCLUSIONES

_ Por medio de la presente modificacién de contrato se pretende dar solucién a la situacién que aqueja, tanto ala
Empresa Contratista, como la Direccion de Obras Portuarias Region de Aysén, teniendo en consideracion que para
pader velar por el correcto cumplimiento de contrato, es absolutamente necesario realizar los pagos oportunamente y
con ocaslon de obras ejecutadas y visadas por la IFQ.

-

FRANCES PBLGAR

Inspector Fiscal
Direccidn de Gbras Portuarias
Reglén de Aysén

Coyhalque, Diciembre de 2010.

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS ; www.dop.cl
SECCION DE CONSTRUCCIONES




ANEXO N°2: PRESUPUESTO VIGENTE

NOMBRE CDNTRATP: Construccién Infraestructure Portuaria Cotextén Lago Vergas, X1 Reglén de Aysén,

mem | ._PARTIDA UNID. CANT. P. UNIT TOTAL

1! ilinstalacion de Faenas gl 100 23.791.931 23.791.931

2. {Construcclsn Mushe
21 ' |instalacién do Piloles kg £.131,00, 4.151 265449781
22 __ ! |instalacién de Vigas ; kg 1.67900 1.960] 3.094.840
23 " |instalacion de Limones Chaza kg 558,00 1.960 1.093650
24 - Hinstalacidn do Riogtras 1 BOXBOXS . kg 354,00 2.380 842520
25 |instalacion de Vigas Portadefensas kg 67,00 1.960 131320
26 ' |instalacitn Defensas do Madera Pulg. 21000 16.800) 3.528.000
27 |Suministro g Instalacitn Vigas Longuerinas Pulg, 4300 26.792 1.152.066,
2f  |Suministro e Inslafacitn Cubierta Madora Fulg. 120:00 19.979 2.397.480
28 __!iSuministro g Instalacién Parillas de Acero me 17,00 207.106 3.520.602
2, | Suministro o Instalacidn Comaniuzas g 600 127.985 767.910
211 ! |Suministro e Instalacitn Barandas de Madera mi 2850 31,083 806.008
212 _ ' ISuministro e Instalacion de Pletinas de Aceso ka B84.00 5.392 4.820.448]

3 Construcclon Obras Temestres
31 _ |Explaneds :

344 Excavacion . m3 68,00 5.799 394.332
3.1.2 ! |Relleno Granular Compactado md 20500 18.756 5.633.020
3.1.3  |{Profeccidn Fiuvial :
3131 Instatacidn Pilofes H Kg 215500 4.488 8.671.640
3.1.32 iSunlnistro ¢ Instalacidn de Losetas de HA. m3 3,10 434,428 1.246.727
31.33__{|Suministro y Colocacién acibn Dados da Anclaie m3 4,20 364.833 1.532.209
3434 |instalacion de Tirantes D=1" ; kg 480,00 1.980 240.800
314 'Iconstruccidn Muro deGaviones
_3.14.1 _'ISuministro e Instakacion de Gaviones 3.0x20x0.3 m m3 4560 125.687 6.108.388
3142 lHinstalacion de Gaviones 3.0xT OX1.0m m3 54,00 88599 3704346
3.1.43  /[Suministio e instalacion de Gaviones 3.0x1.0x1.0m 115] 27,00 127 572| 3.444 444
345 _ |Suminisiro e inslatacitn de Gaotextil m2 586,00 2709 1.587.474
3.1.6 __:linstalacibn Postes do Alumbrade Auténomo Un 300 1.208.708 3.626.124
32 'IConsiruccion Refugio
321 _ 'iExcavacion m3 846 9480 B0.201
322 Rellenos m3 7,10/ 11.003 78.124
323 | illado m2 14,80 15.203 225.004
324 [Cimlento Homigon Simple 0% m3 845 286,950 2427682
325 |Sobrecimianto Hormigén Ammado H-30 m3 3,10 362773 1.093.50%6
326  -iFundacidn Alslada WA, HGO m3 037 370762 137.182]
3.27  [Base Rador m2 2750 18573 510.758
3.28 __ {Radier Hom lomigon H-25, e=Bcm m2 2750 44.448 1.222.320
329  |Gmda y Rampa do Acceso H:25 m3 1,25 349.099 436.374
3210 ‘IMuro de Abafileiia de Bloguss mn2 9,40 15,160 142504
.21 {Tabiques de Madera PM 68,401 16.459 1.125.796]
3212 iPilar do Madera uR 4,00 24.827, £9.308
3213 'IEshuciura de Techumbie | PM 70,15 16.266 1.140.358
3.214 ‘|Revestmiento Exterior da M Murus m2 62,54 55.244 3.454.960
3245 |Nsiacion Tomica m2 83,50 7.0%7 587.690
- 32162 i|Revestimionto Interior do Terciado Ranurado e=12mm m2 4154 30.257) 1.266.876
3.216b " tRevestimiento Inferior de Tebiguies con Yeso Cartén. m2 41,42 20002 1.204.891
3:216c _Revestimionto Intorior de Tabiques, Bafio. m2 41,42 1384 573.204
32.16d |Revestimiento de Cielos con Yeso Cantén. m2 30,20 28.752 868.310,
3.217 __|Pavimentos Interiores : m2 18,30 20590 397.387|
3218 ‘[Revestimiento de Cublierta m2 50,40/ 25556 1.268.022
32192 ‘IRevestimiento de Aloros : m2 14,30 23559 336.654
3219b {Tapacan mi 3220 16.233 522.896
3220 Pinturas : m2 176,70 11.629 2.025.645
3221 _ |Teminadiones C Gf 1,00, 269373 260373
3.2.22  ‘[Pueilas Alsbleradas un 3,00 65.039 195.117
3223  Venlanas m2 950 42.967 .. 408167
3224 Instalacidn Elécirica Gl 1,00 4674.233 4.674.233
3225 linstalacion Polale Gl 1,00 983.791 983.791
3226 |instalacidnds Alcantarilado 3l 1,00 261.913 951913
3227 SUminSIro o Inslalacion & | d& Sistema de Tratamiento do Aguas Servidas, Gl ) 1,00 1464617 1464617
3.2.28 Suminist o Instalacién do Bancas de Espora. ] 1,00 167962 167.962
3229 Suminislio e Instalacion Contanedo; para Bodega
32281 ~Excavechn m3 280 13512 37834
32292 |PoyosdaHA. m3 1,10 345.786 380.365
32203  {Suministro de Confenedor un 1,00 8.072012 2072012
32284 |instatacién de Contenador un 1,00 1.310.138 1.310.138
33 Merowamemo Camino Aoosso
331 Corla TON . m3 112,00 3.965 444.080
33.2 Rellsne Terrapién ) m3 995,00 10.688 10.634.560,
SUB TOTAL: 161.555.621
19%RIVA 30.704.454)

TOTAL 192.288.079
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ANEXO N°4: Disminuciones de Poliza de Todo Riesgo de Construcci6n
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ITEM DESIGNACION UNIDAD CANT. P. UNITARIO TOTAL
4 Poliza Todo Riesgo de Construccion gl 1 576.864 576.864
SUBTOTAL NETO 576.864
19% IVA 109.604
TOTAL 686.468




