CODIGO BIP : 20136387-0
NUMERO SAFI : 148196
MERCADO PUBLICO i 1273-23-LP09

REF.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO N°3 DE LA
OBRA © "TERMINACION CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN PUERTO EDEN".

PUNTA ARENAS, 7 % AGO 201

VISTOS : . - Lo establecido: en el DFL. N°850/1997, publicado en el D.
: Oficial del 25.02.98., que fija el texto refundido, coordinado vy
sistematizado de la Ley N°15.840 del 9.11.64., organica del

Ministerio de Obras Publicas y el DFL. N°206/1960.
- El Decreto MOP. NO 75/2004, Reglamento para Contratos de -
Obras Pdblicas (R.C.O.P.).

Diracc. Obtag Poriuarias Al Region | - El Decreto MOP N°1093 del 30.09.2003 y sus modificaciones.
Gihs OF BARTE - La Resolucién N° 1600/2008 de la Contraloria General de la
s Py B 2T A Republica.
a A, D 0 - La Resolucién DGOP N°048 de fecha 13.03.2009 que Aprueba
formato tipo de Bases Administrativas para Contratos de Obras

Plblicas y la Resoluciéon DGOP N°258 de fecha 09.10.2009, que
las modifica.

- La Resolucion DROP XII (EX) N°594 de fecha 23.12.2009 que
Aprueba Anexo Complementario de Bases Administrativas de
Licitacidn.

- La Resolucién DROP XII (TR) N°01 de fecha 15.03. 2010 que
Adjudica la Obra.

- El Decreto del Ministerio de Hacienda N°112/2010, N°
146/2011 y N° 955/2011.

- La Resolucién DROP XII (Ex) N°140 de fecha 04.04.2011 que
Aprueba Modificacion de Contrato N°1.

- la Resolucién DROP XII (Ex) N°197 de fecha 20.05.2011 gue
Aprueba Modificacion de Contrato N°2.

- - El Convenio Ad Referéndum de Modificacién de Contrato N° 03
de fecha 14.06.2011 y sus anexos.

- las atribuciones que me confieren las Resoluciones DOP, (EX) .
N0336/ 2009 v (TR) N°56/2008.

CONSIDERANDO : Lo establecido en el Art. 102° y 105° del Reglamento para
Contratos de Obras Plblicas.

'RESUELVO DROP XII (EX) No _ =~ "V~ ::&/

1.- APRUEBESE: El Convenio Ad Referéndum de Modificacién de Contrato NO 3 de fecha 14
de junio de 2011, celebrado entre la Direccién Regional de Obras Portuarias de la Regién de
Magallanes y Antartica Chilena y la Empresa Constructora Desco S.A. RUT N°© 88.213.400-8,
que : modifica el Contratoc “TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA -
PORTUARIA EN PUERTO EDEN”, adjudicado por Resolucién DROP XII (TR) N° 01 de
19.03.2011.

2,- ESTABLECESE Que la presente modificacién involucra un aumento efectivo del monto
vigente del Contrato de Obra en $ 22.292.158.- (veinte y dos millones doscientos noventa y
dos mil ciento cincuenta y ocho pesos) impuestos incluidos, que representa un 1,35% por
sobre el valor del contrato original. Con la presente modificacién el monto total asmende ala
suma de $2.442.052.251.- (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos millones cincuenta y dos mil
doscientos cincuenta y un pesos), impuestos incluidos,




3.- ESTABLECESE' Que la presente modificacién involucra aumento en el plazo de ejecucién-
de 20 dias, por lo que el nuevo plazo total para la ejecucién de ias obras corresponde a 428
dias corridos.

4.- ESTABLECESE: Que el contratista deberé actualizar las garantias vigentes del contrato
en lo que compete a su fecha de vencimiento y monto, de acuerdo a lo sefialado en los
arttculos 96 y 134 del R.C.O.P.

5.- IMPUTESE: A la Ley de Presupuestos 2011 la suma de $ 22.292.158.- (veinte y dos
millones doscientos noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos), de acuerdo al Compromiso
de Fondos N° 162541 de fecha 22.08.2011, Asignacién Presupuestaria 31.02.004.20136387-0.

6.- PROTOCOLIZACION: Una vez tramitada, tres transcripciones de la presente Resolucion
deberan ser suscritas por el Contratista ante Notario Pdblico, en sefial de aceptacién de su
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de los ejemplares, en
conformidad a lo dispuesto en el Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas.

7.~ ESTABLECESE Que la modificaciéon de contrato que se aprueba, corresponde a la del
Convenio que a continuacidn se transcribe, en conformidad a lo indicado en el Art, 6° de la
Resoluciéon N°1600/2008 de la Contraloria General de la Republica:

CONVENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 03

En Punta Arenas, a 14 de Junio.de 2011, entre la Direccion de Obras Portuarias, representada por fa Sra.
Cristina Salazar Campos, RUT N° 12,703.578-4- y la Empresa Constructora DESCO S.A., RUT. N°
88.213.400-8, representada por el Sr. Félix Joaquin Diaz Grohnert, RUT N° 6.372.326-6 y el Sr. Juan
Ignacio Sifva Alcalde, RUT N° 6.016.782.6, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum,
correspondiente al contrato “Terminacion Construccion Infraestructura Portuaria en Puerto Edén”
aprobado por Resolucion DROP {TR) N° 01 de fecha 19 de Marzo de 2010, donde convienen fo siguiente:

1 -MODIFICACIONES Al CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1, que forma parte integrante del presente Convenio, v que
explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar Disminuciones de Obras,
contratar fa ejecucién de Obras Extraordinarias, disminucién de valores pro forma, para un correcto
desarrolio y término del contrato.

El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2.

1.1 AUMENTO DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Aumento de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segtn lo sefialado en el art. 102 del RCOP y cuyo monto
total asciende a la suma de $ 1.736.931 (Un millén setecientos treinta y seis mil novecientos treinta y
un pesos),

1.2 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacién de fas obras indicadas en el Anexo N° 4 Obras Extraordinarias, las que se
contratan bajo la modalidad de serie de precios unitarios a precios convenidos, segin lo sefialado en el
art. 105 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 20.555.228 (Veinte millones quinientos
cincuenta y cinco mil doscientos veintiocho pesos). Para la contratacién de estas obras extraordinarias
se consideraré el mismo indice base del contrato vigente.

En Anexos, se incluyen las ETE, Analisis de Precios Unitarios.

1.3 DISMINUCION DE LOS VALORES PRO FORMA

De acuerdo a fo establecido en las Bases Administrativas, en conjunto con el art. 1 02, 104 y el numeral
40 del Art. 4° del RCOP, se requiere aumentar. los Valores Pro forma indicada en el Anexo No 5
Disminucion de los Valores Pro forma y cuyo monto total asciende a la suma de $ 1 (un peso). -




1.4 :PLAZOS

Se conviene para la efecucion de las obras consideradas en la presente modificacidn un aumento de
plazo de 20 dias, con lo que ef nuevo plazo para la ejecucion del contrato es de 428 dias.

En Anexo N°6 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante carta N° 119-

170075/2011 de fecha 14 de junio de 2011.

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO
Se conviene modificar el Programa de Trabajo segtin Anexc N° 7

1.6 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES ‘
Se conviene modificar Programa el Programa Mensual de Inversiones segin Anexo N° 8

2 . _VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones seflaladas en los puntos precedentes, el monto total del
contrato vigente, experimenta un aumento efectivo de $ 22.292.158 (veintidés millones. doscientos
noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos), de acuerdo af siguiente detalle:

HikiVariacionipresénte; convenio: Monto (%
1.1 Aumentos de Obras 1.736.931.-
1.2 Obras Extraordinarias 20.555,228.-
1.3 Aumento de Valores Proforma. I,-
Variacién efectiva 22.292.158.-

3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO :

Con las modificaciones realizadas al contrato, el Nuevo Presupuesto, que se presenta en Anexo N°9,
asciende a la suma de $ 2.442.052.251 (dos mil cuatrocientos cuarenta y dos millones cincuenta y dos
mil doscientos cincuenta y un peso), lo que implica una variacion efectiva del 1,35% respecto al monto
del contrato adjudicado. '

g ‘Resumen:Modificaciones de contratos: :Monto:i($) s
Monto de Contrato Adjudicado (Res DROP (TR) N°01 de fecha 19-03-2010 2.409,519.795.-
Monto Modificacion N° 1 (Res. :DROP (Ex) N° 140 de fecha 04-04-2011 -10.189.865.-
Monto Modificacién N° 2 (Res. DROP (Ex) N° 197 de fecha 20-05-2011 20.430.162.-
Monto Modificacion N° 3 22,292,158, -
Variacién efectiva (*) 2.442.052.251.-

(*} En modificacion N® 1 se suma $1, por ajuste de decimales.

4 ‘RENUNCIA A INDEMNIZACION
La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente

Convenio.

5  GARANTIAS
Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas,

6  INTERPRETACION DE[ CONVENIO ,
Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenlo, seré resuelta por
e/ Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N° 15.840,
confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Piblicas, y la Ley N© 10,336,
al Sr. Contralor General de Ia Republica.
ﬁara lo no expresamente modificado por ef presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato

igente,

7 PROTOCOLIZACION _
La Resolucién que aprueba el presente convenio, deberd ser protocolizada por la Empresa Contratista,
conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Qbras Publicas. DS MOP N° S
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8  FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor y fecha, y estampan su
firma en cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacidn de su contenido.

CRISTINA SALAZAR CAMPOS
DIRECTORA REGIONAL OBRAS PORTUARIAS (S)
MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

CONSTRUCTORA DESCO S.A. CONSTRUCTORA DESCO S.A.
EMPRESA CONTRATISTA EMPRESA CONTRATISTA

“ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE".

UAZO BASULTO
irector Regjonal de s Portuarias
agallangs y Antartica Chilena

Secretarsc Regional Ministerial de
Qbras Pdblicas

' Magailanes y Antartica Chilena
ISB/ N Z[jvz.~ ‘ .
DI&RIBUQIQB;

- Sr.'Secretario Reg. Minist. MOP. XII Reg.

- Sr. Fiscal Regional MOP, XII Region

- 5r. Director Regional Planeamiento MOP. XII Reg.
- Sra. Directora Regional DC y F MOP XII Reg.

- U. Contratos DROP. XII -

- Inspector Fiscal (JVZ)

- Of.Partes DROP. XII
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