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REF: OBRA: MEJORAMIENTO BALNEARIC:;;'_.E‘I‘:\"

: LAUCHO, ARICA
SUBSECRETARIA 0O0. PP.
OFICINA DE PARTES CODIGO SAFI : 141064
CODIGO BIP : 30084868-0

16 JUN 201 ID MP : 1262-19-LP09
TRAMITAD Q) MaT: APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM DE

o £l ; INAL MODIFICACION DE CONTRATO N° 02.

6 JUN. 201
SANTIAGO, ,
ln-dmﬂ_ﬂ“;ﬁa'ﬁs;oLucmN MOP (EX) N /
VISTORE R G

ub: /f cretaria de Qbras Pablicas

i Resolucién DROP XV (TR) N°2, 09.03.10, que acepta oferta y aprueba

adjudicacion de licitacién publica de contrato.

v La Resolucion DROP XV (Ex) N°290, 16.11.10, que aprueba convenio Ad-
Referéndum N°01 de contrato de obra y sus antecedentes.

v El Convenio Ad-Referéndum de modificacién de contrato N°02 de fecha 06.04.2011
Y sus anexos, {Anexo N°1: Informe Técnico de Modificacién de Contrato NeQ2;
Anexo N°2: Presupuesto vigente; Anexo N°3: Aumentos de ocbras; Anexo N°4:
Disminuciones de Obras; Anexo N° 5: Obras Extraordinarias; Anexo N°6: Nuevo
Presupuesto del contrato; Anexo N°7: Carta de Ia Empresa contratista del
14.03.2011, Anexo N°8: Programa Nuevo de trabajo; Anexo N° 9: Nuevo Programa
de inversiones del contrato; Anexo N°10: Planos; Anexo N°11: Andlisis de precios
unitarios de las OOEE; Anexo N°12: especificaciones Técnicas de las OQOEE; Anexo
N°13: QEI N°2) :

v El Decreto MOP N© 75/04 (Reglamento para Contratos de Obras Plblicas) y sus
modificaciones posteriores

v El Decreto MOP N° 1093/03, sobre montos de contratos de obras publicas y sus
modificaciones posteriores.

v" La Resolucion N© 1,600/08 de la Contratoria General de la Republica.

v El DFL N985C de 1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley 15.840, Organica del MOP.

CONSIDERANDO:

v" Que con fecha 06.04.2011, la Direccién de Obras Portuarias con Ia Empresé
Constructora Construcciones y Montajes COM S.A. RUT: 96.717.980-9,
suscribieron el convenio de modificacién de contrato N°02.

v Que en virtud de lo sefialado en el considerando precedente,

1° APRUEBASE el Convenio Ad-Referéndum de Modificacion de Contrato N°02 de
fecha 06.04.2011 celebrado entre la Direccién de Obras Portuarias y la Empresa
Constructora Construcciones y Montajes COM S.A., a cargo de Ia ejecucién de la

obra dencminada: *MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO, ARICA" cuyo texto se.
transcribe a continuacién:

CONVENIO AD — REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO Ne 02

En Arica, a 06.04.2011, entre la Direccién de Obras Portuarias, representada por su
Directora Regional, la Sra. Karina Montalvan Astorga, RUT. N° 14.103.238-0 y la Empresa
Constructora Construcciones y Montajes COM S. A., RUT. N° 96.717.980-9, representada
jpor el Sr. Juan Carlos Lopez Arenas, RUT N° 10.123.573-4, se suscribe el presente Convenio
' gad-Referéndum, correspondiente al Contrato “MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO,
* ARICA” aprobado por Resolucién RES.D.R.O.P. XV (TR) N° 2 de fecha 09 de marzo de 2010,
donde convienen lo siguiente:

A




1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del presente Conv\é;r“;ﬁ:é;?f
que explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar Aumentos de
Obras, Disminuciones de Obras, y contratar la ejecucién Obras Extraordinarias, para dar un
correcto desarrollo y término al contrato. Las modificaciones se complementan con la Solicitud
Orden de Ejecucion Inmediata N22 de fecha 21 de 01 de 2011

El presupuesto vigente del contrato se presenta en Anexo N22.

1.1  AUMENTOS DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Aumentos de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segtin lo sefialado en el art. 102 del RCOP y cuyo monto
total asciende a la suma de $ 98.243.045 (noventa y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil
cuarenta y cinco pesos).

1.2 DISMINUCIONES DE OBRA

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N2 4 Disminuciones de Obras, a los
mismos precios unitarios convenidos en el contrato, seglnio sefialado en elart. 102 del RCOP y
cuyo monto total asciende a la suma de $ 66.874.838, (sesenta y seis millones ochocientos
setenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos).

1.3 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan fa contratacion de las obras indicadas en e! Anexo N2 5 Obras Extraordinarias, las que
se contratan bajo la modalidad de suma alzada a precios convenidos, segin lo sefialado en el art. 105
del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 123.717.197.- (ciento veintitrés millones
setecientos diez y siete mil ciento noventa y siete pesos). Para la contratacion de estas obras
extraordinarias se considerara el mismo indice base del contrato vigente.

En Anexos, se incluyen las ETE, Anélisis de Precios Unitarios y Planos.

1.4 PLAZOS

Se conviene para la ejecucion de las obras consideradas en la presente modificacién un aumento de
plazo en 40 dias, con lo que el nuevo plazo para la ejecucidn del contrato es de 435 dias.

En anexo N27 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante carta COMSA/ 279-
GP-034-2011 de fecha 14 de Marzo.

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO

Se conviene modificar el Programa de Trabajo segin Anexo N° 8,

1.6 PROGRAMA DE INVERSIONES

Se conviene modificar el Programa de Inversiones seg(in Anexo N° 9,

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del
contrato vigente, experimenta un aumento efectivo de $155.085.404 (ciento cincuenta y cinco
millones ochenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos), de acuerdo al siguiente detalle:




Variacion presente convenio
1.1 Aumentos de Obras

1.2 Disminuciones de Obras S 66.874.838 e
1.3 Obras Extraordinarias $ 123.717.197 e
Variacién Efectiva $ 155.085.404

3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con las modxﬂcauones realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto que se presenta en Anexo N°6,
asciende a la suma de $ 2.850.038.536.- {dos mil ochocientos cincuenta millones treinta y ocha mil

quinientos treinta y seis pesos), lo que implica una variacién del 14,32 % respecto al monto del
contrato adjudicado.

Monto de Contrato Adjudicado (RES.D.R.O.P. XV (TR} N° 2 DEL 09/03/10 $ 2.492.856.764.-
Monto Modificacion N°1 (RES.D.R.O.P. XV (Ex) N° 290 DEL 16/11/10) 5 202.096.368.-
Monto Modificacidn N°2 $ 155.085.404 -
Nuevo Presupuesto del contrato $ 2.850.038.536

4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente
Convenio, a excepcion de la que resuite de la aplicacién del Art. 102 del RCOP.

5 GARANTIAS

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacién del presente Convenio, serd resuelta
por fa Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N° 15.840,
confiere al Sr. Director General de.Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Pablicas, y la Ley Ne
10.336, al Sr. Contralor General de la Republica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente,

7 PROTOCOLIZACION

La Resolucidn que aprueba el presente Convenio, deberd ser protocolizada por la Empresa

Contratista, conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Plblicas.
DS MOP N° 75/2004.

8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor y fecha, y estampan su
firma en cada una de fas hojas del mismo en sefial de aceptacién de su contenido.




IUAR CARLOS LOPEZ AREN% : KARINA MONTALVAN ASTORGA™..~ 73
Representante Legal Directora Regionai de Obras Portuarias
Empresa Constructora Construcciones y Montajes Region de Arica y Parinacota
COM S.A
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ESTABLEZCASE que de acuerdo al convenio de modificacién N°02 el contrato sufre
una variacion efectiva que asciende al monto de $155.085.404 (ciento cincuenta y
cinco miliones ochenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos).

IMPUTACION PRESUPUESTARIA, Imputese el gasto ascendente a la cantidad de
$226.566.000 (doscientos veinte y seis millones quinientos sesenta y seis mil
pesos), IVA incluido al subtitulo 31, ftem 02, asignacion 004, subasignacién
30084868-0, conforme al TD5 N° 155412 del 26.05.2011.

ESTABLEZCASE que de acuerdo al convenio de modificacién N°02 el nuevo
presupuesto del contrato asciende al. valor de de $ 2.850.038.536.- (dos mil
ochocientos cincuenta millones treinta y ocho mil quinientos treinta y seis pesos), lo
que implica una variacion de 14,32% respecto del monto del contrato adjudicado.

ESTABLEZCASE que de acuerdo al Convenio de Modificacién N°02 el nuevo
plazo para la ejecucion del contrato es de 435 dias.

GARANTIAS Se deberd dar cumplimientoe a lo establecido en el Artlculo 96 del
Reglamento para Contratos de Obras Pubhcas

PROTOCOLIZACION La empresa contratlsta debera dar cumplimiento al Articulo
900 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

COMUNIQUESE la presente Resolucion a fa Empresa Contratista, a la Direccion de
Obras Portuarias Region de Arica y Parinacota, a la Divisidn de Construcciones, al
Departamento de Planificacién y a la Seccion Contratos.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

MINISTRO D RAS/PUBLICAS

Ministio de Qbras Piblicas

' lngemero Civil Industnal
Director General de Onras rihicas




FIRMO ANTE MI AL ANVERSO don JUAN CARLOS LOPEZ ARENAS, C.IN°10.1235734.
SANTIAGO, 28 de junio de 2011

A SOLICITUD DE DON JUAN CARLOS LOPEZ : ARENAS, C.I.N°10.123.573-4 PROTOCOLIZO
CON ESTA FECHA BAJO EL REPERTORIO N°13.721-11 EL. PRESENTE DOCUMENTO QUE
CONSTA DE 7 CARILLAS. SANTIAGO, 28 de junio de 2011.

AN NN~

LA PRESENTE COPI2 F8 ?Esﬂman IC FIEL
DE SV ORIGINAL, saNTiaco, . 128 JIN 2011
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CONVENIO AD - REFERENDUM DE MOBDIFICACION DE CONTRATO Ne 02

En Arica, a 06.04.2011, entre la Direccién de Obras Portuarias, representada por su Directora.
Regional, la Sra. Karina Montalvén Astorga, RUT. N° 14.103.238-0 y Ia Empresa Constructora
Construcciones y Montajes COM S. A., RUT. N° 96.717.980-9, representada por el Sr. Juan Carlos Lopez
Arenas, RUT N° 10.123.573-4, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, correspondiente al

Contrato “MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO, ARICA” aprobado por Resohucidon RES.D.R.O.P. XV
(TR) N° 02 de fecha 09 de marzo de 2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del presente Convenio ¥ que
explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar Aumentos de Obras,
Disminuciones de Obras, y contratar la ejecucion Obras Extraordinarias, para dar un correcto

desarrollo y término al contrato. Las modificaciones se complementan con la Solicitud Orden de
Ejecucin Inmediata N22 de fecha 21 de 01de 2011

El presupuesto vigente del contrato se presenta en Anexo N22,

1.1 AUMENTOS DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexa N° 3 Aumentos de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segun lo sefialado en el art. 102 del RCOP y cuyo monto total

asciende a la suma de $ 98.243.045 {noventa y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil cuarentay
cinco pesos),

1.2 DISMINUCIONES DE OBRA .

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N¢ 4 Disminuciones de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segin lo sefialado en el art. 102 del RCOP y cuyo

monto total asciende a la suma de $ 66.874.838, (sesenta y seis millones ochocientos setenta y
cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos).

1.3° OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacién de las obras indicadas en el Anexo N2 5 Obras Extraordinarias, las que se
contratan bajo la modalidad de suma alzada a precios convenidos, segin lo sefialado en el art. 105 del
RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 123.717.197.- (ciento veintitrés millones setecientos

diez y siete mil ciento noventa y siete pesos). Para la contratacion de estas obras extraordinarias se
considerard el mismo Indice base del contrato vigente.

En Anexos, se incluyen las ETE, Andlisis de Precios Unitarios y Planos.

1.4 PLAZOS

Se conviene para la ejecucién de las obras consideradas en la presente modificacién un aumento de
plazo en 40 dias, con lo que el nuevo plazo para la ejecucién del contrato es de 435 dias.

En anexo N7 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante carta COMSA/ 279-GP-
034-2011 de fecha 14 de Marzo.

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO

Se conviene modificar el Programa de Trabajo seglin Anexo N° 8.
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1.6. PROGRAMA DE INVERSIONES

Se conviene modificarel Programa de Inversiones seglin Anexo N° 9,

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del
contrato vigente, experimenta un aumento efectivo de $155.085.404 (clento cincuenta y cinco
millones ochenta y cinco mil cuatrocientos cuatro pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

: , Varjacion presente convenio Monto (5)
1.1 Aumentos de Obras $98,243.045
1.2 Disminuciones de Gbras $ 66.874.838
1.3 Obras Extraordinarias $123.717.197
Variacion Efectiva : $ 155.085.404
3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

e e e e e e e e N WA

Con las modificacicnes realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto que se presenta en Anexo N°G,
asciende a la suma de $ 2.850.038.536.- {dos mil ochocientos cincuenta millones treinta y ocho mil

quinientos treinta y seis pesos), lo que implica una variacién def 14,32 % respecto al monto del contrato
adjudicado.

Monto de Contrato Adjudicado (RES.D.R.0.P, XV {TR) N° 02 D 09/03/10 $ 2.492.856.764.-
Monto Madificacién N°1 (RES.D.R.O.P, XV {Ex) N° 290 DEL16/11/10) $ 202.096.368.-
Monto Modificacién N°2 S 155.085.404 .-
Nuevo Presupuesto del contrato $ 2.850.038.536

4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresé Contratista, renuncia a todas'y cada una de las indemnizaciones a gue tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente
Convenio, a excepcion de la que resulte de fa aplicacién del Art. 102 del RCOP.

5 . GARANT{AS

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras
Publicas. : ‘
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6 INTERPRETACION DEL CONVENIO -

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenio, serd resuelta por
la Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones gue la ley N° 15.840,
confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Publicas, v la Ley N2 10.336,
al sr. Contralor General de |a Republica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente,

7 PROTOCOLIZACION

La Resolucidn que aprueba el presente Convenio, deberd ser protocolizada por la Empresa Contratista,

conforme a lo establecido en el Art, 90 del Reglamento para Contratos de Obras Pdblicas. DS MOP N°
75/2004, ’

8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor y fecha, y estampan su
firma en cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacidn de su contenido.

JOAN CARLOS LOPEZ ARENAS
Representante Legal
Empresa Constructora Construcciones y Montaje
COM S.A. '

A SOLICITUD DE DON [ RLOS LOPEZ ARENAS, C.1N°10.123.573-4 PROTOCOLIZO
CON ESTA FECHA BAJO EL REPERTORIO N°13.721-11 EL PRESENTE DOCUMENTO QUE
CONSTA DE 7 CARILLAS. SANTIAGO, 28 de junio de 2011.
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