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CODIGO BIP : 20136387-0
NUMERO SAF1 H 148196
ID. MERCADO PUBLICO : 1273-23-LP09

REF.: APRUEBA| MODIFICACION DE CONTRATC N°1 DE LA OBRA
"TERMINACION |CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
EN PUERTO EDEN".

PUNTA ARENAS, {/ ABR 200

VISTOS : - |0 establecido en el DFL., N°850/1997, publicado en el D. Oficial
del 25.02,98., que fija el texto refundido, coordinade vy
sistematizado de la Ley N15.840 del 9.11.64., organica del
Ministerio de Obras Publicas y el DFL. N©206/1960.

- El Decreto MOP. N¢ 75/2004, Reglamento para Contratos de
Obras Publicas (R.C.0.P.).

- Ef Decreto MOP N°1093 del 30.09.2003 y sus modificaciones.

- La Resolucién N° 1600/2008 de la Contralorfa General de la
Republica.

- La Resolucién DGOP N°048 de fecha 13.03.2009 que Aprueba
formato tipo de Bases Administrativas para Contratos de Obras
Publicas y la Resolucién DGOP N°258 de fecha 09.10.2009, que
las modifica.

- La Resolucién DROP XII (TR) N°01 de fecha 19.03.2010 que
Adjudica la Obra.

-El Decreto del Ministeric de Hacienda N°112/2010 y N°
146/2011.

-La Orden de Ejecucion Inmediata N° 01 de fecha 10 de
Diciembre de 2010.

- El Convenio Ad Referéndum de Modificaciéon de Contrato N° 01
de fecha 21.02.2011 y sus anexos.

- Las atribuciones que me confieren las Resoluciones DOP. (EX)
N°336/ 2009 y (TR) N°56/2008.

CONSIDERANDO : . Lo establecido en el Art. 102° y 105° del Reglamento para
Contratos de Obras Piblicas.

RESUELVO DROP XII (EX) N°© ! jQ !/

1.- APRUEBESE: El Convenio Ad Referéndum de Modificacién de Contrato N© 01 de fecha 21 de
febrero de 2011, cefebrado entre la Direccidon Regional de Obras Portuarias de la Regién de
Magallanes y Antartica Chilena y la [Empresa Constructora Desco S.A. RUT NC 88.213.400-8, que
modifica el Contrato "TERMINACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN
PUERTO EDEN", adjudicado por Resolucion DROP XII (TR) N° 01 de 19.03.2010.

2.- ESTABLECESE: Que la presente modificacién involucra una disminucion efectiva del monto
original del Contrato de Obra en $ -10,189.865.- (menos diez millones ciento ochenta y nueve .mil
ochocientos sesenta y cinco pesos) impuestos incluidos, equivalente a un -0,42% del valor del
contrato original. Con la presente modificacion el vaior total asciende a $2.399.329.931.- (dos mil
trescientos noventa y nueve millones trescientos veinte y nueve mil novecientos treinta y un
pesos), impuestos incluidos.

3.- ESTABLECESE: Que la presente modificacién no involucra aumento de plazos.
4.- ESTABLECESE: Que no existe variacién a las garantfas del contrato.
5.~ IMPUTESE : A la Ley de Presupuestos 2011 la suma de $ -10.189.865.- (menos diez miilones%

ciento ochenta y nueve mil ochocientos sesenta y cinco pesos) impuestos incluidos, Asignacion
Presupuestaria 31.02.004. 20136387-0.
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6.~ PROTOCOLIZACION: Una vez tramitada, tres transcripciones de la preS¢f 3
deheran ser suscritas por el Contratista ante Notario P(blico, en sefial de aceptadh -'{
contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario uno de los ejemplares, en conformidad a
lo dispuesto en el Art. 909 del Reglamento para Contratos de Obras Plblicas.

7.- ESTABLECESE: Que la modificacién de contrato fque se aprueba, corresponde a la del
Convenio que a continuacién se transcribe, en conformidad a lo indicado en el Art. 6° de Ia
Resolucion N°1600/2008 de la Contraloria General de la Reptblica:

"CONVENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO Ne 01

En Punta Arenas, a 21 de febrero del 2011, entre la Direccion de Obras Portuarias, en adelante la
"DIRECCION", representada por el Director Regional (S), Sr. Jorge Valdebenito Zambrano y la Empresa
Constructora DESCO S.A., RUT. N° 88.213.400-8, en adelante "LA EMPRESA CONTRATISTA”, representada
por el Sr. Félix Joaguin Diaz Grohnert, RUT N° 6.372.326-6 y el 5r. Juan Ignacio Silva Alcalde, RUT. N°
6.016.782-6 se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, correspondiente al Contrato “Terminacion

Construccidn Infraestructura Portuaria en Puerto Edén” aprobado por Resolucion DROP (TR) N° 01 de fecha
19 de marzo de 2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES Al CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del presente Convenio y que explica
las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar Disminuciones de Obra y contratar la
efecucién de Obras Extraordinarias, para un correcto desarrollo y término del contrato. Las modificaciones se
complementan con la Solicitud de Orden de Ejfecucion Inmediata N© 01 de fecha 10 de diciembre de 2010.

£l Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2.

1.1 DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Disminuciones de obras, a los mismos
precios del Presupuesto Convenido en el Contrato, segtin lo sefialado en el art. 102 del RCOP y cuyo monto
total asciende a la suma de $ -297.667.656.- (menos doscientos noventa y siete millones seiscientos sesenta
y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos).

1.2- OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacién de las obras Indicadas en el Anexo N° 4 Obras Extraordinarias, las que se
contratan bajo la modalidad de serie de precios unitarios a precios convenidos, segtin Art. 105 del RCOP y
cuyo monto total asciende a la suma de $ 287.477.791.~ (doscientos ochenta y siete millones cuatrocientos
setenta y siete mil setecientos noventa y un pesos). Para la contratacién de estas obras extraordinarias se
considerard el mismo indice base del contrato.

1.3 PLAZOS
No se conviene aumento de plazos para la ejecucién de estas obras.

1.4 PROGRAMA DE TRABAJQ
Se conviene modificar el Programa de Trabajo segtin Anexo N° 6,

1.5 PROGRAMA DE INVERSIONES
Se conviene muodificar Programa de Inversiones segtin Anexo N° 7.

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones seflaladas en los puntos precedentes, ef monto total del contrato
vigente, experimenta una Disminucion Efectiva de $ -10.189.865.- (menos diez miflones ciento ochenta y
nueve mil ochoclentos sesenta y cinco mil pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

1.2 Disminuciones de Obras $ -297.667.656.-
1.3 Obras Extraordinarias ' $ 287.477.791.-
Variacion Ffectiva $ -10,189.865.-

3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con las modificaciones realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto def Contrato, que se presenta en Anexo
N°11, asciende a la suma de $ 2.399.329.931.- (dos mil trescientos noventa y nueve millones trescientos
veintinueve mil novecientos treinta y un pesos), lo que implica una variacion del -0,42% respecto al mornito
del contrato adjudicado.
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Monto Contrato Adjudicado (Res. DROP (TR) N°01 de 12.03.2010) $ 2.409.519,795,
Variacion Efectiva presente Convenio $
Nuevo Presupuesto del Contrato (*) $2.399,329.931.-
(*) Considera el ajuste de $1 por concepto de cuadre de presupuesto

4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente
Convenio, a excepcion de la que resulte de la aplicacién def Art. 102 del RCOP.

5  GARANTIAS
Se debera dar cumplimiento a lo establecido en ef Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenio, serd resuelta por el 5r.
Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N° 15.840, confiere al 5r.
Director General de Obras Publicas vy al Sr. Ministro de Obras Publicas, v la Ley N° 10.336, al Sr. Contralor
General de la Republica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrate Vigente.

7  PROTOCOLIZACION
La Resolucidn que aprueba el presente Convenio, deberd ser protoccolizada por la Empresa Contratista,
conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas. DS MOP N°

75/2004.
8 FIRMA DE 1 OS REPRESENTANTE

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en cuadruplicado, en igual tenor y fecha, y
estampan su media firma en cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacion.

JORGE VALDEBENITO ZAMBRANO .
DIRECTOR REGIONAL OBRAS PORTUARIAS] (S
LCD MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

CONSTRUCITORA DESCO S.A. C@NSTRUCT. DESCO S.A,
EMPRESA CONTRATISTA EMPHESA/CONFRATISTA”
“ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE". ' \J -

Directqr Regi ras Portuarias
y Antartica Chilena

Ingenlero Ol Industrial .~ .
gcretario Reglonal Ministerial de -
Obras Pablicas

ISB/VZ/jvz.n Magallanes y Antartica Chilena

DISTRIBUCION:

- Sr. Secretario Reg. Minist. MOP. XII Reg.

Sr. Fiscal Regional MOP. XII Reg. )
Sr. Birector Regional Planeamiento MOP. XII Reg.
Unidad Planificacién DROP X1 Reg.

Seccidén Contratos DROP. XII Reg.

Inspector Fiscal

Of. Partes DROP. XII Reg.
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