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Oficina de Partes
. Direccién de Obras Portuarias
Regidn de Ayién

: Géb_iemq_de Chile

OBRA: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO VARGAS,
XI REGION DE AYSEN". i

- REF.: APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N°
2 QUE DISMINUYE MONTO Y CONTRATA OBRAS EXTRAORDINARIAS DE
CONTRATO QUE INDICA.

N° SAF1 . : 159601
ID MERCADO PUBLICO = : - 1272-18-LP10

comanqus, 19 ABR. 2011

RESOLUCION DROP (Ex) N° 21 1 /

.

Con esta fecha el Director Regional Subrogante de Obras Portuarias Regién de Aysén, ha
dictado la siguiente Resgolucion:

VISTOS : La Resolucién DROP XI (Exenta) N%S__‘_Z!;ddel 06/10/2010; vy su modificacion,
Resolucion DROP XI (Exenta) N{55 del 17/12/2010, el D.F.L. N°'850 de 1997 que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964: el Decreto MOP N° 1.136
del 30.11.2006 que modifica el D.S. N° 1.093 del 30.09.2003 y sus posteriores modificaciones;

7 ¢l Decreto MOP N° 75 del 02.02.2004 y sus modificaciones posteriores; la Resolucién N° 1.600

de 2008 de la Contraloria General de la Republica; las atribuciones que me confiere la
Resolucion N® 056 del 12/06/08 y la Resolucién DOP (Exenta) N° 070 del 12 de Enero de 2011,
sus puntos 2 y 3 que designa y establece en su forma a la primera y segunda subrogacién de la
Direccidén de Obras Portuarias, Regién de Aysén:

CONSIDERANDO: _ ‘
: e Que el Anexo N° 1 Informe Técnico de Modificacién N°2 Justifica la

Disminucién de Obra contratar Obras Extraordinarias para dar un
mejor termino a la ejecucion del Contrato.

e Que por lo anterior se requiere Disminuir el monto del Contrato y
~ Contratar Ejecucién de Obras Extraordinarias para la ejecucién del
Contrato.

RESUELVO:

1° APRUEBASE ¢l Convenio Ad-Referéndum adjunto de Modificacién de Contrato N°2 ¥ su
anexo de Abril de 2011 que disminuye el Contrato de la Obra y contrata obras
extraordinarias, suscrito entre la Sra. Directora {S) de Obras Portuarias Regién de Aysén y
la Empresa Sociedad Constructora LUIS CORTES HERNANDEZ, a cargo de la obra
denominada “Construccién Infraestructura Portuaria Conexién Lago Vargas, XI

Regién de Aysén”, contrato adjudicado mediante resolucién DROP XI (Exenta) N° 579 del

06 de Octubre de 2010, cuyo textg-se transcribe a continuacién:

CONVENIO AD -~ REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 2

* En Coyhaique, A 12 de Abril de 2011, entre, la Direccién de Obras Portuarias, en adelante la “DIRECCION”,
‘representada por fa Diréctora Regional (s) de Obras Portuarias, Region de Aysén Sra. Verénica Araya Septilveda y
la Empresa Constructora Luis Cortes Hernandez, RUT. N° 7.067.125-5, en adelante “LA EMPRESA
CONTRATISTA", representada por el Sr. Luis Cortes Hemandez RUT N°7.067.125-5, se suscribe el presente
Convenio Ad-Referéndum, comespondiente al Contrato “Construccion Infraestructura Portuaria Conexion l.ago

‘Vargas, X! Region de Aysén” aprobado por Resolucion Exenta N°579 de fecha 06 de Octubre de 2010, donde
convienen lo siguiente:




1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del presente Convenio y que explica fas
modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar, disminuciones de Obras y Contratar la ejecucion
de Obras Extraordinarias, para un correcto desarrollo y trmino de contrato

El Presupuesto Vigente del Contrato se Presenta en Anexo N° 2.

1.1 DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyén las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Disminuciones de Obras, a los mismos precios
del presupuesto Convenido en el contrato, segin lo sefialado en el Art. 102 del RCOP y cuyo monto total asciende a
la suma de $2.692.216 (dos millones seiscientos noventa y dos mil doscientos dieciséis pesos).

12  OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorpora fa contratacion de las obras indicadas en el Anexo N°® 4 Obras Extraordinarias, las gue se contratan
~ bajo modalidad de Suma Alzada, seglin lo sefialado en el art. 105 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma
de $2.260.924 (dos millones doscientos sesenta mil novecientos veinticuatro pesos)

En anexos, se incluyen las ETE y Andlisis de Precios Unitarios.

1.3 PLAZOS

Se mantiene el plazo de eje'cucién vigente de 189 dias por lo que la fecha de término es el dia 03 de Mayo del 2011,

14  PROGRAMA DE TRABAJO

Se conviene mantener el Programa de Trabajo seglin Anexo N° 05.

15 PROGRAMA DE INVERSIONES

Se mantiene el Programa Mensual de Inversiones vigente.

2 ‘ VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del contrato vigente,
~ experimenta una Disminucion Efectiva de $-431.292, (Cuatrocientos treinta y un mit doscientos noventa y dos
pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

1.1 Disminucion de Obras 2692716

1.2 Obras Exfraordinarias ‘ . 2.260.924

Variacion Efectiva presente Convenio 431,292
3 ‘NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATQ

- Con las modificaciones realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto del Contrato, que se presenta en Anexo N°6,
-asciende a la suma de $ 191.170.319.- (Ciento noventa y un millones ciento sefenta mil trescientos diez y nueve
pesos), lo que implica una variacion del -0,22 % respecto al monto del contrato adjudicado.

192,288.079

Monto Modificaciéh N°1 (Res. Ex DROP XI N° 743 del 15/12/2010 : -686.468

Variacidon Efectiva presente Convenio . ~431.292

| Nuevo Pr_esupugsto del Contrato $ 191.170.319




4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o pudiere
corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en e! presente Convenio, a excepcion
de la que resulte de la aplicacion del Art. 102 de RCOP.

5 GARANTIAS

Se deberé dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenio, sera resuelta por el Sr,
Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N° 15.840, confiere al Sr, Director
General de Obras Piblicas y al St. Ministro de Obras Publicas, y la Ley N° 10.336, al Sr. Confralor General de Ia
Repiiblica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato Vigente.

7 PROTOCOLIZAGCION

la Resolucion qﬁe aprueba el presente Convenio, debera ser protocolizada por la Empresa Contratista, conforme a
lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas. DS MOP N° 75/2004.

8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los-represéntantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor y fecha, y estampan su firma en
cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacion de su contenido.

2° APRUEBESE una disminucién efectiva del contrato ascendente a la suma de $ 431.292
(cuatrocientos treinta y un mil doscientos noventa y dos pesos), IVA Incluido., por
concepto de disminucién de Gastos Generales, cuyo detalle es el siguiente:

Monto de Contrato Adjudicado 192.288.079
Monto Modificacion N°1 (Res. Exe DROP XI N°® 743 del 15/12/2010 -686.468
Variacion Efectiva presente Convenio ' -431.292

Nuevo Presupuesto del Contrato ' $191.170.319

3° GARANTIAS: Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96° del
Reglamento para Contratos de Obras Pablicas.

4° 'DECLARASE: qué se mantienen vigentes todos los demés aspectos del Contrato
Original, aprobado por-Res. EX. DROP XI N° 569 de 30.09.2010.-

B5* ESTABLE_CESE: que la Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las

' indemnizaciones a que tuviere derecho o pudiese corresponderle, por concepto de las

modificaciones de contrato convenidas-en el presente Convenio, a excepcién de la que
resulte de la aplicacién del Art. 102° del RCOP.




6° SUSCRIBASE: por el Contratista ante Notario tres transcripciones de la presente

Resolucién una vez tramitada por la Direccién Regional de Obras Portuarias de la Regién

de Aysén y protocolicese uno de los ejemplares ante el mismo Notario, en sefial de

ace ;’:ﬂ-"7\~ su contenido, conforme a lo establecido en el Art. 90° del Reglamento para
JradiiegdOkgras Publicas. DS MOP N° 75/2004,

ANOT_ESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

g,/
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Directer Regioral (S)
Direccion de Owras Perluarias
Region de Aysén
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DISTRIBUCION:
= 8r. Seremi OO.PP. Regién de Aysén
- D.C.Y F. Regién de Aysén
- Jefa Divisién de Construcciones DOP Nivel Central

- Contratista,

- Inspectores Fiscales.
- Carpeta Obra

- Oficina de Partes.
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- Direcci6n de Obras Portuarias
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MODIFICACION CONTRATO DE OBRA .
Gorierne | FECHA VIGENTE
' - MODIFICACION DE CONTRATO N2 2 “CONSTRUCCION DE TERMINO:
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO VARGAS, Xi
- _ REGION DE AYSEN” ” 03/05/2011
COD. BIP: 30063567-0
Paso Fecha Nom‘hrﬁ mFirma Observaciones
V°B® Inspector Fiscal ' rAndt M

YAPlazo <16%: si - no
¥, 1Al Monto < 9%: si - no

Indicar autoridad segin R.Montos: ...

V2B Seccion
Regional Contratos arcélo P4rada Se solicita en forma oportuna:  si - no
Otros:
Ficha IDL
VaBe Seccién Situacién de fondos: _d
Regional de . G )‘»\
5 utm]
Planificacion Verd Araya S No e Slchj\fA gte ;
Regional Otros: *10« O\\k Lv1nY Q\mh\\\\m&m\:

Se fundamentan los plazos extraproporcionales,

% / k sicorresponde: si - no
)

VeBe Seccidn g - 5i es QFI, se revisé gue obedece a un evento de
Regional de s Rigs C urgencia:  si - no
Construcciones Otros:

Sl incluye OOEE, dispone de ETE:  (siJ)- no

V2B® Seccion - _ Si incluye OOEE, dispone de pleno:  si
Regional de ( A Otros: S, SUGLGLE go'bv 2. CARNR s
Proyectos B MCULPLERT %{g ,.,o,.-:, <he
: 3 nrff:‘lw\xfi MW& A lo dargioo
Plazo original: 189 dias ; Plazo con modificacion: 189 dias ; Apresente modificacién=0 dias

Monto original:$181.601.611; Monto con modificacién:$191.170.319
| Apresente modificacién=5-431.292




Gobieno de Chite

Regién de Aysén

MEMORANDUM N° 043.-/

Coyhaique, 03 de Mayo de 2011.

DE: FISCAL REGIONAL M.O.P. REGION AYSEN

A: SR. DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS
REGION DE AYSEN

En atencion a su Oficio Ordinario N2249, de fecha 20 de Abril de 2011, mediante el
cual solicita la revisién y visto bueno de la Resolucion Exenta N2211, de 19 de Abril de 2011,
mediante la cual se aprueba el Convenio Ad-Referéndum de Modificacién N2 2 del Contrato
de Obra: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO VARGAS, Xl
REGION DE AYSEN, informo a usted, que se otorga visto bueno a dicha resolucién.

No obstante, cabe hacer presente que en lo sucesivo si la modificacién no involucra
aumento de obras, obras extraordinarias o aumento de plazos y por consiguiente no hay
‘aumento efectivo, no corresponde el otorgamiento de garantias ni sus modificaciones por
lo tanto dicha circunstancia debe indicarse en el convenio y su resolucién.

ANNA'G ALLARDO
Fiscal ional MOP

Regidon de Aysén

GGG.gmo.

DISTRIBUCION:

- Destinatario.

" - Archivo - Fiscalia Regional.
N° Proceso: 4737540.

Riguelme 465, 1° Piso, Coyhalque, Teléfonos (67) 572295 — 572296,
www.mop.cl.
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Direccion de

CONVENIO AD — REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO Ne 2

En Coyhaique, a 12 de Abril del 2011, entre la Direccién de Obras Portuarias, en adelante la
“DIRECCION”, representada por la Directora (s) Regional de Obras Portuarias, Regién de Aysén
Sra. Verdnica Araya Septilveda y la Empresa Constructora Luis Cortes Herndndez, RUT. N° 7.067.125-5,
en adelante “LA EMPRESA CONTRATISTA”, representada por el Sr. Luis Cortes Herndndez RUT
N97.067.125-5, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, correspondiente al Contrato
“Construccion Infraestructura Portuaria Conexién Lago Vargas, XI Regién de Aysén” aprobado por
Resolucién Exenta N°579 de fecha 06 de Octubre de 2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1, que forma parte integrante del presente Convenio, y que
explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar, Disminuciones de Obras y
contratar la ejecucion de Obras Extraordinarias, para un correcto desarrollo y término del contrato.

~ El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2.
1.1  DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N2 3 Disminuciones de obras, a los mismos
precios del Presupuesto Convenido en el Contrato, segin lo sefialado en el art. 202 del RCOP y cuyo
monto total asciende a la suma de $2.692.216 {dos millones seiscientos noventa y dos mil doscientos
dieciséis pesos).

1.2 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacion de ias obras indicadas en el Anexo N2 4 Obras Extraordinarias, las gue se
contratan bajo la modalidad de Suma Alzada, segin lo sefialado en el art. 105 del RCOP y cuyo monto
total asciende a la suma de $2.260.924 (dos millones doscientos sesenta mil novecientos veinte y cuatro
pesos). .

En Anexos, se incluyen las ETE y Andlisis de Precios Unitarios

1.3 PLAZOS .

Se mantiene el plazo vigente de 189 dias por lo que la fecha de término es el dfa 03 de Mayo del 2011.
1.4 PROGRAMA DE TRABAIO

Se conviene modificar el Programa de Trabajo seglin Anexo N2 05.

1.5 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES

Se mantiene el Programa Mensual de Inversiones vigente,

2 VAR!ACI_O_N EFECTIVA DEL VALOR DE{ CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del
contrato vigente, experimenta una disminucion efectiva de $-431.292 (cuatrocientos treinta v un mil
doscientos noventa y dos pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

1.1 Disminuciones de Obras 2.692.216
1.2 Obras Extraordinarias 2.260.924
Variacion Efectiva presente Convenio 434,282




3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con fas modificaciones realizadas al contrato, el Nuevo Presupuesto, que se presenta en Anexo N°6,
asciende a la suma de $191.170.319 {(ciento noventa y un millones ciento setenta mil trescientos

diecinueve pesos), lo que implica una variacién efectiva del -0.22 % respecto al monto del contrato
adjudicado.

MGRta g ey
192.288.079
Monto Modificacion N°1 {Res. Exe DROP X1 N2 743 del 15/12/2010 -686.468
Variacidn Efectiva presente Convenio -431.292
Nuevo Presupuesto del Contrato $ 191.170.319
4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente
Convenio, a excepcidn de la que resulte de fa aplicacién del Art. 102 del RCOP,

5 GARANTIAS

Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras
Pablicas.

6 INTERPRET. ACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenio, serd resuelta por
el Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicic de las atribuciones que fa ley N° 15.840,

confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Piblicas, y la Ley N2 10.336,
al Sr. Contralor General de la Reptblica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente.

7 ' PROTOCOLIZACION

La Resolucién que aprueba el presente convenio, debers ser protocolizada por la Empresa Contratista,

conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Plblicas. DS MOP N°
75/2004.

8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor y fecha, y estampan su
firma en cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacién de su contenido.

Pt :
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uis cortés Herndndez
Empresa Sociedad Constructofa Director
Const. Luis Cortes Herndndez

a Sepulveda
gioTial gle Obras Portuarias (S)
ién de Aysén




ANEXOS CONVENIO MODIFICACION N2 2

Anexo N2 1:
Anexo N2-2:
Anexc N2 3:
Anexo N2 4:
Anexo N2 5:
Anexo N2 6:
Anexo N2-7:
Anexo N2 8.
Anexo N2 9:

- Informe Técnico de la modificacion.

Presupuesto Vigente,

Disminuciones de Qbras.

Obras Extraordinarias

Programa de Trabajo

Nuevo Presupuesto.

Especificaciones Técnicas Especiales Obras Extraordinarias.
Andlisis de Precios Unitarios.

Carta Empresa.
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ANEXO N°1: INFORME TECNICO DE MODIFICACION N° 62

OBRA: “CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO VARGAS, XI REGION DE AYSEN”

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES A LAS MODIFICACIONES.

La presente modificacion tiene como objeto cambiar el Suministro e Instalacién de Gaviones 3.0x2.0x0.3 revestidos en
PVC, por Suministro e Instalacion de Gaviones 6.0x2.0x0.3 Galvanizados en una cantidad de 18 m3. Este cambio de
material no afecta fa resistencia de los muros ,pues las caracteristicas de log alambres de las mallas se mantienen y
dado que en la zona geogréfica donde se emplaza el proyecto no se tienen condiciones de alta corrosion (zona fluvial).

2.- JUSTIFICACION DEL PLAZO QUE SE CONVIENE

Se mantiene el plazo vigente del contrato en 189 dias con fecha de término el dia 03 de Mayo del 2011, ya que una vez
analizado el Programa Oficial de Trabajo en conjunto con Ja empresa confratista, esta disminucion no altera dicha
programacion.

3.- CONCLUSIONES
Por medio de la presente modificacion de contrato, se pretende dar solucion a 1a situacién que aqueja a la

Empresa Contratista respecto al Suministro de Materiales y asi poder ferminar la ejecucion de la partida Suministro e
Instalacién de Gaviones dentro de los plazos establecidos y manteniendo |a calidad de la obra.

Coyhaique, Abril de 2011.




ANEXON°2: PRESUPUESTO VIGENTE

NOMBRE CONTRATO: Construcctén Infraestractura Portuatia Gonexibn Lage Vargas, X| Regién de Aysén,

TER { PARTIDA UNID, CANT. P. UNIT TOTAL
1 Instalacibn de Faenas ol 1,00 23.751.931 23.781.931
r i Construcclsn Muslie
21 Insialacitn de Piloles kg 6.131,00 4.151 25.445.781
22 Instatacién de Vigas kg 157900 1.080 3.094.840
23 Instalacidn do Limones Chara kg 558 00 1.9601 1.093.680
24 Instalacién de Riostras 1. 80x80x5 kg B400 2380 842520
25 ___|instalecion de Vigas Portadefensas ka 67,00 1960 13130
26 Instalacion Defensas de Madera Pulg. 210,00 16.800 3528000
27 Suministro o Instalecién Vigas Longuerinas _Pulg. 4300 26.792 1.152.056
28 Suministro e Instatacién Cublerta Madera Pulg. 120,00 19.979, 2.397 480
29 Suministro ¢ Instalacién Partillas de Aceto m2 17,00 20?.106i 3.520.802
21 Suministio ¢ Instalacion Comnamuzas w 6.00] 127.985) 767.910
211 Suministo ¢ Instalackin Barandas de Madera ml 2850 31.088 886.008
212 ISuministro e Instalacién de Flalinas de Acero kg 694 0 530 460448
3 Construccién Obras Tetrestros
31 |Exand ' _
313 Excavacién iz} 68,00 5.798 314332
312 Relftena Granular Compactado m3 295,00 18.756 5633.020
313 Proteccién Fiyvial
3431 nstalacién Pilotes H kg 2.155,00 4488 9.671.640
3132  {Suministo e Instalzcién de Losetas de HA. m3 340 434428 1.346.727
3.133___{Suministro y Colocaién Dadas do Anciaje m3 iD 364833 1532799
3184 _|msiakein do Timntes D=F" kg 430,00 1.960] 940.600
344 Construccion Mure de Gaviones
3141 |Suministro e insialacion de Gaviones 3.002.0x0.3 m m3 4380 125.687 6.108.388
3142  jinsialacion de Gaviones 3,0i1 x 1.0 m3 5400] 68.509 3.704.348
3143  [Suminisiro ¢ Instalacion de Gaviones 3.0x1.0x1.0m m3 2700 137.572 3.444.444
3.1 Sumihistm e lnstalacin dé Geolext! m2 586,00 2709 1.587.474
3.1f Instatzcibn Postes de Alumbrado Autéromo Un 300 1.208.708 3626.124
32 Consinuccién Refigio
321 |Excavacion g 845 9.480) 80.201
322 Rellencs md 7,10 11.003 78.124
323 Emplantifado m2 14,80 15.203 225,004}
.2.4 Cimiento Hormigdn Simple H-25 m3 8,46 286.960 2477 682
.25 Sobrecimiento Homigdn Amiado H-30 m3 3,10 362773 1.093.5%6
.26 Fundacitn Aiskada HA. 330 m3 037 370.762 137.182|
.27 iBase Radier m2 2750 18573 510.758]
328 Radier Hommign H-25, e=Bem mZ 2750 44.448 1.22.30
329 Grada y Rampa de Acceso H-25 m3 125 349.009 436374
3210 ___|Muro de Abafiileria de Bloques mZ 940 15.160 142504
3211 Tabiaues do Madera PM 68,40 16.459 1.126.7961
3212 |Pilar de Madera un 400 24.827 99.308]
3213 Estructura de Techumbre PM 70,15 15.256 1.140.358
32.14 __ {Revestimiento Exterior de Mures m2 62,54 55.244 3.454.9680)
3215 IAiskacion Témmica o2 8350 7.057) 587590
3216a __{Revestimiento [nterior do Tabigues, Terciado Ranurade e=12mm mZ 41,54 30:557, 1.265.876
3.216b  |Reveshimiento Inferior de Tabiques con Yeso Cartdn. m2 41,42 2.052 1.204.93
3216c__|Revestimienio Inferior de Tabiques, Bafio, m2 41,42 13.841 513.294]
3.2.16d _ [Revestimiento de Cielos con Yeso Carién, m2 RI¥]] 28752 858310
3217 Pavimentos Inleriores m2 19,30 20590 397.387
3218 |Revestimiento de Gublerta m2 50,40 25556 1.288022
32198  IRevestimiento de Aleros m2 1430 23550 6.8
3219b [w mi R7) 16.23% 522,89
32.20 Pinfuras m2 175,78 11._5_2& 20255845
3221 Temminaciones €] 1,00 250373 253.373)
3222 |Puertas Atabictadas un 300 6,030 BT
3223  IWentanas m2 9.50! 42967 408,187
3224 Instatacion Elécirica €] 0 §674.233 4674713
325 {Instatacién Agua Polale &) 00 983.791 983,791
3226  [linstalacién do Alcantariliade [c] 20 951.913 951.913
3237 Suministro e [nstalacifn de Sislema de Tratamiento de Aguas Servidas. Gl 1,00 1.464617 1.464.617
3228 Suministro e Instalacién de Bancas de Espera. Gl 1,00 167.962 167.962
3229 Suminisko ¢ Instatacién Contenedor para Bodega
32231 IExcavacion m3 280 13512 37.834)
32292 {PoyosdeMA. m3 1,40 345.786 380.365
32293 |Sumirsiro de Contenedor un 1006 9072012 9072012
32294  |instalacién de Contenador un 1,00 1.310.138, 1.310.138
33 foramiento Camino Acteso
334 Corfg TCN m3 1200 3965 444080
337 [Rellenc Terraplén 3 55,00 10.688 10.634 560
4 Disminucion de Obra
4.1 Pafiza Todo Riesgo de Gonsiruccién gt 1,00 576.864 576.854
- {SUBTOTAL 161.008.757
T%IVA 1591
TOTAL 161,601 611]




CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO VARGAS, XI REGION DE AYSEN

__ANEXO N°3 DISMINUCIONES DE OBRA
ITEM DESIGNACION UNIDAD | CANT, P. UNITARIC TOTAL
3144 Suministro e Instalacién de Gaviones 3.0x2.0x0.3m m3 18 125.687 2.262,356
: SUBTOTAL NETO 2.262.366
19% IVA 429,850
TOTAL 2692216
- ANEXO N°4 OBRAS EXTRAORDINARIAS
ITEM | - DESIGNACION UNIDAD | CANT. P, UNITARIO TOTAL
5.1 Suminisiro e Instalacién de Gaviones 3.0x2.0x0.3m Galvanizados m3 18 105.552 1.8080.936
SUBTOTAL NETO 1.890.936
19% IVA 360.938
TOTAL 2.260.924
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ANEXO N°6: NUEVO PRESUPUESTO MODIFICACION N° 02
NouBRE CONTRATO: CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGD VARGAS, X! REGION DE AYSEN

] PARTIDA UNID. CANT. P, UNIT TOTAL

1 |Imlacién de Faonas g 100 BING|__ 3379101
2___|Construccisn Muelie
21 |instatackn de Plictes kg 6.13t00 4151 25440781
22 Jinstalacin de Vi kg 1579.00 1960} 3004840
23 | Instalacién de Limones Chaza kg 558 00 1560 10550
24 [inshalacién de Riosiras L 80xB0x0 kg 35400 238) 842 530
25 |Instolacién de Vigas Portadefensas &g 67,00 1960 131320
26 __|insledacion Defensas de Madera Pulg. 210,00 16800 3528000
2,7 [Suministo e Instalacién Vigas Longuerinas Pulg. 300 BI0| 1152066
28___|Suminisiro e Instalacién Gublerta Maders Pulg. 120,00 19978 2.397.480
29 " {Suministro e Instalacién Parrilias de Acert m2 17,00 2r.106] 3550802
2.} __|Suminisho e instalacitn Gomamuzas w® 6.00 127,985 767,910
2,11 [Suminisiro e Inslalacién Barandas de Madera i 3850 310881 685,008)
212 [Suministro e Instelacién de Pelinas de Acero kg 804,00 539 42048
3 Gonstruccidn Obras Tartestres
31 _[Explanada ]
311 |Exgavacin m3 63,00 5799 R433
31.2_[Relleno Granutar Compactado m3 265,00 18756]  5533.00
313 |Protecitn Fluvial
3131 |inslalacion Pioles 7 kg 21500 4458~ 8671640
3,132 ISuminisiro e Inslalacitn de Loselas de HA. m3 3,10 34428 1386777
3133 {Suministro y Colocaritn Dados de Anciale m3 420 3BABH| 1532299
3134 'lmialaeiéndeTitaﬂ!es o=t ) 480,00 1960 940.860
314 - [Construcsion Muro de Gaviones .
3141 [Sumiristro o instalacion de Gaviones 3.0x20:0.3 m w3 W60 15687 3.846.027
142 |tnsaa de Gaviones 30x1.0x1.0m m3 54,00 66598] 3704346
3143 mhoeimtalaubnde@amnes 30d.0x3.0m m3 2700 13572 3,444 444
375 __|Suministro e nstatacitn de Geotexdl e 556,00 2700 1587474
3.1.8__ linstalacién Postes de Alumbrado Autsnomoe _Un 300] 12087C8| 3626124
32 |Consluccion Refugio
321 [Excavacion m3 846 9.480 86.201
322 |Rellenos m3 710 11,003 78121
323 |Emplanfiiado m2 1480 15.208 225 004
24 _|Cimiento Hormigon Simple H~ 25 m3 846 260.960] 2497682
25__|Sobrecimienio Hormigén Atmado H-30 m3 3,10 Borma] 10356
.25 {Fundacitn Aislada H A, 130 w3 037 370757 137.182
97 {Base Rader w2 i) 18573 510.758|
328 |Redier Hormighn H-25, e=Bom m2 75 44l 1mam
329 IGraday Rampa de Acceso H-25 m3 125 349.095 436,374
3210 |Muro de Abailileria de Blogues m2 9,40 15.160 142504
3241 |Tabiques de Madera PM 86,40 16.459] 1425.7%
3212 |Pées do Madera un 400 24 837 99,308
3213 _|Estuetura de Techumbre PM 70,15 625%]  1.140.358
3214 _[Revestimiento Exterior de Muros mZ 62,54 “5520|_3454.%0]
3215 _|Aisiacion Témica m2 83,50 1067 587500
3216a {Revestimiento Interior de Tabioyes, Terviada Ranurado e=12mm mz 41,54 B0.257] _ 1.25687
32.16b_|Revestimiero Interior de Tebiques con Yeso Gartén, m2 4,42 200 1204501
32.16.c _|Reveslimiento interior do Tabiques, Bafio. ) 1,42 13841 573,201
32.16.d_|Revestimiento de Cieles con Yeso Carldn. m2 0,20 875 868.310
3217 |Pavimenios interiores m2 1930 2055 397.387
3718 JRevestimiento de Gubierts mz 50,40 B8] 178802
3.2.19.a iRevestimiento de Aleros m2 14,30 23550 336.804
32485 [Tapacan nl 22 16238 52 8%
3220 _|Pinfuras m2 175,70 1158 205846
291 |Temiacones [} 1,00 250373 20373
22 _|Puertas Alableradas ' un 3,00 B0l AT
223 Wentanas m2 550 42067 R8T
3224 _|instelacion Elbcinca Gl 1000 467423| 467423
3725 |instalacibn Agua Polale - 2] 1,00 983791 983,791
3225 _Instalacion de Alcantariiado G 1,00 %1919 51983
3227 |Suministro e Instelacién de Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas., & 100 1384617) 1464617
3228 ISuminisho e instalacion de Bancas da Esper. 5] 100 167,962 167 562
3.22) [Suminisiro's Instalacion Gontenedor para Bodega ]
| 32291 {Excavacion 3 280 13512 383
2202 {Poyos de HA. w3 116 345.766 380,365
| 32203 |Suministro de Conlenedor un 10 00R0R S0
32204 |instalacion de Conlenedor un 10| 130138 1310138
133 IMejoramiento Camino Accase
331 |Cote TCN m3 112,00 3965 444,080
332 _[Relleno Terrapién m3 545,00 10.688] 10634560
4__ | Disminucién de Obra -
4.1 |Poliza Todo Riesgo de Consinccion d 1,00 516,864 576,884
5 Obras Extraordinarias
5.1 [Suministro e Instalacién ¢ Gaviones 3.0x6.0¢0.3m Galvanzados M3 1800 105552]  1899.9%
SUB TOTAL 50.647.327] -
TSIVA 522,
TOTAL 191.070.97
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CONSTRUCQON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONENIGN tAGD VARGAS, Xi REGION DEAYSEN

ITEM.

5. OBRAS EXTRAORDINARIAS

PARTIDA

5.4

Suministro e Instalacidn de Gaviones de 6.0x2.0x0.3. Galvanizados
UNIDAD DE MEDIDA

M3

DESCRIPCION

Descripcion:

La partida considera el suministro y colocacién de gaviones sabanas de 6.00x2.00x0.20m galvanizados para
confeccionar el tramo de muro de contencién sefialado en planos GE-01y ES-04.

La construccion se regira por la seccidn 5.207 del Manual de Carreteras V-5 en sus acapites 5.207.1
Descripcion, 5.207.202 Materiales y 5.207.305 Construccidn Gaviones.

- Los gaviones vienen plegados de fabrica, su armado comprende tres fases:

Se despliega, abatiéndolo en el suelo.

Se levanta las paredes y los cabezales, hasta que coincida sus aristas contiguas, formandose una
verdadera caja con la tapa abierta.

Con el alambre de amarre se atan con regular fuerza las aristas, cuidando ne daffar el Galvanizado.
Una vez armada la caja, se procederd a ubicarla en el sitio seRalado en los planos. Previamente a su
llenado, deberd cuadrarse sus pardmetros en el sentido de mayor longitud por medio de un

entablado que se sostiene por puntales con el objeto de evitar deformaciones de la malla durante
el proceso de llenado.

Relleno de Gaviones

Ubicado el gavién en el lugar especificado, puesto los bastidores antes indicados y hechas las costuras y
uniones respectivas, se procederd a su llenado.

Se utilizara piedra natural de canto rodado, lo que debers cumplir con las siguientes caracteristicas:

Limpia de agentes corrosivos o de descomposicién por meteorizacidn.
Deberd ser resistente a la accién del agua y de la intemperie,

¢ Eltamafio minimo de la piedra serd de un 15% superior a la dimensidn maxima del hexagono que
forma la malla empleada.

¢  Eftamafio maximo de la pieza serd hasta 3 veces [a dimensidn mayor del hexdgono.

UNIDAD DE PROYECTOS - DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS REGION DE AYSEN -2-




CONSTRUCGHGN INFRABSTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO VARGAS, XI REGIGN DE AYSEN

Hecha la seleccién del material, se procaders al llanado del gavidn procurando colocar la piedra de mayor
tamafio y de caras mas planas en contacto con el enrejado de la cara visible, reservindose la de mayor
tamafio para el relleno interior.

A medida. que avance el llenado se realizard la colocacién de tirantes de alambre puestos en sentido
horizontal cada 33 cm de altura e intercalados a 50 cm entre si aproxirmadamente.

Una vez completado el llenado, se comprobard que su coronamiento esté nivelado para proceder al tapado
y costurado.

Costura de Gaviones

La costura de un gavién debe hacerse pasando el alambre galvanizado de modo continuo por todos los
huecos de [a malla con doble vuelta por cada dos huecos.

En la construccion de las obras de gaviones, todos deben ir amarrados entre si desde sus aristas, tanto los
que son adyacentes como los que estdn superpuestos, ya que de esta manera es posible obtener una
estructura monolitica capaz de resistir fuertes deformaciones.

Por dltimo, esta partida contempla todos los procedimientos y el suministro de todos los elementos
necesarios para la ejecucién de esta partida. Como mano de obra, herramientas y maquinaria y en general
todos aquellos materiales, personal y acciones que ‘permitan dar correcto término a esta partida, los cuales
deberdn ser informados a la IFO, previo inicio de las fasnas y serdn de entero cargo de ia empresa
contratista.

UNIDAD Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y pago de esta partida serd ef volumen geométrico (m3) indicado en los planos, todo lo
anterior a plena satisfaccién de la LF.O.

UNIDAD DE PROYECTOS - DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS REGION DE AYSEN «3-




ANEXO N°8: ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CONEXION LAGO VARGAS,XI REGION DE AYSEN

APU OFERTA PRESENTADA

TEM  [DESCRIPCION UNID | CANTIDAD | P.UNIT TOTAL
3.1.4.1  |Suministro e Instalacion de Gavionss 3.0x2.0x0.3 m m3 | 486 125.667 6.108.388
a Mano de Obra m3 1 17.800 17.800
b Leyes Sociales % 55% 17.800 9.790
I Gaviones 3x2x0,3 un 08 55,000 44,000
d Transporte % 10% 27.590 2759
] Desgaste do Herramientas % 5% 74.349 3717
TOTAL COSTQ DIRECTO 78.066
GGYUT % 1% 78.066 47621
TOTAL 125.687
|5.4 [Sum. e Inst. de Gaviones 6.0x2.0x0.3 m Galvanizados ] Unid M3 ]
[DESCRIPCION UNID | CANTIDAD | P.UNIT TOTAL
Sumi, e Inst. de Gaviones 6.0x2.0x0.3 m Galvanizados m3 486 105.552 5.120.827
Mano de Obra m3 1 17.800 17.800
Leyes Sociales % 55% 17.800 9.790
Gaviones 6x2x0,3 un 0,8 40.112 32.080
Transporte % 10% 27.590 2.759
Desgaste de Herramientas % 5% 62.438 3.122
TOTAL COSTO DIRECTO £5.561
GGYUT % 61% 65.560 39,992
TOTAL PRECIC UNITARIC 105.552




Constructora Luis Cortés Hernéindez - Carrera N° 33 - Fono 573077 - Coyhaique

t

A:'  Sr. Ivin Brandt Machmar

Inspector Fiscal Direcciéh de QObras Portuarias

XI Region de Aysén
Dei  Luis Cortés Herndndez
Empresa Contratista
. De nuestra consideracion:

) En relacién al ftem 3.1.4
debido. a que no tenemos fecha

podremos dar curso a fa co;
encuentta e} producto dicho.-

Sin otfo patticular

Luis Cortés Herndndez
Contratista )

Direction do Otirws Portuaries
- ‘Regitn de Aysén

ssone N 644 6"{45

!

| OFICIO : 08072011

REF. : “Construccién Infracstructura Portuaria
Conexién Lago Vargas, Regién de Aysén”
MAT. : Loqueindica

FECHA : 28 deMazo de2011.- -

‘;‘Con'strucciéﬁ muro de gaviones” de Ia obra de la referencia y -

lara de entrega del producto y el tiempo pasa como lo revela el
correo que se adjunta, en que dice la fecha de nuestro pedido, -venimos en solicitar a Usted, si lo
tiene a bien cambiar la especifidacién de gavién de 3x220,3 m a un'gavién galvanizado. Asi

ST T

cién que estd paralizada, ya que en el comercio nacional no se

asu refpuesta, le saluda

.

: ADEPARTES _°

oo AL Qs
1 .28 MAR 2011
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- Gmail - Pediido Atrasado - hﬂps:ﬂnmil.google.confnnilf?ui%ﬁ38ee83d2b&view=ph§;q=pro..

-

-t
Gall ROEERTO ANDRES GONZALEZ VALENZJELA <rgonaaler. cuorleo@gnial.com>
ety ] )
o ' ¥
Pedido Atrasado - R
Fllomena Saiss <FlomenaSalss@prodatam.cp» ’ 15 de marzo de 2011 05:31
Ce: mmmcmmm@pm&,_mm'mmm@mmmw
Sres Constructora Leufs Cortes: . ’
- Jukor con sehudtario hEr{omnawqmﬂmwmmamwdqumummméanﬂ
24-01-2011, a!nm“wmmqwhm&ddpmfamwmmmmmm, dommmmwmmﬂm
. Mm'wuﬂermahwb%mdemmmmmarmmml
) . Aterio & sus comentarios
Saluda atte
hq‘uz..zo P Ly
p4.0L. 200 It A iy |
D 2401, 2012 Rt
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2810212011 §2:2(
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lvan Brandt Machmar (DOP)

De: Sergio Guerrera Cocio (DOP)
Enviado ol lunes, 28 de marzo de 2014 16:24
‘Para; ivan Brandt Machmar (DOP)
Asunto: RE: Rm: Pedido Alrasado

Ivén:

Al no verse afectada la resistencia de los muros pues las caracteristicas de los alambres
de las mallas se mantienen y dado que en la zona geogréfica donde se emplaza el proyecto
no se tienen condiciones de alta corrosién (zona fluvial), no existen inconvenientes desde
el punto de vista técnico para dicha wodificacion,

Saludos.
Sergio.

----- Mensaje original-----

Pe: Ivan Brandt Machmar (DOP)

Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2011 15:51
Para: Serglo Guerrero Cocio (DOP)

Asunto: RV: Rm: Pedido Atrasado
Importancia: Alta

Sergio: : '

Debido al problema que presenta la fabrica, ¢es posibie cambiar los Gaviones
Revestidos en PVC por Galvanizados?. Con el cambio se hariz convenio de disminucidn de
Qbras por tener los Gaviones Galvanizados un menor <osto que Jos Gaviones Revestidos
en PVC,

Atte
Ivan

--+~-Mensaje original-----

De; reonzalez.ccortesfgmail.com [mailto:rgonzalez.ccortes@email. com)

Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2031 15:37
Para: Ivan Brandt Machmar (DOP) -
Asunto: RV: Rm: Pedido Atrasado
Importancia: Alta

Buenas don Ivdn, adjunto envio el correo de prodalem, me dicen que no hay fecha
espectativa de llegada de los otros gaviones. Saludos cordiales. Roberto

-+ @ens. original --

Asunto: Rm: Pedido Atrasado

De: Filomena Salas <FilomenaSala 1>
Fecha: 28/03/2011 14:28

Don Roberto Gonzdlez

Junto con saludar,comunico a usted que su pedido de gaviones de acuerdo a la solicitud
hecha el dfa 24.81.2011 estén disponible para retirar los gaviones 3xix1,en cuanto a los




" gaviones 6x2x030 no han llegado por problemas de entrega en fabrica ,atenta a sus
comentarios,

Le saluda

atte

FILOMENA SALAS PICARTE
asistente de ventas
PRODALAM COYHAIQUE
@67-252794 / 09-78758990

----- Remitido por Filomena Salas/prodaiam con fecha 28/03/2011 14:18

De: Filomena Salas/prodalam

Para: G i1

cc: Luis Llantuqueo/prodalam@prodalam, Cesar Miranda/prodalam@prodalam
Fecha: 15/03/2011 09:33 :

Asunto: Pedido Atrasado

Sres Constructora Luis Cortes:

Junto con saludarlo , le informo a ud que el motivo de este correo es para
expresarlas disculpas por el atraso de los material que solicitaron el 24-01-2011, el
motivo es por los atrasos que hemos tenido en fabrica por encontrarse esta en Concepcidn ,
de todas formas los responsables absolutos 50mos nosotros por ende vamos a hacer lo
posible para de una vez por todas entregar ese material,

Atento a sus comentarios
Saluda atte

FILOMENA SALAS PICARTE
asistente de ventas
PROGALAM COYHATIQUE
067-252794 [/ ©9-78758999




Gobierno
de Chile

MEMO : N° 6
ANT. : No hay
MAT: Lo que se indica

Coyhaique, 11 de Mayo del 2011

DE : IVAN BRANDT ~ INSPECTOR FISCAL “CONSERVACIONES PORTUARIAS MENORES
RIO EXPLORADORES Y MUELLE TRANQUILO, Xi REGION DE AYSEN".

A : SR. DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS REGION DE AYSEN

Comunico a Ud., con fecha 21 de Abril del 2009 se ha dado término a la Obra
- “Conservaciones Portuarias Menores Rio Exploradores y Muelle Tranquilo, XI Regién de
Aysén”, contrato adjudicado a la Empresa Sociedad Constructora Mocarde Ltda, seghn Res.
DROP XI (Ex) N°570 del 01 de Octubre del 2010, por lo que procede efectuar la Recepcion
Provisional de la misma. Se adjunta Solicitud de Recepcion Provisional del 21/04/2011 de la
Empresa Contratista. :

‘De acuerdo con lo establecido en el Articulo 166 del Reglamento para Contratos de
Obras Pablicas, solicito a Ud, designar la Comisién de Recepcion Provisional.

Asimismo , se adjunta informe de Calificacion de la Obra conforme a lo establecido en el
Articulo 181 de R.C.O.P.

Sin otro particular, le saluda Atte.

Conserv. Port. Menores Rio Exploradores y
Muelle Tranquilo, XI Regi6én de Aysén

1BM/ibm

- Distribucion.

* Sr. Director Regional de Obras Portuarias Region de Aysén
e~ Archivos DOP, Region de Aysén

e Carpeta de Obra |




MAT : Informa Término de trabajos en obra.

Ref.: “Conservacién Obras Portuarias Menores,
Refugio Rio Exploradores y Muelle Rio Tranquilo,
XI Regidén de Aysén”.

Fecha: 20 de Abril de 2011, Coyhaique.

CartaN°/36

De: EMPRESA CONSTRUCTORA, MOCARDE LTDA.

A:  DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS
INSPECTOR FISCAL
Sefior Ivan Brandt Machmar
PRESENTE

Mediante Ia presente, informo a usted, que con fecha 21 de Abril del
presente aflo, se concluyen los trabajos correspondientes a la Obra de Ia Referencia, por lo
tanto solicito a usted verificar el término de los trabajos y dar curso a la recepeion

provisional.

Sin ofro particular, Je saluda Atte. a UD,,

O -fc—af?ll(_@ |

™ oF TES
Dmcggﬁ‘}@gé"s}fb&gums CRISTIAN ORTEGA CHAVEZ
Constructor Civil N
2 1 ABR 201 fonal Residente de Obras

Direccién de Obvas Portuaras
Regidn de Aysén é)

ssom. L0253

% CONSTRUCTORA MOCARDE LTDA.




INFORME PARA CALIFICACION
Segtin Art.181 del RCOP DS MOP N°75 de 2004

OBRA : “CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, REFUGIO RIO EXPLORADORES Y MUELLERIO
TRANQUILO, XI REGION DE AYSEN”

ANTECEDENTES INICIALES DEL PROYECTO




A.  CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DE LAS NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES
1. Resultado de Ensayos Realizados{Anexo N°1)

Se realizaron los siguientes ensayos:

»  Anglisis de Material para Carpeta de Rodado
¢  Anélisis Granulométrico de Aridos y Dosificacion Hormigon H-25
¢  Ensaye Resistencia a la Compresion Hormigon H-25

2.- Calidad de los materiales incorporados

Todos los materiales incorporados a la obra cumplen con la calidad exigida en las E.T., dentro de las tolerancias
permitidas. Se adjuntan certificados de calidad de los materiales. (Anexo N°2)

3.- Calidad de terminacién

En cuanto a la terminacion de las Obras, se cumple con las cotas de coronamiento y emplazamiento de todas las Qbras y
estan ejecuados de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas. En general todas las partidas
consideradas en la ejecucion de este proyecto fueron realizadas de acuerdo a lo solicitado.

4.- Cumplimiento de Normativa Medioambiental

Se cumplié con la normativa medioambiental, dejando el lugar de las obras libre de escombros y &l contratista no realizd
los cambios de aceite en faena para evitar todo fipo de contaminacion en las aguas del Lago General Carrera y Rio
Exploradores. En esta Obra no se hicieron Instalaciones de Faena , por lo que no existla Fosa Séptica ni Drenes y en
faena se ufiliz6 un Bafio Quimico.

B. CUMPLIMIENTO DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS(Anexo N°3)

Las Bases Administrativas Especiales det contrato fueron cumplidas en forma normal por la empresa contratista durante el
tiempo de ejecucion. Se dio cumplimiento a la entrega sistemética en las fachas, de los informes mensuales y presento
refraso en la entrega de los Certificados de Calidad de los Materiales.

C. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARCIALES Y TOTALES

Dio cumplimiento con los plazos parciales y totales.

D. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCION DE RIESGOS

La empresa en e periodo del confrato dio cumplimiento con lo dispuesto en Ia Ley 16.744 y lo indicado en las Bases de
PRP det MOP y el DS. 594. No fueron fiscalizados y no hubo ningtn fipo de accidente en la Obra.
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Anexo N°1
Ensayos de Materiales

Anexo N°2 _
Certificados de Calidad de los Materiales

Anexo N°3
Planilia de Control Administrativo

Anexo N°4;
Fotos Representativas de la Obra




