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SUBSECRETARIA OO.PP.|REF: . OBRA: MEJORAMIENTO BALNEARIO EL
OFICINA DE F’ARTES : LAUCHO, ARICA o
- b " CODIGO SAFI  : 141064 i
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CIDMP ¢ 1262-19-LP09

TR-AMITADO

MAT:  APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM DE
MODIFICACION DE CONTRATO N° 03,

SANTIAGO, -8 JUL. 20"

[ .
RESOLUCION MOP (EX) No: 1 98 "’2 /

VISTOS:

+ Lla Resolucién DROP-XV. (TR) N°2, 09.03.10, que acepta oferta .y aprueba adjudicacién de
licitacion publica de contrato.
e La Resclucién DROP XV (Ex) N°290, 16.11.10, que aprueba convenio Ad-Referéndum N°01
de contrato de obra y sus antecedentes.

« La Resolucion MOP (Ex) N°1775, 16.06.11, que aprueba convenio Ad-Referéndum N°02 de
contrato de obra vy sus antecedentes
: . « ' El Convenio Ad-Referéndum de modificacién de contrate N°03 de fecha 06.06.2011 y sus
. . anexos, (Anexo N°1: Informe Técnico de Modificacién de Contrato N°03; Anexo N°2:
- Presupuesto vigente; Anexo N°3: Aumentos de obras; Anexo N°4: Dismlnumones de Obras;
Anexo N° 5: Obras Extraordinarias; Anexc N°6: Nuevo.Presupuesto del contrato; Anexo N°7:
Carta de la Empresa contratista del 14.03.2011, Anexo N°8: Programa Nuevo de trabajo,
Anexo N°® 9: Nuevo Programa de inversiones del contrato; Anexo N°10: Andlisis de precios
unitarios de las OOEE; Anexo N°11: especificaciones Tecmcas de las OOEE)
e E! Decreta MOP N° 75/04 (Reglamento para Contrates de Obras Publicas) y sus
* modificaciones posteriores
« El Decreto MOP N° 1093/03, - sobre montos de contratos de ocbras publicas y Sus
. modificaciones posteriores. Lo :
» La Resolucién N°-1.600/08 de la Contralorla General de la Republlca

.+ El DFL N9850 de 1997, que fua el texto refundido, coordlnado y s:stematlzado de la Ley
: 15.840, Orgénica del MOP.

CONSIDERANDO:

* Que con fecha 06.06.2011, la Direcclén de Obras Portuarias con la Empresa Constrdctora
Construcciones y -Montajes COM S.A. RUT: 96.717.980-9, suscribieron el convenio de
modificacion de contrato N°03,

+ Que en virtud de fo sefialado en el considerando precedente,

1°  APRUEBASE el Convenio Ad-Referéndum de Modificacion de Contratoi N°03 de fecha
06.06.2011, celebrado entre la Direccién de Obras Portuarias y la Empresa Constructora
Construcciones y Montajes COM S.A.,, a cargo de la ejecucidn- de 1la obra

denominada:*"MEIJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHOQ, ARICA” cuyo texto se  transeribe a
continuacion: ]

CONVENIO AD ~ REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO Ne 03

En Arica, a 06.06.2011, entre la Direccion de Obras Portuarias, representada por su Directora
Regional, la Sra. Karina Montalvdn Astorga, RUT. N° 14.103.238-0 vy la Empresa Constructora
Construcciones y Montajes COM S. A, RUT. N° 96.717.980-9, representada por el Sr. Juan Carlos
Lépez Arenas, RUT N° 10.123.573-4, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum,
correspondiente al Contrato ”MEJORAM!ENTO BALNEAR!IO EL LAUCHO, ARICA” aprobado por
Resolucidn RES. D.R.O.P. XV.(TR) N° 02 dé fecha 09 de marzo de 2010, donde convienen lo siguiente:
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1 MODIFICACIONES AL CONTRATO : | '

. ﬁ L : )f \,;
De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del presente Conve/ni Jy
que explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se’requiere realizat %umen de
Obras, Disminuciones de Obras, y contratar la ejecucién Obras Extraordinarias, para dar un correcto

desarrollo y termlno al contrato

El presupuesto vigente del contrato se presenta en Anexo N22, -
1.1 AUMENTOS DE OBRAS
No se contemplan aumentos de Obras

1.2 DISMINUCIONES DE OBRA
Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N2 4 Disminuciones de Obras, a los
mismos precios unitarios canvenidos en el contrato, segin lo sefialado en elart. 102 del RCOP y
cuyo monto- total asciende a la suma de $ 3.746.838, (tres millones setecientos cuarenta y seis
" mil ochocientos treinta y ocho pesos).

1.3 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacién de las obras indicadas en el Anexo N2 5 Obras Extraordinarias, las que
se contratan bajo la modalidad de suma alzada a precios convenidos, segun lo sefialado en el art, 105
del RCOP y cuyo monte total asciende a la suma de $ 1.572.835.- {un millon quinientos setenta y dos
mil ochocientos treinta y cinco pesos). Para la contratacion de estas obras extraordinarias se
considerara el mismo indice base del coritrato vigente.

En Anexos, .se inf:luye‘n las ETE, Anéiisis de Precios Unitarios.
'1',4' pLAios

Se conwene para la ejecucaén de las ‘obras consnderadas en la presente modn‘lcaaon un aumento de
plazo en 30 dias, con lo que €l nuevo plazo para la ejecucidn del contrato es de 465 dfas. Estos
traba_]os relacionados a tareas de |a ruta critica, es que se debiese aceptar esta solicitud de aumento
de ‘plazo extra-proporcional. Es lmportante destacar gue las obras en el sector norte estarian
mtegradas en la nueva ruta critica, por io que el plazo solicitado es plenamente necesario. :
En anexo N27'se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista medlante ORD: MBL279-04,14-
083 de fecha 10 de Mayo del 2011.

1.5 PRQGBAMA DE TRABAIO

Se tbqyie_rie modificar el Programa de Trabajp segdn Anexo N° 8.
1.6 PROGRANiA DE INVERSIONES "

Se conviene modificar el Programa de Inversiones segiin. Anexoc N° 9.

2 \'/A'R;ACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO |

1

Como consecuencna de Ias mod:flcaaor és sena!adas en Ios puntos precedentes al monto totat del
contrato vigerite, experimenta un aumento efectlvo de $-2.174.003 (menos dos millones ciento
setenta y cuatro mil tres pesos), de acuerdo al siguiente detalle:




: . "~ Variacion presente-convenio. -
1.1 Aumentos de Obras . . 1 so
1.2 Disminuciones de Obras = - $-3.746.838" -~
1.3 Obras Extraordinarias . . $ 1.572.835<. 7
“|Variacién'Efectiva =~~~ - . $-2.174,003.-
3 NUEVO PRESUPU.ESTO DEL CONTRATO

Con las modlflcaetones realizadas al- Contrato el Nuevo Presupuesto gue se presenta en Anexo N°6,
asciende a la suma dé'$ 2.847.864. 533.. (dos miil ochocientes cuarenta y siete millones ochocientos
sesenta y cuatro. mil quinientos treinta y tres pesos), To que |mpllca una vartacién del 14,24 %
respecto al monto del céntrato adjudicado. :

Monto de Contrato Adjudicado (RES.D.R.O.P. XV (TR) N° 02 DEL 09/03/10 - $2.492.856.764.-.
Monto Modificacion N°1 (RES.D.R.0.P. XV (Ex) N" 290 DEL 16/11/10) $ 202.096.368.-
Monto ModlﬁcaCIén N°Z- ' $155,085.404 .-
Monto Modificacion N°3 : : $-2.174.003 .-
Nuevo Presupuesto del contrato | >2,847.864.533

4 - RENUNCIAA INDEMNIZACION '

La Empresa Contratssta renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modlftcamones de contrato convenidas en el presente
Convenlo

5 GARANTIAS -

Se debera dar cumpltmlento alo estableado en el Arttculo 96 del Reglamento para Contratos de Obras
Pablicas.

6- INTERPRETACION DEL CONVEN!O

Toda divergencla que pudiera presentarse en la mterpretacuén del presente Convenio, serd resuelta
por la Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N° 15,840,

confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al ‘Sr. Ministro de Obras Publicas, y la Ley N
0. 336 al Sr. Contralor General de Ia Republlca

Para lo no expresamente mod|f;cado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vlgente

7 -PROTOCOLIZACION
La Resolucién que aprueba el presente C&nvenio, debera ser protocolizada por la Empresa

Contratista, conforme a lo estab]ecndo en el Art, 90 del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas. -
DS MOP N* 75/2004. M o

8 EERMA DE LOS REPRESENTAN'@

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio-en triplicado de igual tenor y fecha, y
estampan su firma en cada una de {as hojas del mismo en sefial de aceptacidn de su contenido. -
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JUAN CARLOS LOPEZ ARENAS
Representante Legal
Empresa Constructora Construcciones y Montajes
' COM S.A.

 KARINA MONTAWAN AS‘{O G"

2° ESTABLEZCASE que de acuerdo al convénio de modificacion N°03 el :'cont'rato experimenta
una disminucién efectiva que asciende al monto de $2.174.003 (dos mlllones c:ento setenta Y
cuatro mil tres pesos). .

3° ESTABLEZCASE que de acuerdo al convenio de modificacion N°03 el nuevo presupuesto del

' contrato asciende al valor de $ 2.847.864.533.-(dos mil ochocientos cuarenta y siete miliones
ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos), lo que implica una variacion
de 14,24% respecto del monto del contrato adjudicado.

4°  ESTABLEZCASE que de acuerdo al Convenio de Modiflcauén N°03 el nuevo plazo para la
ejecucion del contrato es de 465 dlas . P

5° GARANTIAS Se debera dar cumplimiento a lo establécido en el Articulo 96 del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas.

6° PROTOCOLIZACION, La empresa contratista deberd dar cumplimiento al Articulo 900 del
‘‘‘‘‘‘ Reglamento para Contratos de Obras Publicas.
7° COMUNIQUESE la presente Resolucion a la Empresa Contratista, a la Direccidn de Obras
Portuarias Regidn de Arica y Parinacota, a la Divisidon de Construcciones, al Departamento de
Planificacion y a la Seccién Contratos.

MINISTRO

" HERNAN

Mmtslro da Obras Pubhcas

FIRMO ANTE . MI DON JUAN CARLOS. LOPEZ ARENA cedula de identidad -
N©10.123.573-4, en representacidn de—%@lg\STRUCCIONES Y MONTAJES
COM S.A. SANTIAGO, 26 de julio def"%/]ilﬂ\ 2,

1 ;“
‘I

JOBGE ALE YARAD
Ingeniero Civil iIndustrial
Director General de Ohyas Piblicas
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A SOLICITUD DE DON JUAN CARLOS LOPEZ ARENAS
cédula de identidad N°10.123573-4, PROTOCOLIZO CON
ESTA FECHA BAJO EL REPERTORIO N°16.402-11 EL LA
PRESENTE RESOLUCION MOP EX N°1982 QUE CONSTA
DE 5 PAGINAS Y EL CONVENIO AD-REFERENDUM DE
' MODIE[CACION DE CONTRATO N°03 QUE CONSTA DE
19 PAGINAS. SAN’I'_[AGO 26 de julio de 2011
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CONVENIO AD ~ REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N2 0

~ En Avrica, a 06.06.2011, entre la Direccién de Obras Portuarias, representada por su Directora
Regional, la Sra. Karina Montalvdn Astorga, RUT. N° 14.103.238-0 y la Empresa Constructora
Construcciones y Montajes COM S. A., RUT, N° 96.717.980-5, representada por el Sr. Juan Carlos Lopez
Arenas, RUT N° 10.123.573-4, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, correspondiente al
Contrato “MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO, ARICA” aprobado por Resolucién RES.D.R.O.P. XV
{TR) N° 02 de fecha 09 de marzo de 2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 gue forma parte integrante del presente Convenio y que
explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar Aumentos de Obras,
Disminuciones de Obras, y contratar la ejecucién Obras Extraordinarias, para dar un correcto desarrolio
y término al contrato.

El presupuesto vigente del contrato se presenta en Anexo N22.

1.1 AUMENTQOS DE OBRAS

No se contemplan aumentos de Obras

1.2 DISMINUCIONES DE OBRA
Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N2 4 Disminuciones de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segiin lo sefialado en elart. 102 del RCOP y cuyo

monto total asciende 'a la suma de $ 3.746.838, (tres millones setecientos cuarenta y seis mil
ochocientos treinta y ocho pesos).

13 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacién de las obras indicadas en el Anexo N¢ 5 Obras Extraordinarias, las que se
contratan bajo la modalidad de suma alzada a precios convenidos, segln lo sefialado en el art. 105 dei
RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de S 1.572.835.~ (un millén quinientos setenta y dos mil
ochocientos treinta y cinco pesos). Para la contratacién de estas obras extraordinarias se considerard el
mismo indice base del contrato vigente.

En Anexos, se incluyen las ETE, Anélisis de Precios Unitarios.

1.4 PLAZOS

Se conviene para la ejecucion de las obras consideradas en la presente modificacidon un aumento de
plazo en 30 dias, con lo que el nuevo plazo para la ejecucién del contrato es de 465 dias. £stos trabajos
relacionados a tareas de la ruta crftlca, es que se debiese aceptar esta solicitud de aumento de plazo
extra- proporcmnai Es importante desil:acar que las obras en el sector norte estarfan integradas en la
nueva ruta critica, por lo que el plazo sclallmtado es plenamente necesario.

En anexo N27 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante ORD: MBL279-04.14-

083 de fecha 10 de Mayo del 2011,

1.5 PROGRAMA DE TRABAIO

conviene ma dificar el Programa de Trabajo segin Anexo N° 8.
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1.6 PROGRAMA DE INVERSIONES

Se conviene modificar el Programa rﬁe Inversiones segiin Anexo N° 9.

[
2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modific}'aci'ones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del

contrato vigente, experimenta un aumento efectivo de $-2.174.,003 {menos dos millones ciento setenta
y cuatro mil tres pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

Variacion presente convenio _ Monto ($)
1.1 Aumentos de Obras . . S0
1.2 Disminuciones de Obras : _ S - 3,746,838
1.3 Obras Extraordinarias ' $ 1.572.835
Variacion Efectiva $-2.174.003.-
3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con las modificaciones realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto gue se presenta en Anexo N°6G,
asciende a la suma de $ 2.847.864.533.- {dos mil ochoclentos cuarenta y siete millones ochoclentos

sesenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos), lo que implica una variacién del 14,24 % respecto
al monto del contrato adjudicado.

Monto de Contrato Adjudicado (RES.D.R.Q.P. XV (TR} N° 02 DEL 09/03/10 $.2.492,856.764.
Monto Modificacién N°1 {RES.D.R.O.P. XV (Ex} N* 290 DEL 16/11/10} $ 202.096.368.~
Monto Modificacién N°2 _ $155.085.404 .-
Monto Modificacién N°3 , $-2.174.003.-
) ' $ 2.847.864.533
Nuevo Presupuesto del contrate - . +
4 RENUNCIA A INDEMNIZACIGN '

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o

pudiere corresponderle, por concepto de ias modificaciones de contrato convemdas en el presente
Convenio. . _

5A : GARANTIAS'

Se debera dar cumplimiento a lo establec:do en eI Artfculo 96 del Reglamento para Contratos de Obras
Pablicas. |

|
6 NTERPRETACION DEL cgmygu
Toda divergencia que pudlera presentarse en la'interpretacion del presente Convenio, seré resuelta por
la Sr. Diréctor Nacional de Obras’ Portuarlas, sin perjuicio de las atribuciones gque. la ley N° 15.840,

confiere al Sr. Director General de Obras piblicas y al Sr. Ministro de Obras Publlcas, y la Ley N2 10.336,
al Sr Contralor General de la Republica. -
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Para Io no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente. ' :
7 PROTOCOLIZACION

ta Resolucién que aprueba el presente Convenio, deberd ser protocolizada por la Empresa Contratista,

conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas. DS MOP N°
75/2004.

§  FIRMADELOS REPRESENTANTES

Los representantes te las partes suscriben el presente convenio en tiplicado en igual tenor’y fecha, y
estampan su.firma en cada una de las hojas'del misirio en sefial de aceptacion de su contenido. v

JUAN CARLOS LOPEZ ARENAS
Representante Legal Directora Regional g& Obras Portuarias
Empresa Constructora Construcciones y Montajes ‘Regidn de Arica y Parinacota
: COM S.A. )
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ANEXOQS CONVENIO MODIFICACION Ne 03

Anexo N2 1:  Informe Técnico de Madificacién N2 03,
Anexo N22:  Presupuesto Vigente.

Anexo N° 31  Aumentos de Obra.

Anexo N24:  Disminuciones de Obra a precios de Confrato.
Anexo N25:  Obras Extraordinarias.

Anexo N26:  Nuevo Presupuesto del Contrato.
AnexoNe7: Cartadela 'erripresa contratista.

Anéxo NE; 8:  Nuevo Programa Oficial de Trabajo.
AnexoN29:  Nuevo programa de Inversiones del contrato.
Anexo N2 10:  Andlisis de Precios Unitarios OOEE.

Anexo N2 11: Especificaciones Técnicas Obras Extraordinarias.

BIRECETON DE OBRAS PORTUARIAS — A. PRAT 308, 20 BISO, Arica I Chile - Teléfonos (56-58) 582452 - www.don.cl
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" ANEXO N°1: INFORME TECNICO DE MODIEICACION N° 08 -.c =

OBRA: “MEJORAMIENTO BALNEAR!O EL LAUCHO, ARICA”

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES DE LAS MODIFICACIONES.

En vista de que los tramites administrativos del convenio Ad Referéndum N°2 se han tomado un
tiempo superior al estimado, es que se hace imprescindible dar un aumento en el plazo de la obra para
poder desarroliar las obras extraordinarias que contemplan el Convenio Ad-referéndum N°2 dentro del
plazo contractual de la obra, de manera tal de poder dar el termino que corresponde a las Obras..

Por otro lado, es necesario realizar el retiro del sombreadero tipo A, ubicado en el sector de fa
solanera, la altura de coronamiento de éste, interfiere con la visual desde el paseo del muro tipo 1 que tiene
cota + 6,85, al mismo tiempo presenta una condicién en la que los usuarios podrian subir a la cubierta de
este, desde el paseo intermedio de la obra, que se encuentra en la misma cota, lo que podria provocar
eventuales accidentes,

En virtud de crear un mejoramiento integro al Balneario El Laucho y mantener {as mismas
condiciones a lo largo del paseo, es que se considera necesario agregar 10 escafios en la zona de paseo ya
existente, especificamente bajo los sombreaderos, de manera de que el proyecto, integre todo el balneario

y con-esto se crean nuevos espacio de uso y una renovacion del espacio publico existente, con el mismo
estandar de las nuevas obras.

2.- JUSTIFICACION DEL PLAZO QUE SE CONVIENE

Se conviene para la ejecucion de las obras consideradas en la presente modificacién, un aumento de
plazo en 30 dias, con lo que el nuevo plazo para la ejecucion del contrato es de 465 dias.

Estos trabajos estdn relacionados a tareas de la ruta critica, por lo que se debiese aceptar esta
solicitud de aumento de plazo extra-proporcional. Es importante destacar que las obras en el sector norte
estarian integradas en la nueva ruta critica, por lo que el plazo solicitado es plenamente necesario. Y se
ajusta a !a realizacion de los trabajos considerados en el Convenio N°2.

3.- CONCLUSIONES

Esta Inspeccion considera que los antecédéntes y justificacion indicados para esta modificacién de
contrato son necesarios para el buen desarrolio y término de éste, ya que al no poder trabajar'en las obras
extraordinarias de la modificacién N22, que se encuentra en trémite administrativo, se hace imprescindible
aumentar el plazo en 30 dias solicitados por la empresa contratista, por lo cual se recomienda la aprobamon
de la- modificacion planteada.

RODRIGO ZALAZAR GAETE
INSPECTOR FISCAL DE OBRA




ANEXO N° 2 : PRESUPUESTO VIGENTE

OBRA: "MEJORAMIENTO BALNEARI'O EL LAUCHG - ARICA -

CANT. DE OBRA

. . + . PRECIO
[imem DESIGNACION UND. | ¢ONTRATADA . ‘”"'T:““Z
1.0 INSTALACION DE FAENAS

3.10
311
3.12

3.13
3.14

INSTALACIONES

OBRAS MARITIMAS

SUMINISTRO € INSTALACION DE ROCA 4 A6 T
SUMINISTRO € INSTALACION DE ROCAOS A2 T -
ROCA DE 200 A 300 KG

SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL
DESROCADO SUPERFICIAL DE PLAYA

REBAJE DE ROCAS SECTOR NORTE
RELLENO DE ARENA

TERRAZA Y GRADAS LADO NORTE [SECTOR 1}
DEMOLICION
EXCAVACION

- | RELLENQ ESTRUCTURAL

BASE DE ESTABILIZADO COMPACTADQ
BASE DE ROCADE 10A 30 kg
EMPLANTILLADO

MUROS DE HORMIGON ARMADO
GRADAS DE HORMIGON ARMADO
PELDARCS DE HORI{AIGON EN MASA
BALDOSAS MICROVIBRADAS

PAVIMENTO TERMINACION HORMIGON LAVADO

ESCAROS HORMIGON EN PREFABRICADO

SOMBREADERG ROLLIZO DE MADERATIPO A
BASUREROS

RAMPAS ¥ OBRAS DE RESPALDO { SECTOR 2-3-4)
DEMOLICION

EXCAVACION

RELLENO ESTRUCTURAL

BASE DE ESTABILIZADO COMPACTADO
BASEDEROCADE10A30kg

- | EMPLANTILLADO

HORMIGGN ARMADO H-30
BALDOSAS MICROVIBRADAS
PAVIMENTO TEAMINACION HORMIGON LAVADO
ESCANOS DE HORMIGON PREFABRICADO
SOMBREADERO ROLLIZO DE MADERATIPO A
BARANDAS

BASUREROS - o
SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMERAS

-

M3
M3
M3
M2
M3
M3
M3

GL
M3
M3
M3
M3
M2
M3

M3 -

M3
M2

M2 -

UN

UN
UN

GL
M3

m3

M3
M3
M2

C M3

M2
M2
UN
UN
ML
UN
GL

7.933,49
2.964,51
245,14
431,28
2.449,46
196,96
31.100,00

1,00
300,00
960,76
120,93
270,12
133,87

65,31
59,50 -
3,31

288,12

197,30
10,00
2,00
2,00

1,00
1.875,55
1.168,70
209,31
208,66
438,11
312,40
462,98
161,46
5,00

127.488
117.384
95,078
13.807
42.342
54734
7,598

6.172.238
9.557
20.279
20.279
74.612
17.743
397.745
244,221
209.695

© 3397

28.436|

132471
3.148.603
431.966

7.571.454
9.557

20279|

20279
74.612
17.743
322321
33772
28.436
132471
3.148.603
45.785
"431.966
2.821.595

1011.424.773
347.986.042

 23.307.421
5954683
103.715.035
10.780.409

" 236.297.800

6.172.238
2.867.100
19.483.252
2.452.339
20.154.193
2,375.255
25.976.726 |
14.531.150
£94.090
9.730.389

. 5.610.423
1.321.7'710
6.297.206
863.932

7.571.454
-17.962.859

. 23.700.067 ]
4244597
15.568.540
7.773.386"

" 100.693.080
15.635.761
4,591,277
660.855
6.297.206
11.240,218
6.047.524
2.821.595




51
5.2
53
5.4
55
5.6
5.7
5.8
59
510
511
512
513
5.14
515

MIRADCR LADO SUR { SECTOR 5)
PAVIMENTO TERMINACION HORMIGON LAVADO
RELLENO ESTRUCTURAL .

BASE DE ESTABILIZADO COMPACTADO

BASE DE ROCA DE 10 A 30 kg
EMPLANTILLADO

MUROQS DE HORMIGON ARMADO

MURETES DE HORMIGON ARMADO
ENRQOCADO DE PROTECCION DE 300 A 600 KG
ROCAS DE 30 A 60 KG

HORMIGON EN MASA

SOLERAS TIPO A

ESCANQS DE HORMIGON PREFABRICADO
BARANDAS METALICAS

SOMBREADERC ROLLIZO DE MADERATIPO B
B;ARBACANAS

BASURERQS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

TABLERG SOLANERA

TABLEROS REMOVIBLES
REVESTIMIENTO DE MUROS
PINTURA DE MUROS EXISTENTES

LETREROS REGLAMENTARIOS
BOYERINES

CONSERVACIONES GENERALES

| AREA VERDE

PLANTACION ESPECIES ARBUSTOS
SECTOR BAJO ESCALERAS
MANTENCION BARANDAS EXISTENTES

1 Z0CALO MURO EXISTENTE

HIDROLAVADO DE BALDOSAS EXISTENTES
COLOCACION DE QUITASOL CON COIRON

CERCO METALICO SECTOR NORTE
MALLA ACMAFOR MPO208
EXCAVACION A MANO

[INSTALACION DE POSTES

OBRAS ADICIONALES SECTOR 1
EXCAVACION PARA FUNDACION

|EMPLANTILLADO

ANCLAJES EN ROCA

i

|MUROS DE HORMIGON ARMADO
|ROCAS DEO,5 A2 TON.

MALLA GALVANIZADA D= 10 mm A 15 cm
SHOTCRETE

IMAMPOSTERIA DE BOLON CANTO RODARO 4" Ag"

HORMIGON PASARELA
BARANDAS DE MADERA

(OBRAS ADICIONALES SECTOR 5

'|BARANDAS DE.MADERA SECTOR 5

GEOTEXTIL SECTOR 5
ANCLAJES EN ROCA

M2
M3
M3
M3
M2
M3
M3
M3
M3
M3
ML
UN
ML
Ui
ML

M2
M2
M2
m2
UN

iz
Ui
GL
GL
ML
m2

19%

CANT, DE OBRA

PRECIO

TOTAL -

288,33
188,95
57,66
95,51
60,31
1,10
150,00
55,80
39,43

12,00

198,88

60,00
453,32
596,00
2,00
100

38,00
11,00
1,00
1,00
100,00

1.950,00

50,00
18,50

HIN

uste

f-

e
405.686

137.146
117.814

239.919

14.794
132171
168.53i

2,128.853
10.484
431.966

69.754
58.411
16.427
5.575
124.202
989.858

5,528
;40.275
1.054.992
1.932.254
43,721
1.271

20.571.500
6.574.021
9.460.006

0
1.586.052

0
4.257.706
0
' 863.932

13.872.676
3.504.660
7.446.688
3.322.700

248.404

1,989.858

210.064

443.025
.1.054.992
1.932.254
4,372,100
2:478.450
2.663.046

10.777.770
1.157.582
2.641.356

8.383.716
2,534,149
4,549,760
20.354.675
18.110.004
1.251.222
5.516.140
7.103.495
14.072.218
2151895

2,094,664
1.559.225




OBRA: "MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO - ARICA <

ANEXO N° 3: AUMENTOS DE OBRAS

ITEM

DESIGNACION

UND.

CANT. MAYOR OBRA |

TOTAL

INSTALACION DE FAENAS




OBRA: "MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO - ARICA

ANEXO N° 4: DISMINUCION DE OBRAS

TEM ] DESIGNACION [ ON ] CANT. [

TNSTALACION DE FAENAS

3
20 | OBRAS MARITIMAS

3.0 | TERRAZA Y GRADAS LADO NORTE (SECTOR 1)

RAMPAS Y OBRAS DE RESPALDO ( SECTOR 2-3-4)
SOMBREADERO ROLLIZO DE MADERATIPQ A

CONSERVACIONES GENERALES

8.0  |CERCO METALICO SECTOR NORTE

OBRAS ADICIONALES SECTOR 1

OBRAS ADICIONALES SECTOR 5




Ministerio de Obras Pablicas

Direccion de Obras Porluatlas
OBRA: "MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO - ARICA
ANEXQ N* 5: OBRAS EXTRAORDINARIAS
iTEM | DESIGHACION [ 1 CANT., [__$pPunm | $PTOTAL

SECTOR PASEQ EXISTENTE
ESCAROS DE HORMIGON PREFABRICADO 132.171 1.321.710




OBRA: *MEJORAMIENTO BALNEARIO EL LAUCHO - ARICA

ANEXQ N° 6: NUEVO PRESUPUESTQ DEL CONTRATO

O
PN ~ 1
_ITEM DESIGNACION LN CANT, S PN, T

10 | INSTALACION DE FAENAS B
INSTALACIONES

1,60 87.244.008 8140098

OBRAS MARITIMAS

21 | SUMINISTRO E INSTALACION DEROCA4 A6 T M3 7.933,45 127.488 1.011.424.773
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCAO5 A2 T M3 2.964,51 117.384 347.986.042
2.3 |ROCADE200A300KG M3 245,14 95.078 23.307.421
24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL M2 431,28 13.307 5.954.683
25 | DESROCADO SUPERFICIAL DE PLAYA M3 2.449,46 . 42,342 103.715.035
26 | REBAJE DE ROCAS SECTOR NORTE M3 196,96 54.734 10.780.409
2.7 | RELLENO DE ARENA M3 31.100,00- 7.598 236.297.800

3.0 | TERRAZAY GRADAS LADO NORTE (SECTOR 1)

31 | DEMOLICION - GL 1,00 6.172.238 6172238

3.2 | EXCAVACION M3, 300,00 9,557 2.867.100

3.3 | RELLENO ESTRUCTURAL M3 960,76 20.279 19.483,252

3.4 | BASE DE ESTABILIZADO COMPACTADQ M3 120,93 20.279 2,452.339

3.5 | BASEDEROCADE 10 A30kg 1 ™3 276,12 74612 20.154.193

36 |EMPLANTILADO M2 133,87 17.743 2,375.255
g 37 | MUROS DE HORMIGON ARMADO M3 65,31 397.745 25.976.726
3.8 | GRADAS DE HORMIGON ARMADO M3 59,50 244,221 14.531,150

3,9 | PELDARIOS DE HORMIGON EN MASA M3 3,31 209.695 £94.090

3.10 | BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 | . 28812 33,772 9.730.382

3.11 | PAVIMENTO TERMINACION HORMIGON LAVADO M2 197,30 28.436 5.610.423

3.12 | £5¢AR0S HORMIGON EN PREFABRICADG - UN 10,00 132171 1.321.710

313 | SOMBREADERO ROLLIZO DE MADERATIPO A UN 2,00 3.148.603 6.297.206

BASUREROS : 2,00 431.966 863.932

RAMPAS Y DBRAS DE RESPALDO { SECTOR 2-3-4)

41 | DEMOLICION 6L 100 7.571.454 7.571.454
a2 |Excavacion M3 1.879,55 9.557] 17.962.859
43 | RELLENO ESTRUCTURAL S M3 1.168,70 0273] 23700067
4.4 | BASE DE ESTABILIZADO COMPACTADO ER 209,31 20279 4.244.587
45 | BASEDEROCADE10A30kg | w3 208,66 | 74.612 "15,568.540
46 | EMPLANTILLADD ' M2 438,11 17.743] 7.773.386
47 | HORMIGON ARMADO H-30 M3 31240 322.321 100.693.080
48 | BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 462,98 33772 15.635.761
4.9 | PAVIMENTO TERMINACION HORMIGON LAVACO M2 161,46 28.436 4591277
410 | ESCAROS DE HORMIGON PREFABRICADO J oww 5,00 132471 660.855
411 | SOMBREADERO ROLLIZO DE MADERA TIPO A HTY 1,00 3.148.603 3,148,603
Ja1z {eamanoas - J o 245,50 45785 11.240.218
413 | BASURERDS 1 unN 1400 | 431,968 6.047.524

4.14 | SUMINISTRO € INSTALACION DE PALMERAS {1 6L 1,00

2.821.595 2.821.595




" DESIGNAGION

7.1
7.2
13
74
5.
7.6
77,

8.0
8.1
8.2
8.2

9.0
9.1
9.2
9.3
9.4
{95
96
9.7.
98
9.9
9.10

CONSERVACIONES GENERALES

AREA VERDE -

PLANTACION ESPECIES ARBUSTOS
_SECTOR BAJO ESCALERAS

MANTENCION BARANDAS EXISTENTES
ZGCALD MURD EXISTENTE
HIDROLAVADO-DE BALDOSAS EXISTENTES
COLOCACION DE GUNTASOL CON COIRON

CERCO METALICG SECTOR NORTE
MALLA ACMAFOR MPO208
EXCAVACION A MANO
INSTALACION DE POSTES

OBRAS ADICIONALES SECTOR 1
EXCAVACION PARA FUNDACION
EMPLANTILLADO

ANCLAJES EN ROCA

MUROS DE HORMIGON ARMADO

ROCAS DE 0,5 A 2 TON.

MALLA GALVANIZADA D= 10 mm A 15 cm

1sHoTcReTE,

MAMPOSTE'FHA DE BOLON CANTO RODADO 4™ A 6"
HORMIGON PASARELA )
BARANDAS DE MADERA

OBRAS ADICIONALES SECTOR 5
BARANDAS DE MADERA SECTOR 5
GEOTEXTIL SECTOR 5

ANCLAJES EN ROCA

DOBRAS ADICIONALES SECTOR EXISTENTE
ESCAROS DE HORMIGON PREFABRICADD -

M2
UN
GL
GL

. ML

M2
UN

il
M3
N

M3

M3
N
M3
M3
M2
M2
M2

M3

ML

ML
M2

198,00
4,40.
80,00
21,91
154,28
108,50
108,50
108,50

35,38
47,00

1.989.858

5.528
40.275
1.054.992

1.932.254]

43.721
1273
443.841

119.753
62,572

71.388]"

42,342

575,943 2.534.149
56.872 4.549.760
929.013 20,354,675 |
117.384 18.110.004
11,532 1.261.222
50,840 5.516.140
65.470 7.103.495
397,745 14,072,218
45,785 ‘2,151,895

132.171

ITEM UN CANT. $ P.UNIT. $PICTAL -
5. | MIRADOR LADO SUR { SECTOR 5) :
51" | PAVIMENTO TERMINACION HORMIGON LAVADO M2 288,33 '28.436
152 |reieno esTRuCTURAL o M3 188,95 20,279
53 | BASE DE ESTABILIZADO.COMPACTADO M3 57.66 20279
5.4, |BASEDEROCADE 10A30%g M3 ) 74683l
55 | EMPLANTILLADD M2 95,51 17_751?% |_
56 | MUROS DE HORMIGON ARMADC - M3 60,31 311.4@.;
57 MURETES DE HQRMlGON ARMADO M3 1,10 405.68
58 | ENROCADO DE PROVECCION DE 300 A 600 KG M3 150,00 137.146 ] -
59 | ROCAS DE 30 A 60 KG M3 55,80 117.814 6:574.001
5.10° | HORMIGON EN MASA M3 39,43 239.819} 9.460.006
511 | SOLERAS TIFO A ML - 14.794 0
512 | £5CANOS DE HORMIGON PREFABRICADO uN 12,00 132171 1.586.052
5.13 | BARANDAS METALICAS ML - 168.531 0
514 | SOMBREADERO ROLLIZO DE MADERA TIFO B UN 2,00 2.128.853 4.257.706
5.15 | BARBACANAS ML - 10.484 0
5.16 | BASUREROS UN 431.966 863.932
8 OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 | TABLERO SOLANERA M2 198,88 69.754 13.872.676
5.2 | TABLEROS REMOVIBLES M2 60,00 58.411 3.504.660
63 | REVESTIMIENTO DE MURGS M2 453,32 16.427 7.446.688
164 | PINTURA DE MUROS EXISTENTES M2 586,00 5.575 3322700
6.5 |LETREROS REGLAMENTARIOS UN 2,00 124,202 248.404
6.6 |BOYERINES ' 6L 1,00

1,989.858

210.064

443.025
1.054.992
1.932.254
4.372.100
2.478.450
2.663.046

10.777:770
1,157.582
2.641.356

8.383.716

2.094.664
1.559.225
1,706,160

1.321.710




A St Rodrigo Salazar Gaete.

B comsa

CONSTRUCUIONES Y MONTAJES

Calie El Totoral 650, Loted Industrial Buenaventura, Quilicura,
Teléfono: (56 2) 740 3500 Fax: (56 2) 747 1107

IIIIHII\I RIAS

Arica, 10 de Mayo de 2011.

ORD: MBL279-04-14- 083
MAT: Aumento de plazo
ADJ: Convenio Ad-Referendum N° 2

DE: Leonardo Alarcén A _ T T Ty T T
Administrador de Obra - ' : BT d }.{_J:: ‘t’},:’ Yo
Mejoramiento Baineario. Ei Laucho, Arica, - OF, PARTE,

§0 Wi 2500 ‘*@A %83”

Inspector Fiscal de obra DOP.
. : . \ . DE OBRA‘i PORTUARIAS
Mejoramiento Balnearic El Lauchio, Arica. D'RECCIQE{ LT N D APINACIYTA

En relacion al proyecto ‘Mejoramiento Balneario El Laucho Arica.”, Codigo SAFL 141 064 BIP;
30084868-0. Se pone en conocimiento que el convenio AD - Referéndum de Modificacion de

Contrato N° 2 con fecha 06 Abril 2011 el cual incluye las siguientes Obras Adlcionales y Aumentos de
Obra:

EM [ DESIGNACION | UN ] cant K
8.0 'CERCO METALICO SECTOR NORTE
8.1 MALLA ACMAFOR MPO208 : | owmi 90,00
8.2 EXCAVACION A MANQ M3 18,50
8.3 - {INSTALACION DE POSTES UN 37,00
9.0 - OBRAS ADICIONALES SECTOR 1 : ' ,
9.1 EXCAVACION PARA FUNDACION M3 . 198,00
9.2 EMPLANTILLADO . . M3 4,40
9.3 ANCLAJES EN ROCA £ UN 80,00
9.4 MURQS DE HORMIGQON ARMADO o M3 21,91
9.5 ROCAS DE 0,5 A 2 TON. M3 154,28
9.6 MALLA GALVANIZADA D= 10 mm A 15 cm M2 108,50
9.7 SHOTGRETE M2 108,50 -
9.8 MAMROSTERIA DE BOLON CANTO RODADO 4" A 6" M2 |- 108,50
9.9 HORMIGON PASARELA M3 © . .3538
9.10 BARANDAS DE MADERA ML 47,00
10.0 OBRAS ADICIONALES SECTOR 5 '
10.1 | BARANDAS DE MADERA SECTOR 5 ML 45,75°
|30.2- | GEOTEXTH.SECTOR § M2. 112,93
203 ANCLAIES EN ROCA . , UN_ - 30,00

1de2




G camsa

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES

Calle El Totorat 650, Loteo Industrial Buenaventura, Quilicura.
Teléfono: {56 2) 740 3500 - Fax: (56 2) 747 11 07

CANT. MAYOR
ITEM DESIGNACION - UND, OBRA
1.0 INSTALACION DE FAENAS
2.0 OBRAS MARITIMAS . .
2.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCA 4 A 6 T M3 441,22
24 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL M2 34,31
3.0 TERRAZA Y GRADAS LADO NORTE (SECTOR 1) _
135 BASE DE ROCA DE 10 A30 kg M3 0,01
3.7 MUROS DE HORMIGON ARMADO M3 0,32
3.9 PELDANOS DE HORMIGON EN MASA M3 043 |
3.10 BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 28,121
311 PAVIMENTO TERMINACION HORMIGON LAVADO M2 73,30
| 4 RAMPAS Y OBRAS DE RESPALDO ( SECTOR 2-3-4) o
4.3 RELLENO ESTRUCTURAL M3 12,70
4.4 BASE DE ESTABILIZADO COMPACTADO M3 77,31
4.5 BASE DE ROCA DE 10 A30 kg M3 5,57
4.6 - EMPLANTILLADO M2 18,56
4.7 HORMIGON ARMADO H-30 ' M3 S 641 | .
4.9 PAVIMENTO TERMINACION HORMIGON LAVADO M2 21,46 |
412 BARANDAS . ML 85,50
5 MIRADOR LADO SUR ( SECTOR 5)
5.8 ENROCADO DE PROTECCION DE 300 A 600 KG M3 20,00
59 ROCAS DE 30 A 60 KG M3 45,80 |
5.10 HORMIGON EN MASA- ‘M3 19,43
6 OBRAS COMPLEMENTARIAS
6.1 TABLERO SOLANERA M2 8,38

Considerando que a la fecha, no hemos recibide la resolucion del convenio AD — Referéndum de
Medificacion de Contrate N° 2 firmado por el Ministerio de Obras Publicas correspondientes a estos
-~ trabajos.  Por lo anterior y como esto repercute en la ejecucion de estos trabajos en sus actividades
criticas, es que pedimos un aumento de plazo de 30 dias de la fecha de termino indicada en el Ad-
Referéndum N° 2 que correspondfa 07 de Junio del 2011,

Sin otro particular, ssjluda atentamente a Uste

2Ny
NHER
‘ F550

Ingeniero Civil
Administrador de Obra

2de2
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ANEXO N° 09 ;: PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES

" OBRA: "MEJORAMIENTO BALNEARIQ EL LAUGHO « ARICA
TIPO DE FONDOS: SECTORIALES
MONTYTQ CONTRATO ORIGINAL: $ 2.492.856.764.-
MODIFICACION N2 03 : § -2.174.003.-
PRESENTE MODIFICACION DE CONTRATO: $ 2.847.864.533.
NURVO PLAZO: 465 DIAS CORRIDOS
TiPO DE CONTRATO: A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS -
. MES PORCENTAJE | PORCENTAJE |
PARCIAL (%) | ACUMULADO
: 1%)
1 Marzo 3,37% 337%
2 Abril B,20% 4,82%
3 Maya -, - , 13,54% 535%]
4 Junio 19,891% 6,37%|
5 Julio - 26,41% | 8,49%
3] Agosto ' 34,94% 8,54%
-7 Septiambre * - 43,06% | B A2%f
2 " {Octubre £3,31% 10,25%
‘g Noviambra 54 42% 111%
10 Diciembre 54,42% 0,00%
11 Enero 77,25% 22,83%
12 Febrero 82,58% 5,33%
13 Marzo 86,90% 4,32%
14 Abril 90,49% 3,59%
15 Mayo 3,39% 2,90%
16 Junio 4 44% 1,06%
17 Jullo 5,00% 0,57%
17 jul-12 100% 5,00%
”.--—0-""
A
= & .1
. /'
LA X ' :
A ANR |
1 et : I
) -2~ 1

~—+— Parcantaje Acumulade |




| ANEXO N* 10 : ANALISIS PRECIOS UNITARIOS OOEE

OBRA: "MEJORAMIENTO BALNEARIO EL. LAUCHO - ARICA"

1

N°11.1 : . .
NOMBRE ITEM o ESCANOS DE HORMIGON PREFABRICADOS
[DESCRIPCION i [UNIDAD [cANTIDAD  [PRECIO UNITARIO {$) [cosTo uNITARIO () i
MATERIALES T .
HERRAM. MENORES CIVIL $ , 2,3 120 276
MATERIALES VARIOS OOCC 3 2,3 100 ‘ 230
BENCINA 93 OCT LTS 1,028 460 473
CEMENTO ESPECIAL . fsc 0,6 3.000 1.800
ARENA GRUESA _ AE 0,07 6,000 420
~|GRAVILLA RIO SELECCIONADA M3 0,095 16.500 1.568
ESCARO PREFABRICADO ‘ UN - 1. 70.678 70.678
' : - {SubTotal MATERIALES 75.445
EQUIPOS Y MAQUINARIAS L - .
VIBRADOR BENCINERO "~ fHm 0,46 ' 1,250 575
IBETONERA 125 LTS BENCINERA - HM 0,1708| - 850 145
' SubTotal EQUIPOS Y MAQUINARIAS 720
. 'MANO DE OBRA
'[MAESTRO 1° OBRAS CIVILES HH 0,92 4.710 4.333
AYUDANTE 00CC HH 1,3798 2.309 3.186
SubTotal MANO DE OBRA 7.51%
TOTAL COSTO DIRECTO '  83.684
G.GRALES . 48.487
PRECIO UNITARIO ITEM 132.171

»




Anexo 11: ESPEC]FICACIONES TECNICAS OOEE

ITEM : 11, - SECTOR PASEO EXISTENTE

SUB-ITEM : 11.1 ESCANOS DE HORMIGON PREFABRICADO

UNIDAD DE MEDICION : UN

DESCRIPCION:

El alcance de esta partida, dice relacién con todos los materiales y todas fas faenas de confeccién,

curado, transporte e instalacion de los escafios de hormigén prefabricados ubicados en el sector
de la terraza.

Esta partida contempla todos: los. procedim-ie_ntés__'y‘ el suministro de todos los elementos
necesarios para su ejecucién, como mano de obra, herramientas y maquinarias, hormigén pobre y
en general, todos aquellos materiales, personal vy acciones que permitan dar correcto término a
ésta, los cuales deberdn ser informados a-la IFO, previo al inicio de las faenas y serén de entero
cargo de la Emipresa Contratista.

Los escafios serdn def tipo “CILINDROS ATRIO 30 MODULBLOCK “de atrio, o equivalente técnico.

Material : hormigdn visto.

Estructura : monolitico armado.

Color : a definir por el IFO con VB® proyectista.
Terminacion  : liso

Instalacion  :empotrado

Peso :C1195kg. C2268 kg. C3 508 kg.

Dimensiones :C1 @ 0.30x 1.15 mt., C2 @ 0.45x0.70 mt., C3 @ 0.70 x 0.55 mt.

Los escafos se ubicardan en los sectores indicados por la IFO en terreno y de acuerdo con lo
indicado en el plano AR-05.

- Los escafios se instalaran por medio de un hormigén pobre, tal como se indica en el plano AR-05.
Considerando este material dentro de esta partlda ‘

Los escafios deberdn encontrarse en buen estado previo a su instalacién. Cualquier, grado de
deternoro V|51bie que presenten sera motivo de rechazo del elemento por parte de {a IFO.

Elementos de fijacién

Los elementos de fijacion, accesorios, herrajes y otros aditamento seran de la calidad, formas Vi
diménsiones que se indican en l6s planos del proyecto. Aquellos que no estén expresamente
indicadds deperan ser de calidad comercial normal y de acuerdo a:la.préctica corriente. Todos los
elementos metalicos deben ser galvanizados en caliente segln el proceso que se indica en la
partida 3.12 de las presentes Especificaciones Técnicas. La Empresa Contratista seré el responsahble
de la calidad de todas las uniones.

CONDICIONES DE PAGO:

Lé unidad de medida y"c'ie pago, serd la unidad (UN) de escafio de hormigén prefabricado
summlstrado e anstalado, en conformidad con fa IFO.




A SOLICITUD DE DON JUAN CARLOS LOPEZ ARENAS,
cédula de idemtidad N°10.1235734, PROTOCOLIZO CON
ESTA FECHA BAJO EL REPERTORIO N°16.402-11 EL: LA
PRESENTE RESOLUCION MOP EX N°1982 QUE CONSTA
DE 5 PAGINAS Y EL CONVENIO AD-REFERENDUM DE
MODIFICACION DE CONTRATO N°03 QUE CONSTA DE

19 PAGINAS. SANTIAG/IO , 26 de julio\de 20




