CODIGO BIP : 30080008-0
NUMERO SAFI : 156414
ID. MERCADOPUBLICO 11273-26-LP09

REF.: APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO N°1 DE LA
OBRA “"MEJORAMIENTO TERMINAL PARA
TRANSBORDADORES EN PUERTO WILLIAMS”,

PUNTA ARENAS, {5 ABR 201

VISTOS: -Lo establecido en el DFL. N°850/1997, publicado en

el D. Oficial del 25.02.98., que fija el texto refundido,
cocrdinado y sistematizado de la Ley N915.840 del
9.11.64., organica del Ministerio de Obras Publicas y el
DFi.. N°206/1960.

- El Decreto MOP. N© 75/2004, Reglamento para Contratos
de Obras Publicas (R.C.0.P.).

- Decreto MOP N° 119/2009 que modifica P.S. N° 75/2004,

- La Resolucidn N© 1600/2008 de la Contraloria General de
la Republica.

-El Decreto MOP N© 1093 del 30.09.2003 vy sus
maodificaciones.

- Los Decretos del Ministeric de Hacienda N° 112/2010 vy
146/2011.

- La Resolucién DROP XII (TR} N° 02 de fecha 22.03.2010
que Adjudica la Obra.

- El Convenio Ad Referéndum de Modificacion de Contrato
N° 01 de fecha 05.04.2011 y sus anexos,

- Las atribuciones que me confieren las Resoluciones DOP,
(EX) N©336/ 2009 y (TR) N°56/2008.

CONSIDERANDO: - Lo establecido en los Art. 102° v 105° del R.C.O.P.

RESUELVODROPXII (EX.) Ne 42

1.- APRUEBESE El Convenio Ad Referéndum de Modificacién de Contrato N° 01 de
fecha 05 de abril de 2011, celebrado entre la Direccion Regional de Obras
Portuarias de la Regién de Magallanes y Antartica Chilena y la Empresa
Constructora VILICIC S.A.,, RUT N¢ 78.137.730-9, que modifica el Contrato
“"MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES EN PUERTO WILLIAMSY,
adjudicado por Resolucién DROP XII (TR) N° 02 de fecha 22.03.2010.

2.- ESTABLECESE: Que la presente .modificacion involucra una variacién del
monto original del Contrato de Obra en $ - 28.255.288.- (menos veinte y ocho
millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos)
impuestos incluidos, equivalente a un -2,60% del valor del contrato original. Con la
presente modificacion, el valor total del Contrato corresponde a $1.058.396.577.-
(mil cincuenta y ocho millones trescientos noventa y seis mil quinientos setenta y
siete pesos), impuestos incluidos.

3.- ESTABLECESE: Que la presente modificacion involucra un aumento de plazo
de ejecucion de 15 dias, por lo que el nuevo plazo total de ejecucién es de 375 dias
corridos. Las garantias vigentes se deberan actualizar en lo que a su fecha de
vencimiento compete, de acuerdo a lo sefalado en el Art, 96° del R.C.Q.P.

4.- IMPUTESE : A la Ley de Presupuestos 2011 la suma de $-28,255.288.-
(menos veintiocho millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y
ocho pesos) impuestos incluidos, Asignacién Presupuestaria 31.02.004.30080008-0.
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5.- PROTOCOLIZACION: Una vez tramitada, tres transcripciones de la
presente Resolucion deberan ser suscritas por el Consultor ante Notario Publico, en
sefial de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo Notario
uno de los ejemplares, en conformidad a lo dispuesto en el Art. 90° del Reglamento
para Contratos de Obras Publicas.

6.~ ESTABLECESE: Que la modificacién de contrato que se aprueba,
corresponde a la que a continuacién se transcribe, en conformidad a lo indicado en
el Art. 6° de la Resolucién N°1600/2008 de la Contraloria General de la Republica:

"CONVENIO AD-REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 01
En Punta Arenas, a 05 de abril de 2011, entre la Direccién de Obras Portuarias, representada por el
Sr. Jorge Valdebenito Zambrano, RUT N° 11.911.211-7 y la Empresa Constructora Vilicic S.A., RUT.
N® 78.137.730-9, representada por el Sr. Hernan Hellwig Pefla, RUT N° 2.587,975-9, se suscribe el
presente Convenio Ad-Referéndum, correspondiente al contrato:”MEJORAMIENTO TERMINAL PARA
TRANSBORDADORES EN PUERTO WILLIAMS” aprobado por Resolucién DROP (TR) N°0O2 de fecha 22
de marzo de 2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATQO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1, gque forma parte integrante del presente Convenio, y
que explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere realizar Aumentos de
Obras, Disminuciones de Obras y contratar la ejecucion de Obras Extraordinarias, para un correcto
desarrolflo y términe del contrato,

El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2,

1.1 AUMENTOS DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Aumento de Obras, a los mismos
precios unitarios convenidos en el contrato, segtin lo seflalado en el art. 102 del RCOP y cuyo
monto total asciende a la suma de § 23.119.995 (veintitrés millones ciento diez y nueve mil
novecientos noventa y cinco pesos).

1.2 DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N¢ 4 Disminuciones de Obras, a los
mismos precios unitarios convenidos en el contrato, segin lo sefialado en el art. 102 del RCOP y
cuyo monto fotal asciende a la suma de $ 183.776.310 (ciento ochenta y tres millones sefecientos
setenta y seis mil trescientos diez pesos).

1.3 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacién de las obras indicadas en el Anexo N° 5 Obras Extraordinarias, las que
se contratan bajo la modalidad de (serie de precios unitarios) a precios convenidos, segun lo
sefialado en el art. 105 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 132.401.027 (ciento
treinta y dos millones, cuatrocientos un mif veintisiete pesos). Para la contratacién de estas obras
extraordinarias se considerara (el mismo indice base del contrato vigente).

En Anexos, se incluyen las ETE, Andlisis de Precios Unitarios y Planos.

1.4 PLAZOS

Se conviene para la ejecucién de las obras consideradas en la presente modificacién un aumento de
plazo de 15 dias, con o que ef nuevo plazo para-fa ejecucion def contrato es de 375 dias.

En Anexo N°6 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante carta G.T. n°
251/2011 de fecha marzo de 2011,

1.5 PROGRAMA DE TRABAIO
Se conviene modificar el Programa de Trabajo segiin Anexo N° 7.

1.6 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES
Se conviene modificar Programa el Programa Mensual de Inversiones seqin Anexo N© 11.

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del
contrato vigente, experimenta una disminucion efectiva de $ 28.255.288 (veinte y ocho millones
doscientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y ocho pesos), de acuerdo al siguiente detalle:
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Variacion presente conve Monto ($

1.1 Aumento de Obras 23.119.995

1.2 Disminuciones de Obras 183.776.310

1.3 Obras Extraordinarias 132.401.027

Variacion efectiva -$ 28.255.288
3 NUEVO PRESUPUESTO DElI CONTRATO

Con las modificaciones realizadas al contrato, el Nuevo Presupuesto, que se presenta en Anexo
N°9, asciende a la surna de $ 1.058.396.577 (un mif cincuenta v ocho millones trescientos noventa
y seis un mil quinientos setenta y siete pesos), lo que implica una variacién efectiva de- 2,60 %
respecto al monto del contrato adjudicado.

i Resukeh Modificaciones de contrat MORtS (3}

Monto de Contrato Adjudicado {Res.DROP (TR) N202 de 22.03.2011) 1.086.651.865

Variacién Efectiva Presente Convenio -28.255.288

Nuevo Presupuesto del contrato $ 1.058.396.577
4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho
o pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el
o presente Convenio, a excepcion de la que resulte de la aplicacion del Art. 102 del RCOP.

5 GARANTIAS
Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 def Reglamento para Contratos de Obras
Publicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenio, seré resuelta
por el Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la ley N°
15.840, confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de Obras Ptiblicas, y la
Ley N© 10.336, al Sr. Contralor General de la Republica.

Para fo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato
Vigente.

7 PROTOCOLIZACION
La Resolucién que aprueba el presente convenio, deberd ser protocolizada por la Empresa
Contratista, conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras
Ptiblicas. DS MOP N° 75/2004.

8 FIRMA DE L OS REPRESENTANTES
Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor y fecha, y estampan
o su firma en cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacion de su contenido.

HERNAN HELLWIG PENA JORGE VALDEBENITO ZAMBRANQ
tora VILICIC S.A. Director Regional (S)
Direccidn de Obras (orfuarfas I

Y ARCHIVESE” %
Nsé Azo BX3ULTO
D

_ H irector‘Regional de Obras Portuarias
= mBENDOIli-LdB?nElc Regién de Magallanes y Antértica Chilena
Ingeniero Civil Indusirai

d o etgﬁo Regional Ministerial de

JSB/FTA/fta.- Obras Pdblicas

DISTRIBUCION: Magalianes y Antértica Chilena
- Sr. Secretario Reg. Minist. MOP. XII Reg.
- Sr. Fiscal Regional MOP, XII Reg.
- Sr, Director Regional Planeamiento MOP. XII Reg.
- Unidad Planificacién DROP XII Reg.
- Secciéon Contratos DROP. XII Reg.
- Inspector Fiscal
Of. Partes DROP. XII Req.
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