CODIGO BIP : 30080008-0
NUMERO SAFI1 : 156414
ID. MERCADOPUBLICO i 1273-26-LP09

REF.: APRUEBA CONVENIO AD-REFERENDUM DE
MODIFICACION N°2 DE CONTRATO DE OBRA
“MEJORAMIENTO TERMINAL PARA
TRANSBORDADORES EN PUERTO WILLIAMS”.

PUNTA ARENAS, )7 a9 01

VISTOS: -Lo establecido en el DFL, N°850/1997, publicado en
el D. Oficial del 25.02.98., que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N©15.840 del
9.11.64., organica del Ministerio de Obras Publicas vy
el DFL. N9206/1960.

-El Decreto MOP. N© 75/2004, Reglamento para
Contratos de Obras Publicas (R.C.0.P.).

~-Decreto MOP N° 119/2009 que modifica D.S. N°
75/2004.

-La Resolucién N° 1600/2008 de la Contraloria
General de la Republica.

-El Decreto MOP N© 1093 del 30.09.2003 y sus
modificaciones.

-Los Decretos del Ministerio de Hacienda N° 112/2010
y 146/2011.

-La Resolucion DGOP N°048 que aprueba formato tipo
de Bases Administrativas para Contratos de Obras
Publicas y Res. DGOPN°258 de fecha 09.10.2009 gue
las modifica.

-La Resolucidn DROP XII (TR) N° 02 de fecha
22.03.2010 que adjudica la obra.

-La Resolucion DROP XII (EX) N° 142 de fecha
05.04.2010 que aprueba el Convenio Ad-Referendum
de Modificacién de Contrato N°01 y sus Anexos.

-El Informe Técnico Modificacidon de Contrato N°2 del
Inspector Fiscal de fecha 15.04.2011.

-El V°B® de Modificacién de fecha 25.04.2011.

-El Convenio Ad Referéndum de fecha 26.04.2011 y
suUs Anexos.

-Las atribuciones que me confieren las Resoluciones
DOP. (EX) N©336/ 2009 vy (TR) N°56/2008.

CONSIDERANDO: Lo establecido en el Art. 102 y 105 del R.C.0.P.

RESUELYVODROP XII (EX.) N° A(D% /

1.- APRUEBESE El Convenio Ad Referéndum de Modificacién de fecha 26
de abril de 2011, celebrado entre ia Direccién Regional de Obras Portuarias
de la Regidn de Magallanes y Antartica Chilena y la Empresa Constructora
VILICIC S.A.,, RUT No© 78.137.730-9, que modifica el Contrato
"MEJORAMIENTO TERMINAL PARA TRANSBORDADORES EN PUERTO
WILLIAMS”, adjudicado por Resolucién DROP XII (TR) N° 02 de 22.03.2010.
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.~ ESTABLECESE: Que la presente modificacién involucra una variaciéon
del monto original del Contrato de Obra en $ 9.661.943 (nueve millones
seiscientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y tres pesos) impuestos
incluidos, equivalente a un 0,89% del valor del contrato original. Con la
presente modificacion el valor total corresponde a $ 1.068.058.520 (un mil
sesenta y ocho millones cincuenta y ocho mil quinientos veinte pesos),
impuestos incluidos.

3.- ESTABLECESE: Que la presente modificacién involucra aumento de
plazo de ejecucién de 20 dias, por lo que €l nuevo plazo total de ejecucidn
es de 395 dias corridos, por lo que las garantias vigentes se deberan
actualizar en 1o que a su fecha de vencimiento compete, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 96 del R.C.0O.P.

4.- PROTOCOLIZACION: Una vez tramitada, tres transcripciones de la
presente Resolucidn deberan ser suscritas por el Consultor ante Notario
Publico, en sefial de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante
el mismo Notario uno de los ejemplares, en conformidad a lo dispuesto en
el Art. 900 del Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

5.- ESTABLECESE: Que la modificacién de contrato que se aprueba,
corresponde a la que a continuacién se transcribe, en conformidad a lo
indicado en el Art. 69 de la Resolucién NC®1600/2008 de la Contraloria
General de la Republica:

CONVENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N© 02

En Punta Arenas, a 26 de abril de 2011, entre la Direccidon de Obras Portuarias,
representada por el Sr. Jorge Valdebenito Zambrano, RUT N° 11.911.211-7 y la Empresa
Constructora Vilicic $.A., RUT. N° 78.137.730-9, representada por el Sr. Herndn Hellwig
Pefia, RUT N° 2.587.975-9, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum,
correspondiente al contrato:"MEJORAMIENTC TERMINAL PARA TRANSBORDADORES EN
PUERTO WILLIAMS” aprobado por Resolucién DROP (TR) N°02 de fecha 22 de marzo de
2010, donde convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexge N°1, que forma parte integrante del presente
Convenio, y que explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere
realizar Aumentos de Obras, Disminuciones de Obras y contratar la ejecucion de Obras
Extraordinarias, para un correcto desarrollo y término del contrato.

El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2.

1.1 AUMENTOS DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Aumento de Obras, a
los mismos precios unitarios convenidos en el contrato, segln lo sefialado en el art, 102
del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 1.609.254 (un millén seis cientos
nueve mil doscientos cincuenta vy cuatro pesos).

1.2 DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N°© 4 Disminuciones de
Obras, a los mismos precios unitarios convenidos en el contrato, segtn lo sefialado en el
art. 102 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 5.643.914 (cinco millones
seiscientos cuarenta y tres mil novecientos catorce pesos). ST,
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1.3 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacion de las obras indicadas en el Anexo N° 5 Obras
Extraordinarias, las gue se contratan bajo la modalidad de (serie de precios unitarios) a
precios convenidos, segun lo sefialado en el art. 105 del RCOP y cuyo monto total asciende
a la suma de $ 13.696.603 (trece millones, seiscientos noventa y seis mil seiscientos tres
pesos). Para la contratacién de estas obras extraordinarias se considerara (el mismo indice
base del contrato vigente).

En Anexos, se inciuyen las ETE, Analisis de Precios Unitarios y Planos.

1.4 PLAZOS

Se conviene para la ejecucion de las obras consideradas en la presente modificacién un
aumento de plazo de 20 dias, con lo que el nuevo plazo para la ejecucion del contrato es
de 395 dias.

En Anexo N°6 se adjunta solicitud realizada por la empresa contratista mediante carta G.T.
n® 415/2011 de fecha 15 de abril de 2011.

1.5 PROGRAMA DE TRABAJOQ
Se conviene modificar el Programa de Trabajo segun Anexo N° 7.

1.6 PROGRAMA MENSUAL DE INVERSIONES
Se conviene modificar Programa el Programa Mensual de Inversiones segtin Anexo N°
11,

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto
total del contrato vigente, experimenta un aumento efectivo de $ 9.661,943 (nueve
millones seiscientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y tres pesos), de acuerdo al
siguiente detalle:

_ Variacion presente convenio® Sy Monto () -
1.1 Aumento de Obras 1.609.254
1.2 Disminuciones de Obras 5.643.914
1.3 Obras Extraordinarias 13.696.603
Variacion efectiva $9.661.943
3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con las modificaciones realizadas al contrato, el Nuevo Presupuesto, que se presenta en
Anexo N°9, asciende a la suma de $ 1.068.058.520 (un mil sesenta y ocho millones
cincuenta y ocho mil quinientos veinte pesos), lo que implica una variacién efectiva de
la modificaciéon de 0,89% y una variacién efectiva total de -1,71% respecto al monto
original del contrato adjudicado.

Resumen Modificaciones de contrato’ - Monto {$)
Monto de Contrato Adjudicado (Res.DROP (TR} N202 de 22.03.2010) 1.086.651.865
Vartacidn Efectiva Modificacidén de Cho 01 -28.255.288
Variacion Efectiva Presente Convenio 9.661.943
Nuevo Presupuesto del contrato $ 1.068.058.520
4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que
tuviere derecho o pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato
convenidas en el presente Convenio.
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5 GARANTIAS

Se deberd dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos
de Obras Publicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacion del presente Convenio, sera
resuelta por el Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones
que la ley N° 15.840, confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de
Obras Plblicas, vy la Ley N© 10.336, al Sr. Contralor General de la Republica.

Para io no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del
Contrato Vigente.

7 PROTOCOLIZACION

La Resclucion que aprueba el presente convenio, debera ser protocolizada por la Empresa
Contratista, conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de

Obras Publicas. DS MOP N° 75/2004.

8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en igual tenor vy fecha, v
estampan su firma en cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacion de su
contenido.

HERNAN HELLWIG PENA JORGE VALDEBENITO ZAMBRANO
Empresa Constructora VILICIC S.A. Director Regional {S)
Direcciéon de Obras Portuarias

“ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE"”

o salokro
de Obras Portuarias

Regién de Magallgnes y Antartica Chilena

JSB/FTA/fta.-

DISTRIBUCION:

- Sr. Seremi O0.PP., XII Regidn

- Unidad Regional Contratos, XII Regién
- Of. Partes DROP, XII Regidn.

- Archivo de Obra
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