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covrarQue, 4 § DIC. 2010

" Con esta fecha la Directora Regional Subrogante de Obras Portuarias Regién de Aysén, ha
dictado la siguiente Resolucién: .

VISTOS : La Rbsolucion DROP XI (Exenta) N° 569 del 30/09/2010; el D.F.L. N° 850
de 1997 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de
1964; el Decreto MOP N° 1.136 del 30.11.2006 que modifica el D.S. N° 1.093 del
30.09.2003 y sus posteriores modificaciones; el Decreto MOP N° 75 del 02.02.2004 y sus
modificaciones posteriores; .la Resoluciéon N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de
la Republica; las atribuciones que me confiere la Resolucién N° 056 del 12/06/08 y la
Resolucion DOP (Exenta) N° 1.932 del 23 de Agosto de 2010, sus puntos 2 y 3 que
designa y establece en su forma a la primera y segunda subrogacién de la Direccién de
Obras Portuarias, Regién de Aysén:

CONSIDERANDO:

. Qile en el Punto. N° 19 (5.4.4), del Anexo complementario de las Bases -
Administrativas de la Obra, se exigié la contratacién de un seguro para
todo riesgo de construccién.

. Qile por carta de fecha 13.12.2010, el contrétista informo'-a la Direccién
Regional de la imposibilidad de Contratar dicho seguro en el mercado.

) Que lo anterior lo corroboran las respuestas entregadas por las empresas
Penta Segurity, Magallanes, Liberty Seguros, Chilena Consolidada Seguros
Generales y respuesta del Corredor de seguros Sr, Miguel Teka Pieris, todos
los cuales coinciden la imposibilidad de cotizar dicho seguro.

. Qile la representacion del Seguro para todo Riesgo de Construccién es
' requisito segin DBases Administrativas Generales Art. (5.4.4), previa
cancelacion de los Estados de Pagos.

. Que la imposibilidad corresponde a un hecho de fuerza mayor no
' imputable al contratista que hace imposible cumplir con la péliza, segin
informe Técnico de Modificacién N° 01 del Inspector Fiscal de la Obra,

. Que el plazo no se modifica debido a que la presente modificacién no
constituye obras adicionales o extraordinarias que requieran de mayor
tiempo de ejecucion, situacion que ha sido ratificada via oficio.

.. lee la presente modificacién no aitera la igualdad de los oferentes en el
proceso de licitacién, apertura y adjudicacién del contrato, la disminucién
se haria a cada contratista puesto a que no existe dicho seguro en el
mercado,

. Que el Contratista en sus Gastos Generales de su Oferta, contemplé un
valor -Global, se hace necesario realizar ‘modificacién al Contrato
Adjudicado bajo Resolucién DROP XI (Exenta) N° 569 del 30/09/2010,
eliminando la exigencia sefialada en el Anexo Complementario punto N° 19,
(5:4.4.) relacionada con la colocacién de Seguro Contra Todo Riesgo de
Construccion, procediendo a efectuar un convenio que permita rebajar de
10$ Gastos Generales de la Oferta Econémica del Contratista, el valor de la



Poliza contra Todo Riesgo de la Construcciéon, tomando en cuenta el valor
de la Pdliza equivalente a 0,3% (3/1000) del valor Total del Contrato.

RESUELVO
(EXENTO)

DROP XI N° ?743/
1°  APRUEBASE el Convenio Ad-Referéndum adjunto de Modificacién de Contrato N°1
‘ y sus anexos de fecha 15/12/10 que disminuye el Contrato de la Obra, suscrito
entre la Sra. Directora (S) de Obras Portuarias Regién de Aysén y la Empresa
Sociedad - Constructora MOCARDE LTDA., a cargo de la obra denominada
“Construccion Infraestructura Portuaria Conexién Lago Caro”, -contrato

adjudicado mediante resolucion DROP XI (Exenta} N° 569 del 30 de Septiembre de
2010, cuyo texto se transcribe a continuacién:

I

~ CONVENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 01

En Coyhaique, a 15 de Diciembre de 2010, entre la Direccion de Obras Portuarias, en adelante la
“DIRECCION”, - representada por el Director (s} Regional de Obras Portuarias, Regién de Aysén
Sra. Veronica Araya Sepiiveda y la Sociedad Constructora MOCARDE LTDA., RUT. N° 76.154.550-7, en
adelante “LA EMPRESA CONTRATISTA”, representada por la Sra. Carolina Moreno Meynard RUT
N®13.737.885-k, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum, correspondiente al Contrato “Construccion
Infraestructura Portuaria. Conexién Lago Caro, X! Regién de Aysén" aprobado por Resolucion Exenta N°569
de fecha30 de Septiembre de 2010, donde convienen lo siguiente:

o - MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo! indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante de! presente Convenio y que
explica las modificaciones consideradas imprescindibles para este contrato, se requiere dejar sin efecto la
solicitud de'la Péliza Contra Todo Riesgo de Construccion, para lo cual resulta necesario realizar un
descuento del 0.3% + IVA del valor fotal del contrato, valor convenido entre las partes y que tiene por objeto
descontar del valor del contrato el costo que hubiera significado para el Contratista la presentacion de la
Péliza antes indicada.

El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N°2.

R DISMINUCIQNES AL CONTRATO POR ELIMINACION DE EXIGENCIA DE POLIZA CONTRA TODO
RIESGO DE.CONSTUCCION

Se considera una éiismihucién del 0,3% + IVA del valor total del contrato, por lo que el nuevo valor del
contrato se expresa en el detalle del Anexo N°3. '

1.1 Disminuciones at Contrato por eliminacién de Exigencia de Péliza |$ 592.154.-
Contra todo Riego de Construccion, equivalente a 0.3% (3/1000) del
valor Total del Confrato.

Total a Disminuir . $ 592.154.-

12  PLAZOS

Se mantiene el plaio de ejecucion vigente del contrato en 180 dias Corridos. En Anexo N°4 se adjunta Oficio
de la Empresa Contratista mediante el cual manifiesta su voluntad de no solicitar aumento de plazo con objeto
de la presente modificacion.




13 PROGRAMA DE TRABAJO

Se conviene mantener el Programa de Trabajo.

14 PROGRAMA DE INVERSIONES

Se modifica el Programa de Inversiones seg(n Anexo N°5,

2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto total del contrato
vigente, experimenta una Disminucion Efectiva de $592.154.- Pesos (Quinientos noventa y dos mil ciento

- ‘cincuenta y cuatro pesos), de acuerdo al siguiente detalle:

Disminuciones :at Contrato por eliminacién 'de'E)dge‘ncia de Pdliza {$592.154.-
Contra todo Riego de Construccion, equivalente a 0.3% (3/1000) del
valor Total del Confrato -

Variacion Efectiva .~ ' - $502.154.-

3 NUEVQ PRESUPUESTO DEL CONTRATQ

Con las modificaciones realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto del Contrato, que se presenta en
Anexo N°6, asciende a la suma de $ 165.277.079.- (Ciento sesenta y cinco millones doscientos setenta y
siete mil setenta y nueve pesos), lo que implica una variacién de -0,35700 % respecto al monto del contrato
adjudicado.

Monto de Contrato Adjudicado (Res. Ex. DROP X| N° 569 de 30.09.2010)  $165.869.233.-

Variacion Efectiva presente Convenio $ -592.154.-

Nuevo Presupuesto del Contrato _ $165.277.079.-
4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que tuviere derecho o
pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de contrato convenidas en el presente
Convenio, a excepcion de la que resulte de la aplicacion del Art. 102 del RCOP.

5 - GARANTIAS

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos de Obras Piblicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacién del presente Convenio, seré resuelta por el
Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que Ia ley N° 15.840, confiere al
Sr. Director General de Obras Piblicas y al Sr. Ministro de Obras Pablicas, y la Ley N° 10.336, al Sr.
Contralor General de la Repiblica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del Contrato Vigente.

7 PROTQCOL?ZAC!GN

La Resolucién queéapru_eba el presente Convenio, debera ser protocolizada por la Empresa Contratista,

- conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para Contratos de Obras Pablicas. DS MOP N°

75/2004.

-8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en cuadruplicado, en igual tenor y fecha, y

estampan su media'firma en cada una de las hojas del mismo en sefial de aceptacion.

Hay firma ilegible y pie de firma de Carolina Moreno Meynard por la Sociedad Constructora Mocarde Lida
y hay firma flegible y pie de firma de Veronica Araya Sepliveda Directora (s) de Obras Portuarias Region
de Aysén.
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APRUEBESE una disminucién efectiva del contrato ascendente a la suma de
$592.154 (quinientos noventa y dos mil ciento cincuenta ¥y cuatro pesos), IVA

Incluido., por concepto de disminucién de Gastos Generales, cuyo detalle es el
siguiente:

Monto de Contrato Adjudicado (Res. Ex. DROP XI N° 569 de 30.09.2010)
Disminucién por Gastos Generales $ -592.154.-

$165.869.233.-

Nuevo Presupuesto del Contrato

$ 165.277.079.-

GARANTIAS: = Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96° del
Reglamento para Contratos de Obras Pablicas.

DECLARASE: que se mantienen vigentes todos los demés aspectos del Contrato
Original, aprobado por Res. EX. DROP XI N° 569 de 30.09.2010.-

L
i

ESTABLECESE que la Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las
- indemnizaciones a que tuviere derecho o pudiese corresponderle, por concepto de

las modificaciones de contrato convenidas en el presente Convenio, a excepcién de

la que resulte de la aplicacién del Art. 102° del RCOP.

SUSCRIBASE: por el Contratista ante Notario tres transcripciones de la presente
Resolucién una vez tramitada por la Direccién Regional de Obras Portuarias de la
Regién de Aysén y protocolicese uno de los ejemplares ante el mismo Notario, en
sefial de aceptacién de su contenido, conforme a lo establecido en el Art. 90° del
Reglamento para Contratos de Obras Publicas. DS MOP N° 75/2004.

'ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

-
" VERQNICA 0.
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DISTRIBUCION:

Sr. Seremi OO.PP. :Regién de Aysén

D. C. Y F. Regién de Aysén

Jefe Divisién de Construcciones DOP

Contratista. -
Inspectores Fiscales.
Carpeta Obra

Oficina de Partes, :

Nivel Central



