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COYHAIQUE, 30 Asp, 2010

Con esta fecha la Directora Regional Subrogante de Obras Portuarias Region de Aysén, ha
dictado la siguiente Resolucién:

VISTOS : La Resoluciéon DROP XI (Afecta) N° 007 del 15/10/2009, totalmente
tramitada el 20/10/2009; el D.F.L. N° 8350 de 1997 que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840 de 1964; el Decreto MOP N° 1.136 del
30.11.2006 que medifica el D.S. N°® 1.093 del 30.09.2003 vy sus posteriores
modificaciones; el Decreto MOP N® 75 del 02.02.2004 y sus modificaciones posteriores; la
Resolucién N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Repuiblica; las atribuciones
que me confiere la Resolucidn N® 056 del 12/06/08 y la Resolucion DOP (Exenta) N°
1.932 del 23 de Agosto de 2010, sus puntos 2 y 3 que designa y establece en su forma a
la primera y segunda subrogacion de la Direccién de Obras Portuarias, Regiéon de Aysén:

CONSIDERANDO: Que existen diferencias respecto a la linea de tierra del
levantamiento topografico del proyecto original en planos, y la
linea de tierra del levantamiento inicial del contrato.

Que se trata de un contrato por la modalidad de precios unitarios
por lo cual se requiere realizar un aumento de obras.

La Caratula de aprobacion de modificacién de contrato de fecha
12 de Agosto de 2010.

El Informe Técnico de Modificacion N° 1 de Agosto de 2010; El
analisis de Precios Unitarios de la Empresa encargada del
contrato; Las nuevas Especificaciones Técnicas para la
modificacién de proyecto N° 5471.

El Convenio Ad-Referéndum de Modificacion de Contrato N° 1y
sus anexos, de fecha 16 de Agosto de 2010.

RESUELVO
I EXENTO
DROP XI N° 515/ ( )

1°  APRUEBASE: Kl Convenio Ad-Referéndum adjunto de Modificacion de Contrato N°1
y sus anexos de fecha 16/08/10 que aumenta Obras y disminuye Obras, y Obras
Extraordinarias, suscrito entre el Sr. Director {S) de Obras Portuarias Regién de
Aysén y la Empresa Contratista EDECO S.A., a cargo de la obra denominada
“Construccion Costanera Urbana de Chile Chico, XI Regién”, contrato
adjudicado mediante resolucién DROP XI (Afecta) N°® 007 del 15 de Octubre de
2009. Este convenio acuerda modificar el contrato conforme lo siguiente:



" AUMENTO DE OBRA

- Presupuesto Vigente y/o Actualizado $ 1.949.923.608
(Res.DROP XI Afecta N° 007 de 15/10/2009)

- Convenio N° 1, Anexo N° 3: Aumento de Obras $ 143.374.815
- Convenio N° 1, Anexo N° 4: Disminuciones de Obra $ -207.592.383
- Convenio N° 1, Anexo N° 5: Obras Extraordinarias $ 172.211.290

VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO 3 107.993.722
NUEVQ PRESUPUESTO DEL CONTRATO. ANEXO N° 8 $ 2.057.917.330

En definitiva y por razones de seguridad y certeza juridica, se transcribe
integramente en la presente resolucion, el Convenio Ad-Referéndum en cuestién:

CONVENIO AD - REFERENDUM DE MODIFICACION DE CONTRATO N° 01

En Coyhaique, a 16 de Agosto del 2010, entre la Direccién de Obras Portuarias,
en adelante la “DIRECCION”, representada por el Director Regional (S) Sr. Sergio
Guerrero Cocio v la Empresa Constructora Edeco 8.A RUT. N° 82.637.800-K, en
adelante “LA EMPRESA CONTRATISTA”, representada por el Sr. Ricardo Elias Sabaj
Riadi RUT N°8.530.672-3, se suscribe el presente Convenio Ad-Referéndum,
correspondiente al Contrato “Construccién Costanera Urbana Chile Chico, Etapa I”
aprobado por Resolucién {Afecta)DROP XI N° 007 de fecha 15 de Octubre del 2009, donde
convienen lo siguiente:

1 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De acuerdo con lo indicado en el Anexo N°1 que forma parte integrante del presente
Convenio y que explica las modificaciones consideradas imprescindibles, se requiere
realizar Aumentos de Obras, Disminuciones de Obras y contratar la ejecucién de Obras
Extraordinarias, para un correcto desarrollo y término del contrato.

El Presupuesto Vigente del contrato se presenta en Anexo N° 2,

1.1 AUMENTOS DE OBRAS

Se aumentan las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 3 Aumentos de Obras, a
los mismos precios del Presupuesto Convenido en el Contrato, segiin lo sefialado en el
art. 102 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $ 143.374.815 (Ciento
cuarenta y tres millones trescientos setenta y cuatro mil cchocientos quince pesos).

1.2 DISMINUCIONES DE OBRAS

Se disminuyen las cantidades de obras indicadas en el Anexo N° 4 Disminuciones de
obras, a los mismos precios del Presupuesto Convenido en el Contrato, segiin lo sefialado
en el art. 102 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $207.592.383
(Doscientos siete millones quinientos noventa y dos mil trescientos ochenta y tres pesos).

1.3 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se incorporan la contratacién de las obras indicadas en el Anexo N° 5 Obras
Extraordinarias, las que se contratan bajo la modalidad de suma alzada a precios
convenidos, segin Art. 105 del RCOP y cuyo monto total asciende a la suma de $
172.211.290 (Ciento setenta y dos millones doscientos once mil doscientos noventa
pesos]. Para la contratacién de estas obras extraordinarias se considerara el mismo indice
base del contrato vigente.

1.4 PLAZOS

Be mantiene el plazo vigente de 530 dias por lo que la fecha de térming es el dia 04 de
Abril de 2011.

1.5 PROGRAMA DE TRABAJO
Se conviene modificar el Programa de Trabajo segiin Anexo N° 6
1.6 PROGRAMA DE INVERSIONES

Se conviene modificar Programa de Inversiones segiin Anexo N° 7.



2 VARIACION EFECTIVA DEL VALOR DEL CONTRATO

Como consecuencia de las modificaciones sefialadas en los puntos precedentes, el monto
total del contrato vigente, experimenta un Aumento Efectivo de $107.993.722 (Ciento
siete millones novecientos noventa y tres mil setecientos veintidés pesos) de acuerdo al
siguiente detalle:

1.1 Aumento de Obras $143.374.815

1.2 Disminuciones de Obras $207.592.383

1.3 Obras Extraordinarias $172,211.290

Variacién Efectiva $107.993.722
3 NUEVO PRESUPUESTO DEL CONTRATO

Con las modificaciones realizadas al Contrato, el Nuevo Presupuesto del Contrato, que
se presenta en Anexo N°8, asciende a la suma de $2.057.917.330 (Dos mil cincuenta y
siete millones novecientos diecisiete mil trescientos treinta pesos), lo que implica una
variacion det 5,53 % respecto al monto del contrato adjudicado.

Monto de Contrato Adjudicado (Res, Afecta DROP XI N° 007 de 15 de Octubre 2009) $1.949,923.608

Variacion Efectiva presente Convenio $ 107.993.722

Nuevo Presupuesto del Contrato $ 2.057.917.330
4 RENUNCIA A INDEMNIZACION

La Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las indemnizaciones a que
tuviere derecho o pudiere corresponderle, por concepto de las modificaciones de
contrato convenidas en el presente Convenio, a excepcidon de la que resulte de la
aplicacién del Art. 102 del RCOP.

5 GARANTIAS

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96 del Reglamento para Contratos
de Obras Piiblicas.

6 INTERPRETACION DEL CONVENIO

Toda divergencia que pudiera presentarse en la interpretacién del presente Convenio, sera
resuelta por el Sr. Director Nacional de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones
que la ley N° 15.840, confiere al Sr. Director General de Obras Pablicas y al Sr. Ministro
de Obras Publicas, y la Ley N° 10.336, al Sr. Contralor General de la Repablica.

Para lo no expresamente modificado por el presente Convenio, rigen las condiciones del
Contrato Vigente.

7 PROTOCOLIZACION

La Resolucion que aprueba el presente Convenio, debera ser protocolizada porla
Empresa Contratista, conforme a lo establecido en el Art. 90 del Reglamento para
Contratos de Obras Publicas. DS MOP N° 75/2004.

8 FIRMA DE LOS REPRESENTANTES

Los representantes de las partes suscriben el presente convenio en cuadruplicado, en
igual tenor y fecha, y estampan su media firma en cada una de las hojas del mismo en
sefal de aceptacion.

Hay firma ilegible y pie de firma de Ricardo Sabag Riadi., por Empresa Constructora
EDECO S.A., hay firma ilegible y pie de firma de Sergio Guerrero Cocio, Director Regional
(S) de Obras Portuarias Region de Aysén.




2° ESTABLECESE: que la Empresa Contratista, renuncia a todas y cada una de las
indemnizaciones a que tuviere derecho o pudiere corresponderle, por concepto de
las modificaciones de contrato convenidas en el presente Convenio, a excepcién de
la que resulte de la aplicacion del Art. 102° del RCOP.

3° GARANTIAS: Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el Articulo 96° del
Reglamento para Contratos de Obras Pdblicas.

4° INTERPRETACION DEL CONVENIO:Toda divergencia que pudiera presentarse en
la interpretacién del Convenio Ad - Referéndum, sera resuelta por el Sr. Director
Nacicnal de Obras Portuarias, sin perjuicio de las atribuciones que la Ley N°
15.840, confiere al Sr. Director General de Obras Publicas y al Sr. Ministro de
Obras Publicas, y la Ley N° 10.336, al Sr. Contralor General de la Reptblica.

Para lo no expresamente modificado por el Convenio Ad-Referéndum, rigen las
condiciones del Contrato Vigente,

5° PROTOCOLIZACION: La presente Resolucién que aprueba el Convenio Ad-
Referéndum, debera ser protocolizada por la Empresa Contratista, conforme a lo
establecido en el Art. 90° del Reglamento para Contratos de Obras Publicas. DS
MOP N° 75/2004.
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