ORD. IFO (PTO. WILLIAMS) N° 18

ANT.: - Obra: “MEJORAMIENTO TERMINAL
PARA  TRANSBORDADORES EN
PUERTO WILLIAMS”
- Carta G.T. N°556/2011

MAT.: Término de Obras.

PUNTA ARENAS, 08 de junio de 2011

DE : FABIAN TRUJILLO ALVAREZ
INSPECTOR FISCAL OBRA

A : SR. JOSE SUAZO BASULTO
DIRECTOR REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS
REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

Con fecha 20 de mayo de 2011, la Empresa
Constructora Vilicic S.A. informa que los trabajos de la obra indicada en el ANT.
han concluido, por lo que solicitan la recepcidén Provisoria del Contrato.

Tal como lo establece el R.C.O.P. en su Art.
n°166, este Inspector Fiscal ha verificado la ejecucién del 100% de las obras
contempladas en el contrato, por lo que procede continuar con lo establecido en el
Reglamento para Contratos de Obras Publicas.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

IANTRUNLO ALVAREZ

Inspector Fiscal
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